



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2002 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2017_25 INTERVENTO DI MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO SANT'EUSEBIO CUP I72G19000070004 – CIG 79744303D0. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 25.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'ing. Tasca Andrea di Bassano del Grappa, giusto incarico affidato con Det. 1721 del 02.11.2018, con un investimento complessivo di € 93.000,00;
- con Determinazione n. 1316 del 07.08.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta L.M. Costruzioni Generali s.r.l. di Mussolente (VI), per un importo di netti € 56.116,35 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi; i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, ing. Tasca Andrea, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva, derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili ed apportare miglioramenti funzionali; si è reso quindi necessaria l'introduzione di nuove opere, nonché la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, sono derivate da circostanze imprevedute ed imprevedibili e consentono un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 8,70% pari a netti € 4.882,70;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 196 del 25.06.2019;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. 1495 del 11.09.2019, in funzione della presente variante, prelevando quanto necessario dalle voci "allacciamenti ai pubblici servizi" e "imprevisi", con imputazione al capitolo 490970 bilancio 2019 cod. min. 4.01.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare: l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il codice dell'opera C.I.G. n. 79744303D0;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

VISTI:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05/02/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori Ing. Tasca Andrea ed assunta agli atti dell'Area 4° LL.PP., che si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione di perizia;
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta L.M. Costruzioni Generali s.r.l., l'ulteriore importo di € 5.370,97 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante in corso d'opera, alla voce “lavori” del Q.E. dell'opera, integrando l'impegno 2103/1_2019 da impegno padre 2103/0_2019, con imputazione al capitolo 490970 bilancio 2019 cod. min. 4.01.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dando atto che l'affidamento passa da € 61.727,99 (IVA compresa) a € 67.098,96 (IVA compresa);
3. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1495 del 11.09.2019 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011										
LP_2017_25 Intervento di messa a norma edificio scolastico Sant'Eusebio CUP I72G19000070004		Progetto esecutivo	Precedente QE det. 1495/2019	Nuovo QE	Capitolo	Anno	Impegno	Quote impegno	Liquidazioni	Impegno residuo
Lavori										
Lavori a base d'asta	Euro	55.635,62	54.447,28	59.329,98						
Oneri della sicurezza	Euro	1.669,07	1.669,07	1.669,07						
Totale Lavori	Euro	57.304,69	56.116,35	60.999,05	490970	2019	2103/1	60.999,05	33.687,06	27.311,99
Somme a disposizione										
IVA 10%	Euro	5.730,47	5.611,64	6.099,91	490970	2019	2103/1	6.099,91	3.368,71	2.731,20
Spese Tecniche IVA e CNPAIA comprese Ing. Tasca Andrea CIG ZE724F0B69	Euro	24.478,31	24.478,31	24.478,31	490648	2019	1209	24.478,31	11.260,08	13.218,23
Spese tecniche art. 113 DLgs 50/2016	Euro	1.146,09	1.146,09	1.146,09	490970	2019	2103/3	1.146,09	0,00	1.146,09
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490970	2019	2103/2	30,00	30,00	0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	1.000,00	878,00	0,00	490970	2019	2103/0	0,00	0,00	0,00
Oneri sopralluogo E-Distribuzione SpA	Euro	-	122,00	122,00	490970	2019	2103/4	122,00	122,00	0,00
Imprevisti	Euro	3.310,44	4.617,61	124,64	490970	2019	2103/0	124,64	0,00	124,64
Totale somme a disposizione	Euro	35.695,31	36.883,65	32.000,95						
Totale opera	Euro	93.000,00	93.000,00	93.000,00				93.000,00	48.467,85	44.532,15

4. di incaricare il Direttore dei Lavori, ing. Tasca Andrea di Bassano del Grappa (VI) a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno – Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4° Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 2103/1_2019

Firmato digitalmente il 22/11/2019 da BENACCHIO FRANCESCO / INFOCERT SPA valida dal 07/06/2018 12:26:49 al 07/06/2021 02:00:00 - Firmato digitalmente il 22/11/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 22/11/2019 al 07/12/2019