



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1756 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2017_43 MESSA A NORMA ASILO NIDO DI VIA CHINI CUP I79J18000080004. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CIG Z5C28BEDB7.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20.03.2018 è stato approvato il progetto esecutivo di messa a norma dell'Asilo Nido di via Chini, con un investimento complessivo di € 236.658,75;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30.04.2019 è stato incrementato il predetto investimento di ulteriori € 70.000,00, a copertura dell'accordo bonario con la ditta Appaltatrice, nonché al fine di eseguire ulteriori opere migliorative (sostituzione serramenti, adeguamento impianto raffrescamento, tinteggiature e cartongessi). L'importo complessivo dell'opera passa conseguentemente da € 236.658,75 a € 306.658,75;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 1167 del 10.07.2019 le opere di sostituzione dei serramenti sono state affidate alla ditta FAIM di Citton Gianni & C. sas di Borso del Grappa (TV), per un importo di netti € 23.838,50 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi; i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva ed apportare miglioramenti funzionali; si è reso quindi necessaria l'introduzione di nuove opere, nonché la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 12,76% pari a netti € 3.040,75;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto non viene aumentato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 77 del 20.03.2018, come integrato con D.G.C. n. 138 del 30.04.2019;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. 1167/2019, in funzione della presente variante, prelevando quanto necessario dalla voce "imprevisti ed arrotondamenti", con imputazione al Missione 12 Programma 01 Titolo 02 Macroaggregato 202 capitolo 490986 bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

ATTESO che alla data odierna si rileva una minore spesa per l'intervento di cui trattasi e pertanto si ravvisa la necessità di ridurre l'investimento complessivo dell'opera di € 7.000,00-, di cui al Missione 12 Programma 01 Titolo 02 Macroaggregato 202 capitolo 490988 bilancio 2019;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare: l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera C.U.P. n. I79J18000080004 e C.I.G. n. Z5C28BEDB7;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

VISTI:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05/02/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante ai lavori di sostituzione serramenti nell'ambito dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area IV LL.PP., che si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione di perizia;
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta FAIM di Citton Gianni & C., l'ulteriore importo di € 3.344,83 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, alla specifica voce "sostituzione serramenti" del Q.E. dell'opera, integrando l'impegno 2108/3_2019 da impegno 2018/0_2019 con imputazione al Missione 12 Programma 01 Titolo 02 Macroaggregato 202 capitolo 490986 bilancio 2019, (impegno padre 2108/0_2019), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dato atto che l'affidamento passa da € 26.222,35 (IVA compresa) a € 29.567,18 (IVA compresa);
3. di dare atto che alla ditta SECIS srl è stato interamente corrisposto quando dovuto per l'esecuzione dell'appalto principale, pertanto è possibile diminuire l'impegno n. 1210/1 dei residui € 2,89, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno n. 1210/5 padre;
4. di modificare l'imputazione della spesa di € 4.950,00 a favore della ditta ANTONELLO FINITURE srl dall'impegno 2109/1 all'impegno Padre 1210/5 per il medesimo importo, con imputazione sul cap.490864 cod.Min. 12.01.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, fermo restando quanto altro disposto con Det. n. 1138/2019 di affidamento lavori di finitura alla medesima ditta;
5. di prendere atto della minore spesa per l'esecuzione dell'intervento in argomento di € 7.000,00 al Missione 12 Programma 01 Titolo 02 Macroaggregato 202 capitolo 490988 bilancio 2019 e conseguentemente di disporre la rimodulazione dell'investimento complessivo dell'opera;
6. di riepilogare, alla luce delle suddette variazioni, il finanziamento dell'intera opera in argomento come segue:

Riepilogo finanziamento opera	capitolo	Cod.Minist.	importo
LP_2017_44 – CUP I79J18000080004			
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017	490652	12.01.2.0202	70.967,06
CONTRIBUTO STATALE	490864	12.01.2.0202	165.691,69
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2018	490986	12.01.2.0202	63.000,00
TOTALE OPERA			299.658,75

7. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1167 del 10.07.2019 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, nonché delle suddette modifiche, dato atto che l'importo complessivo dell'opera passa da € 306.658,75 a € 299.658,75 come segue:

Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011										
LP_2017_43 MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO DELL'ASILO NIDO DI VIA CHINI (CUP I79J18000080004)		Progetto definitivo-esecutivo	Precedente QE det. 1167/2019	Nuovo QE	Capitolo	Anno	Impegno	Quote impegno	QUOTE RESIDUE	PAGAMENTI
Lavori a base d'asta										
Opere edili ed impiantistiche	Euro	176.241,11	140.695,94	140.699,31						
Oneri della sicurezza	Euro	5.117,89	5.117,89	5.117,89						
Totale Lavori	Euro	181.359,00	145.813,83	145.811,20	490652	2018	1092/1	45.817,67	0,00	45.817,67
					490864	2019	1210/1	99.993,53	0,00	99.993,53
Somme a disposizione										
IVA 10%	Euro	18.135,90	14.581,38	14.581,12	490652	2018	1092/1	4.581,77	0,00	4.581,77
					490864	2019	1210/1	9.999,35	0,00	9.999,35
Spese Tecniche (IVA compresa) Ing. Micheletto S. Det. 1113/2017 CIG ZBF1F95C5E	Euro	28.658,75	28.658,75	28.658,75	490864	2019	1210/3	28.658,75	7.164,68	21.494,07
Spese tecniche art. 113 DLgs 50/2016	Euro	3.627,18	3.627,18	3.627,18	490864	2019	1210/2	3.627,18	3.627,18	0,00
Spese spostamento contatore elettrico (E-Distribuzione)	Euro	200,00	200,00	200,00	490864	2019	1210/4	200,00	200,00	0,00
Spese pubblicità ANAC	Euro	180,00	225,00	225,00	490864	2018	2734/5	225,00	0,00	225,00
Spese pareri enti, SCIA V.F. collaudi ecc	Euro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	490864	2019	imp.padre 1210/5	1.571,79	1.571,79	0,00
							2108/0	942,21	942,21	0,00
							1210/8	486,00	0,00	486,00
Supporto legale RUP Avv. Zoccarato S.	Euro		1.522,56	1.522,56	490652	2019	1190/1	1.522,56	0,00	1.522,56
Realizzazione struttura metallica Costruzioni Metalliche Muttin Srl CIG ZA125FB2D9	Euro		25.749,49	25.749,49	490652	2019	1190/2	19.045,06	0,00	19.045,06
					490864	2019	1210/6	6.704,43	0,00	6.704,43
Sistemazione centrale termica	Euro		9.275,66	9.275,66	490864	2019	1210/7	9.275,66	0,00	9.275,66
Accordo bonario transattivo det. 955/2019 (IVA compresa)	Euro		15.180,00	15.180,00	490986	2019	2108/1	15.180,00	0,00	15.180,00
Opere cartongesso e tinteggiature CIG Z5728F8216	Euro		4.950,00	4.950,00	490988	2019	1210/9	4.950,00	4.950,00	0,00
Adeguamento imp. raffrescamento Tubotobi di Rigon Tobia det.971/2019 CIG Z4E288AA81	Euro		16.348,00	16.348,00	490986	2019	2108/2	16.348,00	0,00	16.348,00
Sostituzione serramenti Faim di CittonGianni&C.SAS CIG Z5C28BEDB7	Euro		26.222,35	29.567,18	490986	2019	2108/3	29.567,18	29.567,18	0,00

Imprevisti arrotondamenti	Euro	1.497,92	5.249,65	962,61	490986	2019	2108/0	962,61	962,61	0,00
			4.004,90	0,00	490864	2019	imp.padre 1210/5	0,00	0,00	0,00
			2.050,00	0,00	490988	2019	imp.padre 2109/0	0,00	0,00	0,00
Totale somme a disposizione	Euro	55.299,75	160.844,92	153.847,55						
Totale opera	Euro	236.658,75	306.658,75	299.658,75				299.658,75	48.985,65	250.673,10

8. di incaricare il Direttore dei Lavori, geom. Guidolin Giorgio - Istruttore tecnico Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4° Lavori Pubblici, a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno, Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4° Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
 Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1210/5 Padr
-	rid 2109/0_2019
-	rid 2109/1_2019
U	sub 1210/9_2019

Firmato digitalmente il 18/10/2019 da BENACCHIO FRANCESCO / INFOCERT SPA valida dal 07/06/2018 12:26:49 al 07/06/2021 02:00:00 - Firmato digitalmente il 17/10/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 18/10/2019 al 02/11/2019