



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1265 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_55 SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PIANO PRIMO - BLOCCO OVEST - AFFIDAMENTO OPERE A COMPLETAMENTO - CUP I79E19000770004 - CIG Z5F2DB1FAD

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2019_55 Scuola Primaria Mazzini - manutenzione straordinaria bagni piano primo - blocco ovest” per un totale complessivo di € 47.000,00, di cui € 37.992,57 per lavori e € 9.007,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo ha rilasciato l’autorizzazione ad eseguire l’intervento in oggetto (prot. n. 3478 del 15/01/2020);
- con determinazione n. 2363 del 30/12/2019 i lavori di “LP_2019_55 Scuola Primaria Mazzini - manutenzione straordinaria bagni piano primo - blocco ovest” sono stati affidati alla ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni srl di Marostica (VI), c.f. e p. iva 03217540248, per un importo di € 33.995,42 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 37.394,96;
- con determinazione n. 523 del 01/04/2020 il suddetto affidamento è stato reso efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 1082 del 14/07/2020 è stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori pari a € 17.500,00 oltre iva al 10%, per un totale di € 19.250,00;
- con determinazione n. 1165 del 27/07/2020 è stato approvato lo stato finale dei lavori, liquidando il saldo di € 15.845,21 oltre iva al 10%, per un totale di € 17.429,73;

Considerato che si rende necessario ed opportuno eseguire quanto prima alcune opere a completamento per rinforzare il solaio esistente;

Preso atto della convenienza tecnico-economica di affidare le suddette opere a completamento alla ditta affidataria dell’appalto principale, stante il favorevole ribasso offerto, oltre al fatto che un cambiamento dell’operatore arrecherebbe notevoli disguidi e duplicazione dei costi, anche in materia di sicurezza e di svolgimento dell’attività della polizia locale; l’affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le ulteriori opere, alle stesse favorevoli condizioni dell’appalto principale;

Acquisito con nota prot. n. 44474 del 06/07/2020 il preventivo della ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni srl per l’esecuzione delle suddette opere a completamento, alle stesse condizioni dell’appalto principale, per complessivi netti € 2.253,50, iva al 10% esclusa;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di affidare le opere a completamento relative ai lavori di "LP_2019_55 Scuola Primaria Mazzini - manutenzione straordinaria bagni piano primo - blocco ovest" alla ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni srl, avente sede legale in Via Salarola 25, 36063 Marostica (VI), c.f. e p. iva 03217540248 verso il corrispettivo di € 2.253,50 esclusa iva, per un totale di € 2.478,85 (CUP I79E19000770004 - CIG Z5F2DB1FAD);
2. di impegnare a favore della ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni srl, c.f. e p. iva 03217540248, l'importo di € 2.478,85, imputando la spesa al capitolo 490689 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 4.02.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione (nuovo sub-impegno da impegno padre n. 523/3_2020);
3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera "LP_2019_55 Scuola Primaria Mazzini - manutenzione straordinaria bagni piano primo - blocco ovest" e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 47.000,00;
4. di approvare, tenuto conto dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2019_55 SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PIANO PRIMO - BLOCCO OVEST - CUP I79E19000770004	Progetto esecutivo	Det. 1165/2020	Nuovo QE	Crono programma finanziario DLgs 118/2011					
				Capitolo	Impegno	Quote	Anno	Liquidazioni	Impegno residuo
LAVORI									
Importo lavori	€ 36.492,57	€ 32.495,42	€ 31.845,21						
Oneri sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00						
Totale Lavori	€ 37.992,57	€ 33.995,42	€ 33.345,21	490689	523/2	€ 33.995,42	2020	€ 33.345,21	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE									
IVA sui lavori 10%	€ 3.799,26	€ 3.399,54	€ 3.334,52	490689	523/2	€ 3.334,52	2020	€ 3.334,52	€ 0,00
Spese tecniche iva compresa - Ing. Chiara Martina Pontarollo	€ 3.675,56	€ 3.806,40	€ 3.806,40	490689	523/1	€ 1.208,17	2020	€ 0,00	€ 1.208,17
				490690	524/1	€ 2.598,23	2020	€ 0,00	€ 2.598,23
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 759,85	€ 759,85	€ 0,00	490690	524/2	€ 0,00	2020	€ 0,00	€ 0,00

Opere a completamento	-	-	€ 2.478,85	490689	nuovo da 523/3	€ 2.478,85	2020	€ 0,00	€ 2.478,85
Forniture inerenti	€ 772,76	€ 5.038,79	€ 4.035,02	490689	imp. padre 523/3	€ 2.633,25	2020	€ 0,00	€ 2.633,25
				490690	imp. padre 524/3	€ 1.401,77	2020	€ 0,00	€ 1.401,77
Totale somme a disposizione	€ 9.007,43	€ 13.004,58	€ 13.654,79					€ 36.679,73	€ 10.320,27
Totale complessivo	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00						

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza – Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	sub 523/4_2020

Firmato digitalmente il 07/08/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 07/08/2020 da MARTIN SABRINA / INFOCERT SPA valida dal 13/02/2020 09:55:59 al 13/02/2023 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 07/08/2020 al 22/08/2020