



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1357 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_60 MESSA A NORMA CENTRALE TERMICA PALAZZO DEL MONTE MUNICIPIO - CUP I72J19011750004. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA INKLIMA SRL CIG Z162E01E24.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 384 del 10.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dal p.i. Baggio Riccardo di Rosà (VI), giusto incarico affidato con Det. n. 1965/2019, per un investimento complessivo di € 60.000,00 (di cui per lavori € 48.065,58 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi), finanziato con avanzo d'amministrazione;
- con Determinazione n. 2352 del 30.12.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta INKLIMA srl di Bassano del Grappa (VI) P.Iva 03557540246, per un importo di netti € 38.372,14 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 2.175,00);
- con Det. n. 591 del 16.04.2020 il suddetto affidamento è stato reso efficace; i relativi lavori, iniziati il 25.05.2020, sono attualmente in fase di sospensione dal 12.06.2020;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno eseguire quanto prima alcune lavorazioni supplementari per la sostituzione dei vetusti ventilconvettori per la climatizzazione invernale/estiva di alcuni locali del Municipio, con nuovi e più efficienti elementi, dotati inoltre di filtri ionizzanti per la purificazione dell'aria;

ATTESO che una pronta sostituzione delle suddette apparecchiature, consente di ottenere una riduzione dei consumi sia elettrici che di gas metano, abbinandosi così all'intervento principale di efficientamento della centrale termica, dandone completezza, oltre a migliorare il confort interno dei vari ambienti lavorativi;

PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare le opere supplementari in oggetto alla ditta affidataria dell'appalto principale, stante il favorevole ribasso offerto, oltre al fatto che un cambiamento dell'operatore arrecherebbe notevoli disagi e duplicazione dei costi, anche in materia di sicurezza e di svolgimento dell'attività degli uffici comunali; l'affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le ulteriori opere, alle stesse favorevoli condizioni dell'appalto principale, con una ridotta tempistica e con orari d'intervento che consentono il regolare utilizzo dei locali, senza alcuna interruzione;

ACQUISITO con nota prot. n. 51665 del 14.08.2020 il preventivo della ditta INKLIMA srl, per l'esecuzione delle suddette opere supplementari, agli stessi prezzi e condizioni dell'appalto principale, per complessivi netti € 13.463,28- IVA esclusa;

ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla stessa ditta appaltatrice principale, essendo l'importo dell'affidamento inferiore ai limiti ivi indicati;

ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC, nonchè le necessarie certificazioni, in fase di affidamento dell'appalto principale;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 384 del 10.12.2019;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. n.2352/2019, in funzione del presente affidamento, prelevando quanto necessario al capitolo n. 490346 bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I72J19011750004 CIG n. Z162E01E24;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019-2020-2021";

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa adottate e qui intese come integralmente riportate, i lavori supplementari in oggetto, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento, alla ditta INKLIMA srl di Bassano del Grappa (VI) P.Iva 03557540246, verso il corrispettivo di netti € 13.463,28 IVA esclusa;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta INKLIMA srl, l'importo di € 14.809,61 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere in oggetto, con imputazione al capitolo n. 490346 impegno 530/6_2020 (da impegno padre 530/5_2020) bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione;
3. di integrare di ulteriori € 145,97 al lordo degli oneri fiscali riflessi, l'impegno n. 530/3_2020 di €961,31, assunto con Det. n. 2352/2019 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi €1.107,28, con imputazione al capitolo 490346 bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.0202 (da impegno padre 530/5_2020), finanziato con avanzo di amministrazione;
4. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 2352 del 30.12.2019 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente affidamento, come segue:

LP 2019_60 Messa a norma centrale termica Palazzo del Monte Municipio CUP I72J19011750004 - Progetto Esecutivo	Determinazione n. 2352/2019		NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario				
				Capitolo	Anno	Impegno	Quote	
Lavori a base d'asta	Euro	45.890,58	36.197,14	36.197,14				
Oneri della sicurezza	Euro	2.175,00	2.175,00	2.175,00				
Totale Lavori	Euro	48.065,58	38.372,14	38.372,14	490346	2020	530/2	38.372,14
Somme a disposizione:								
IVA 10% su totale lavori	Euro	4.806,56	3.837,21	3.837,21	490346	2020	530/2	3.837,21
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese) Geom. Bertollo F. CIG ZB62B250B3	Euro	4.355,40	1.395,68	1.395,68	490346	2020	530/1	1.395,68
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016 quota 80%	Euro	961,31	961,31	885,82	490346	2020	530/3	885,82
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016 quota 20%	Euro	-	-	221,46	490346	2020	530/3	221,46
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490346	2020	530/4	30,00
Oneri per autorizzazioni, pareri Enti	Euro	500,00	500,00	448,08	490346	2020	imp.padre 530/5	448,08
Lavori supplementari INKLIMA srl CIG Z162E01E24	Euro	1.000,00	1.000,00	14.809,61	490346	2020	530/6	14.809,61
Lavori supplementari e di completamento	Euro	281,15	13.903,66	-	490346	2020	imp.padre 530/5	-
Totale somme a disposizione	Euro	11.934,42	21.627,86	21.627,86				21.627,86
Totale intervento	Euro	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00

5. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	530/5 impPADRE
U	INT 530/3_2020
U	sub 530/6 ditta

Firmato digitalmente il 20/08/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 20/08/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.