



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	280 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2020_42 INTERVENTI STRAORDINARI PER VALORIZZAZIONE QUARTIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIASTRA PLURIUSO NEL CENTRO SPORTIVO DI MARCHESANE - APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA MIGLIORATIVA IN DIMINUZIONE - CIG 848187697E

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 13/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 52.000,00, di cui € 41.210,80 per lavori ed € 10.789,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto finanziato con avanzo di amministrazione;
- con determinazione n. 1907 del 12/11/2020 i lavori di sistemazione della piastra pluriuso sono stati affidati alla ditta Sartori srl Impianti Sportivi, avente sede legale in Via L. da Vinci 9, 35020 Casalserugo (PD), c.f. e p. iva 04701810287, verso il corrispettivo di € 32.138,84 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.421,50 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 39.209,38;
- la conclusione del contratto mediante scambio di corrispondenza con la ditta Sartori srl Impianti Sportivi è avvenuta in data 23/11/2020, con prot. n. 76922/2020;

Considerato che l'appaltatore in data 04/01/2021 ha avanzato una proposta di variante tecnica migliorativa, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 8 del D.M. n. 49/2018, composta dai seguenti elaborati, acquisiti agli atti con prot. n. 105/2021:

- relazione tecnico-illustrativa;
- elenco nuovi prezzi unitari;
- quadro comparativo;

Considerato che la proposta migliorativa dell'impresa apporta miglioramenti funzionali, nonché di singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative progettuali, bensì una maggior durata dell'intervento grazie alla realizzazione ex novo del massetto in calcestruzzo;

Dato atto che la proposta migliorativa dell'impresa:

- ammonta ad € 31.743,34, rispetto all'importo di contratto di € 32.138,84, con una diminuzione della spesa prevista in contratto pari ad € 395,50;
- garantisce il rispetto dei termini di esecuzione, non alterando la durata e le condizioni di sicurezza dei lavori;
- non modifica in maniera sostanziale il progetto né le categorie dei lavori;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare la variante tecnica migliorativa in diminuzione dei lavori di "LP_2020_42 Interventi straordinari per valorizzazione quartieri - Manutenzione Straordinaria della Piastra Pluriuso nel Centro Sportivo di Marchesane", proposta dalla ditta appaltatrice Sartori srl Impianti Sportivi, che prevede una riduzione dell'importo contrattuale di € 395,50;
2. di modificare il contratto in essere con Sartori srl Impianti Sportivi per i lavori di "LP_2020_42 Interventi straordinari per valorizzazione quartieri - Manutenzione Straordinaria della Piastra Pluriuso nel Centro Sportivo di Marchesane", riducendone l'importo di € 395,50 esclusa iva al 22%, per complessivi € 482,51;
3. di ridurre l'impegno di spesa n. 617/1_2021 a favore della ditta Sartori srl Impianti Sportivi di € 482,51, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 617/3_2021;
4. di approvare, tenuto conto di quanto stabilito con il presente provvedimento, l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2020_42 INTERVENTI STRAORDINARI PER VALORIZZAZIONE QUARTIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIASTRA PLURIUSO NEL CENTRO SPORTIVO DI MARCHESANE	Progetto esecutivo	Affidamento	Variante	Capitolo	Impegno	Anno
LAVORI						
Importo lavori	€ 39.789,30	€ 30.717,34	€ 30.321,84			
Oneri sicurezza	€ 1.421,50	€ 1.421,50	€ 1.421,50			
Totale Lavori	€ 41.210,80	€ 32.138,84	€ 31.743,34	490496	617/1	2021
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA sui lavori 22%	€ 9.066,38	€ 7.070,54	€ 6.983,53	490496	617/1	2021
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 824,22	€ 824,22	€ 824,22	490496	617/2	2021
Garanzie e coperture assicurative attività di verifica (1% lavori)	€ 412,11	€ 412,11	€ 412,11	490496	imp padre 617/3	2021
Imprevisti - economie ai sensi del principio contabile DLgs 118/2011, All. 4/2, punto 5.4.10	€ 486,50	€ 11.554,29	€ 12.036,80	490496	imp padre 617/3	2021

Totale somme a disposizione	€ 10.789,20	€ 19.861,16	€ 20.256,66			
Totale complessivo	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00			

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon, Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 617/3_2021
U	rid 617/1_2021

Firmato digitalmente il 17/02/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 17/02/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/02/2021 al 04/03/2021