



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1676 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2020_25 RINNOVO COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI VICOLO PAROLINI CUP I79H20000020004. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI SCALA ANTINCENDIO ALLA DITTA MUTTIN SRL CIG Z753315EE6.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 29.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un investimento complessivo di € 161.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 10.11.2020 è stato inoltre approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2013_08 Ristrutturazione e messa a norma impianti palestra comunale di Vicolo Parolini – CUP I76E19000080004", redatto dallo studio Tetra Ingegneria srl di Padova, con un investimento di € 103.200,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04.02.2021 è stato incrementato l'investimento dell'opera in oggetto di ulteriori € 24.000,00, a copertura della contestuale variante alle opere, nonché per eseguire alcuni lavori di completamento;
- la Giunta Comunale nella seduta del 03.06.2021 ha approvato un ulteriore incremento del quadro economico dell'opera di € 10.000,00, a copertura delle spese per l'accatastamento dell'edificio e per la nuova scala di emergenza per gli atleti. L'importo dell'opera ammonta quindi di € 195.000,00;
- con Determinazione n. 953 del 08.06.2021 sono state affidate le opere di carpenteria metallica da eseguire nell'ambito dell'opera in argomento alla ditta Costruzioni Metalliche MUTTIN srl di Colceresa (VI), per un importo di netti € 11.500,00 IVA 10% esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che si rende necessario eseguire alcune opere di completamento e rifinitura connesse alla realizzata nuova scala antincendio della palestra in oggetto, non previste nel progetto ed emerse in fase di esecuzione della struttura metallica. Tali opere consistono nell'adeguamento delle condotte di scarico delle acque meteoriche e nella conseguente sistemazione della pavimentazione;

CONSIDERATO inoltre che si rende indispensabile eseguire delle opere quanto prima essendo l'area di intervento utilizzata come via di esodo anche dall'adiacente scuola superiore;

ACQUISITO al prot. n. 60701 del 21.09.2021 il preventivo della ditta Costruzioni Metalliche MUTTIN srl di Colceresa (VI), per € 1.500,00 IVA esclusa, la quale si è resa disponibile ad effettuare prontamente le lavorazioni, con una ridotta tempistica d'intervento;

PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare direttamente le opere alla medesima ditta affidataria delle opere principali, stante la specificità della ristretta area d'intervento, nonché della rapida tempistica offerta, evitando quindi di esperire un'ulteriore procedura di gara, con conseguente duplicazione dei tempi e costi amministrativi e gestionali, nel rispetto quindi dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Ritenuto inoltre di modesto valore l'importo delle opere in questione, rispetto all'affidamento già in essere con la medesima ditta e comunque con un valore inferiore a € 5.000,00, soglia fissata dalle linee Guida n. 4 di Anac per le procedure telematiche.

Pubblicata sul profilo del committente il 15/10/2021

ATTESO che l'offerta presentata è ritenuta congrua da parte del RUP in rapporto alla qualità e alla quantità delle lavorazioni da eseguire;

RITENUTO quindi di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 1 della L. n. 120/2020, mediante affidamento diretto, essendo l'importo dell'affidamento inferiore ai limiti ivi indicati;

ACQUISITO per la suddetta ditta il regolare DURC prot. INAIL_27656705 del 31.05.2021 nonché le necessarie certificazioni, in fase dell'affidamento principale alla medesima ditta;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Determinazione n. 163 del 21/09/2021, in funzione del presente affidamento;

VISTA la normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alla L. n. 120/2020;

VISTI i codici dell'opera C.U.P. I79H20000020004 e C.I.G. Z753315EE6;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa adottate e qui intese come integralmente riportate, le opere di completamento della scala antincendio, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento, alla ditta Costruzioni Metalliche MUTTIN srl, con sede legale in Via del Progresso n. 41 - 36064 Colceresa (VI) CF/P.Iva 02390350243, verso il corrispettivo di € 1.500,00 IVA 10% esclusa;
2. di impegnare, con beneficiaria la suddetta ditta Costruzioni Metalliche MUTTIN srl, l'importo di € 1.650,00 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto, con imputazione al capitolo 400114 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 nuovo impegno 2118/3_2021 da impegno padre 2118/0_2021, finanziato con oneri di urbanizzazione;
3. di provvedere alla liquidazione e pagamento dei lavori in argomento, entro il limite massimo dell'impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'affidatario, previa attestazione della regolarità dei lavori stessi da parte dell'ufficio competente e senza espletamento di ulteriori formalità;
4. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1637 del 21.09.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente affidamento, come segue:

LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini			DET. n. 1637	NUOVO	Cronoprogramma Finanziario			
CUP I79H20000020004			PROGETTO ESECUTIVO	21/09/2021	Q.E.	Capitolo	Impegno	Quote
Lavori a base d'asta	78.000,00	63.971,88	63.971,88	63.971,88				
Oneri della sicurezza	8.000,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00				
Totale Lavori	86.000,00	73.054,88	73.054,88	73.054,88	490498	613/1_2021	72.331,21	
					400510	1599/6_2020	723,67	
Somme a disposizione:								
IVA 10% su totale lavori	8.600,00	7.305,49	7.305,49	7.305,49	490498	613/1_2021	7.305,49	
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese)					490498	592/0_2021	13.829,92	
R-Struct Engineering SRL - CIG Z832D7B113	13.829,92	13.829,92	14.400,88	14.400,88	491054	1117/5_2021	570,96	
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese)					400510	1599/2_2020	2.000,03	
TETRA Ingegneria SRL - CIG ZDE28C77B4	2.000,03	8.559,06	8.559,06	8.559,06	490498	613/2_2021	6.559,03	
Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	2.312,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	400510	1599/4_2020	2.312,00	

Pubblicata sul profilo del committente il 15/10/2021

					491054	1117/1_2021	888,00
Spese Tecniche accatastamento	-	-	3.638,45	3.638,45	400114	2118/2_2021	3.638,45
Contributo ANAC	30,00	-	-	-	400510	imp. padre 1599/3_2020	-
Ripristino locali (IVA compresa) MADREPERLA Scarl CIG ZE130B41F3	-	-	5.002,00	5.002,00	491054	1117/2_2021	5.002,00
Analisi di laboratorio (IVA compresa) LABANALYSIS srl CIG ZD830CE425	-	-	67,10	67,10	491054	1117/3_2021	67,10
Prove di laboratorio (IVA compresa) TECHNOPROVE srl CIG Z9D330C5F1	-	-	749,08	749,08	491054	1117/7_2021	749,08
Lavori di controsoffittatura (IVA compresa) G.M.V.-6 srl CIG 847629189B	48.228,05	64.315,90	64.302,73	64.302,73	400510	1599/5_2020	55.935,00
					491054	1117/4_2021	8.367,73
Opere di carpenteria (IVA compresa) MUTTIN srl – CIG Z4631C2538	-	-	12.650,00	12.650,00	491054	1117/6_2021	8.000,00
					400114	2118/1_2021	4.650,00
Opere Complementari scala antincendio MUTTIN srl – CIG Z753315EE6	-	-	-	1.650,00	400114	nuovo impegno 2118/3_2021	1.650,00
					400510	imp. padre 1599/3_2020	-
Lavori supplementari e di completamento	-	14.734,75	2.070,33	420,33	490498	imp. padre 613/3_2021	3,65
					491054	imp. padre 1117/0_2021	355,13
					400114	imp. padre 2118/0_2021	61,55
Totale somme a disposizione	75.000,00	111.945,12	121.945,12	121.945,12			121.945,12
Totale intervento	161.000,00	185.000,00	195.000,00	195.000,00			195.000,00

5. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	sub 2118/3_2021

Firmato digitalmente il 24/09/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 24/09/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/09/2021 al 09/10/2021