



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1184 / 2022	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

OGGETTO: **LP_2021_12 RESTAURO PROSPETTO CIMITERO DI SANTA CROCE - MODIFICA CONTRATTUALE - CUP I72C20000210004 - CIG 8829682417**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 24/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera "LP_2021_12 Restauro prospetto Cimitero di S. Croce", per una spesa complessiva di € 170.000,00, di cui € 148.500,00 per lavori e € 21.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, il tutto finanziato con oneri di urbanizzazione;
- con determinazione n. 1366 del 06/08/2021 i lavori di "LP_2021_12 Restauro prospetto Cimitero di S. Croce" sono stati affidati a AR Arte e Restauro srl, verso il corrispettivo di € 124.683,75 compresi oneri per la sicurezza pari a € 18.000,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 137.152,13;
- con determinazione n. 1061 del 16/06/2022 è stata liquidata ad AR Arte e Restauro srl l'anticipazione contrattuale di € 24.936,75 oltre iva al 10%;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di lavori possano essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto e se essa non altera la natura contrattuale complessiva;
- ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante;

Visto il progetto relativo alla modifica contrattuale redatto dall'Arch. Alessandra Bonin dell'Area IV Lavori Pubblici, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Atto di sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;

e che prevede nuove lavorazioni, non prevedibili in sede di progetto, sulle parti in pietra della facciata Sud, maggiormente degradata a causa dell'azione del vento, e una complessiva revisione cromatica delle facciate per attenuare le discromie causate da passati interventi;

Dato atto che:

- si prevede di elevare l'importo complessivo dell'appalto a € 132.959,48, oneri per la sicurezza compresi, oltre iva al 10%, per complessivi € 146.255,43, con un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 8.275,73 oltre iva al 10%, pari ad una percentuale di aumento del 6,637%;
- gli oneri della sicurezza, pari a € 18.000,00 rimangono invariati rispetto all'importo contrattuale;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori stabilito in contratto viene prolungato di 30 giorni;
- la spesa complessiva dell'opera rimane invariata in € 170.000,00;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Arch. Viviana Bonato in data 27/06/2022;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – Approvazione";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale dei lavori di "LP_2021_12 Restauro prospetto Cimitero di S. Croce" redatti dall'Arch. Alessandra Bonin dell'Area IV Lavori Pubblici, come in premessa descritti;
2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 27/06/2022, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto 07/03/2018 n. 49, e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Alessandra Bonin, dal Responsabile del Procedimento Arch. Viviana Bonato e dall'Appaltatore;
3. di modificare il contratto in essere concluso con AR Arte e Restauro srl per i lavori di "LP_2021_12 Restauro prospetto Cimitero di S. Croce", elevando l'importo a netti € 132.959,48, con un'integrazione netta di € 8.275,73;
4. di integrare di **€ 9.103,30** l'impegno di spesa n. 1031/1_2022 a favore di AR Arte e Restauro srl, avente sede legale in Piazza Garibaldi 8, 35122 Padova (PD), c.f. e p.iva 04733910287, da impegno padre n. 1031/3_2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, al capitolo 491060 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 12.09.2.0202, PCF 2.02.01.09.015), finanziato con oneri di urbanizzazione anni precedenti FPV (CUP I72C20000210004 - CIG 8829682417);
5. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera "LP_2021_12 Restauro prospetto Cimitero di S. Croce" e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 170.000,00;
6. di approvare, tenuto conto delle modifiche degli impegni di spesa assunte con il presente provvedimento, la rideterminazione del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2021_12 RESTAURO PROSPETTO CIMITERO DI SANTA CROCE_CUP I72C20000210004	DET. 1366/2021	NUOVO QE	Cronoprogramma finanziario		
			Capitolo	Impegno	Anno
LAVORI					
Lavori a base d'appalto	€ 106.683,75	€ 114.959,48			
Oneri sicurezza	€ 18.000,00	€ 18.000,00			

Totale Lavori	€ 124.683,75	€ 132.959,48	491060	1031/1	2022
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA sui lavori 10%	€ 12.468,38	€ 13.295,95	491060	1031/1	2022
Spese tecniche Ing. Simone Moro - CIG Z9A3177537 (IVA e CNPAIA comprese)	€ 3.362,32	€ 3.362,32	491060	1021/0	2022
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.970,00	€ 2.970,00	491060	1031/2	2022
Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00	491060	2502/3	2021
Lavori di Coibentazione e complementari (IVA compresa)	€ 26.485,55	€ 17.382,25	491060	imp. padre 1031/3	2022
Totale somme a disposizione	€ 45.316,25	€ 37.040,52			
TOTALE	€ 170.000,00	€ 170.000,00			

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Viviana Bonato - Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1031/1_2022

Firmato digitalmente il 05/07/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 05/07/2022 da FIORE DANIELE / INFOCERT SPA valida dal 04/02/2020 12:51:57 al 04/02/2023 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 05/07/2022 al 20/07/2022