



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	108 / 2023	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	----------------	---

OGGETTO: LP_2020_33 SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI CAMPESE - MODIFICA CONTRATTUALE - CUP I77H20002160004 - CIG 9172156E90

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione n. 1069 del 14/07/2020 il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori, il certificato di regolare esecuzione relativo all'opera "LP_2020_33 Sistemazione della Piazza di Campese" è stato affidato allo Studio Architettura Scatola e Associati per un importo di € 6.194,572 esclusi oneri previdenziali al 4% e iva al 22%, per un totale di € 7.859,67, successivamente integrato con determinazione n. 2064 del 01/12/2020 di € 2.953,32 esclusi oltre oneri previdenziali ed iva, per complessivi € 3.747,17;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2020_33 Sistemazione della Piazza di Campese", redatto dallo Studio di Architettura Scatola e Associati, per una spesa complessiva di € 150.000,00, di cui € 99.972,63 per lavori ed € 50.027,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 884 del 23/05/2022 i lavori di "LP_2020_33 Sistemazione della Piazza di Campese" sono stati affidati a Bergamin Costruzioni Generali srl, verso il corrispettivo di € 95.526,35 compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.624,18, oltre iva al 10%, per un totale di € 105.078,99;

Considerato che, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di lavori possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto e se essa non altera la natura contrattuale complessiva;

Visto il progetto relativo alla modifica contrattuale redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Ing. Dimitri Simeoni dello Studio Architettura Scatola e Associati, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;
- Quadro comparativo di variante;
- Quadro economico di variante;
- Quadro economico di confronto;
- Atto di sottomissione;
- Tav. 01 Stato autorizzato;
- Tav. 02 Stato di progetto;
- Tav. 03 Planimetria comparativa;
- Tav. 04 Particolari e sezioni;

e che prevede un aggiornamento del progetto al fine di risolvere alcune problematiche relative ai sottoservizi presenti nell'area in cui intervengono i lavori;

Dato atto che:

- si prevede di elevare l'importo complessivo dell'appalto a € 109.308,22, oneri per la sicurezza compresi, oltre iva al 10%, per complessivi € 120.239,04, con un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 13.781,87 oltre iva al 10%, pari ad una percentuale di aumento del 14,43%;
- gli oneri della sicurezza, pari a € 2.624,18 rimangono invariati rispetto all'importo contrattuale;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori stabilito in contratto viene prolungato di 30 giorni;
- la spesa complessiva dell'opera rimane invariata in € 150.000,00;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 15/12/2022;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27/12/2022 sono stati approvati il documento unico di programmazione 2023-2025 e il bilancio di previsione 2023-2025, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^e all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – Approvazione";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale dei lavori di "LP_2020_33 Sistemazione della Piazza di Campese" redatti dall'Arch. Ing. Dimitri Simeoni dello Studio Architettura Scattola e Associati, come in premessa descritti;
2. di modificare il contratto in essere concluso con Bergamin Costruzioni Generali srl per i lavori di "LP_2020_33 Sistemazione della Piazza di Campese", elevando l'importo a netti € 109.308,22, oneri per la sicurezza compresi, con un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 13.781,87;
3. di integrare di **€ 15.160,06** l'impegno di spesa n. 675/3_2022 a favore di Bergamin Costruzioni Generali srl, avente sede legale in Via Meucci 20/C, 31044 Montebelluna (TV) C.F./P.IVA 04175780263, da impegno padre n. 675/1_2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, al capitolo 490082 (cod. min. 8.01.2.0202, PCF 2.02.01.09.012), finanziato con avanzo di amministrazione (CUP I77H20002160004 - CIG 9172156E90);
4. di impegnare l'importo di **€ 2.809,37** a favore dello Studio Architettura Scatola e Associati, c.f. e p. iva 03280190244, per le maggiori prestazioni professionali per progettazione e direzione lavori, oneri previdenziali ed iva compresi, imputando la spesa al capitolo 490082 (cod. min. 8.01.2.0202, PCF 2.02.01.09.012), finanziato con avanzo di amministrazione (nuovo subimpegno da impegno padre n. 675/1_2022; CUP I77H20002160004 - CIG Z2B2D5414F);
5. di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel quadro economico dell'opera "LP_2020_33 Sistemazione della Piazza di Campese" e non alterano la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 150.000,00;
6. di approvare, tenuto conto delle modifiche degli impegni di spesa assunte con il presente provvedimento, la rideterminazione del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2020_33 SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI CAMPESE - CUP I77H20002160004	Det. 884/2022	Nuovo QE	Cronoprogramma finanziario		
			Quota	Capitolo	Impegno

LAVORI					
Importo lavori	€ 92.902,17	€ 106.684,04			
Oneri sicurezza	€ 2.624,18	€ 2.624,18			
Totale Lavori	€ 95.526,35	€ 109.308,22	€ 70.000,00	490096	884/1_2022
			€ 39.308,22	490082	675/3_2022
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA sui lavori 10%	€ 9.552,64	€ 10.930,82	€ 10.930,82	490082	675/3_2022
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.999,10	€ 1.999,10	€ 1.999,10	490082	675/4_2022
Spese tecniche oneri previdenziali ed iva inclusi - Studio Scattola e Associati - CIG Z2B2D5414F	€ 11.662,65	€ 14.472,02	€ 2.486,06	490082	591/0_2021
			€ 3.824,70	490082	630/0_2022
			€ 5.351,89	490082	686/1_2023
			€ 2.809,37	490082	nuovo impegno
Realizzazione modello 3D - Studio Scattola e Associati - CIG Z3F35EBBB9	€ 1.274,90	€ 1.274,90	€ 1.274,90	490082	675/2_2022
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	490082	675/5_2022
Arredi	€ 13.000,00	€ 11.984,94	€ 11.984,94	490082	imp. padre 675/1_2022
Imprevisti e arrotondamenti	€ 16.954,36	€ 0,00	€ 0,00	490082	imp. padre 675/1_2022
Totale somme a disposizione	€ 54.473,65	€ 40.691,78			
Totale complessivo	€ 150.000,00	€ 150.000,00			

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon - Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	675/1_2022Padre
U	INT 675/3_2022
U	sub 675/6_2022

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 14/03/2023

Firmato digitalmente il 26/01/2023 da Bertolo Mirko / ArubaPEC S.p.A. valida dal 28/05/2021 02:00:00 al 28/05/2024 01:59:59 - Firmato digitalmente il 25/01/2023 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 26/01/2023 al 10/02/2023