



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LP_2015_03 - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO DETTO ANCHE PONTE DEGLI ALPINI - CUP I77H15000370007 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - PUNTELLAZIONE STILATE 3 E 4

L'anno 2018 il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE
alle ore 16.30 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco signor **Riccardo Poletto** e nelle persone dei signori Assessori:

		PRESENTE
Roberto Campagnolo	Vice Sindaco	<u>NO</u>
Erica Bertoncello	Assessore	<u>SI</u>
M. Cristina Busnelli	Assessore	<u>SI</u>
Giovanni Battista Cunico	Assessore	<u>NO</u>
Oscar Mazzocchin	Assessore	<u>SI</u>
Chiara Nichele	Assessore	<u>SI</u>
Angelo Vernillo	Assessore	<u>SI</u>

con l'assistenza del Vice Segretario Generale dott. ~~Francesco Benacchia~~ **ANTONELLO ACCADIA**

PARERI

AREA IV^ LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) ING. WALTER STOCCO <u>[Signature]</u>	data <u>10/09/2018</u>
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO <u>Prev. MP, 1163 dal sub 3 al sub 5; 1180/2-2017</u>	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>dott. F. Benacchia</u>	data <u>11 SET. 2018</u> <u>2459/2 2018</u> <u>2460/1-2018</u>
SEGRETARIO GENERALE	
PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE	
(Firma) <u>[Signature]</u> <u>dott. A. Accadia</u>	data <u>11/9/2018</u>

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 26/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini redatto, in data novembre 2015, dall'Ufficio Tecnico Comunale coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all'art. 90 comma 6 del DLgs 12/04/2006 n. 163 che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 4.947.775,24 per lavori a base di gara ed Euro 1.752.224,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1977 del 30/12/2016 è stato aggiudicato, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 01093/2016 Reg. Prov. Coll. n. 00330/2016 REG.RIC, del 6/07/2016 pubblicata il 30/09/2016, l'appalto dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta NICO VARDANEGA S.r.l., con sede in Via Fornaci n. 25 31054 Possagno (TV) - P.IVA 03295030260, in avalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE ALMA, con sede in Via Vito di Jasi n. 63 Aversa (CE), verso il corrispettivo di Euro 3.494.959,85 oltre oneri della sicurezza di Euro 504.619,74 per complessivi Euro 3.999.579,59;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9189 del 17/01/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stato risolto in danno all'appaltatore il contratto relativo ai lavori e ripristino del Ponte degli Alpini;

Dato atto che:

- la Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. ha realizzato, negli spazi fluviali assegnati per il cantiere nel fiume Brenta, ture in materiale inerte finalizzate alla messa in asciutta di parte dell'alveo per l'esecuzione di lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini da eseguirsi entro il mese di aprile, in vista del ripristino della pervietà idraulica nel mese di maggio sulla base della relazione idraulica predisposta dal Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell'Università degli Studi di Padova, parte integrante del progetto di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini appaltato;
- il Direttore dei Lavori ha, con ordine di Servizio n. 6 del 27/04/2018, ordinato alla ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. la rimozione delle ture stante l'inottemperanza alle precedenti sollecitazioni;
- con successivo ordine di servizio n. 7 del 30/04/2018 il Direttore dei Lavori ha confermato il precedente ordine inottemperato;
- con ordinanza n. 269 del 11/05/2018 il Sindaco ha ordinato al Sig. Giannantonio Vardanega legale rappresentante della ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. e al Sig. Nico Cunial direttore tecnico della medesima ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l., in via contingibile ed urgente, di dare immediato inizio, a partire dal giorno 14/05/2018, alla rimozione delle ture realizzate nell'alveo del fiume Brenta e a proseguire diligentemente le operazioni portandole a compimento con la necessaria celerità imposta dall'urgenza;
- con verbali di verifica in cantiere eseguita dai tecnici comunali in data 14/05/2018 e 15/05/2018 si evince che i soggetti obbligati non hanno ottemperato all'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco n. 269 del 11/05/2018;
- con verbale di somma urgenza redatto in data 15/05/2018 il Responsabile del Procedimento ha affidato l'esecuzione dei lavori di rimozione delle ture presenti in alveo in sinistra idrografica in Fiume Brenta indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità alla Ditta BRENTA LAVOR S.R.L. con sede in Via Boschi 60 35014 Fontaniva (PD) PIVA 03623920281;
- con determinazione n. 993 del 5/07/2018, ravvisata la necessità di procedere con urgenza alla verifica dello stato di degrado delle strutture sommerse del Ponte degli Alpini delle stilate n. 3 e 4 (lato Angarano), stilate non oggetto della recente messa in asciutto che ha interessato solo le 2 stilate lato Bassano (n. 1 e 2), sono stati affidati alla Ditta IDRA s.r.l. con sede in Dorsoduro 2514 30123 Venezia PIVA 02385550278 l'esecuzione del servizio di ispezione subacquea delle strutture, con il rilievo e restituzione delle geometrie dei pali, oltre alla predisposizione di relazione tecnica dell'intervento;

Considerato che:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 21/08/2018, preso atto dello stato di degrado in cui versano le strutture del Ponte degli Alpini, è stato disposto di procedere con ulteriori valutazioni sulla possibilità di realizzare interventi anche aggiuntivi a quelli inclusi nel progetto di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini, utili e realizzabili prima dell'arrivo della stagione idrologica autunnale, con incarico ad uno specialista strutturale e a ditte specializzate con successivi provvedimenti a cura dell'Area Lavori Pubblici;
- con il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 148 comma 7 del DLgs 50/2016 in data 23 agosto 2018 il Responsabile del Procedimento ha dichiarato la somma urgenza posto che:

- a sono necessari lavori di messa in sicurezza di carattere provvisorio per la salvaguardia pubblica e del manufatto "Ponte degli Alpini", per le stilate 3 e 4, opere che dovranno essere realizzate il prima possibile, qualora la stagione autunnale ne permetta l'esecuzione;
 - b in considerazione della complessità dell'intervento, con lavori da eseguirsi anche in ambiente subacqueo, le operazioni di messa in sicurezza non possono essere realizzate se non previa progettazione esecutiva che preveda la verifica, tramite calcolo strutturale, dell'efficacia dell'intervento;
 - c le opere di messa in sicurezza devono essere affidate a Ditta esterna, dotata di idonea attrezzatura e competenza professionale in merito, in grado di realizzare quanto sarà previsto nella progettazione esecutiva;
 - d la disposizione per l'esecuzione immediata dei lavori sarà data con successivo verbale, previa copertura della spesa e approvazione dei lavori da parte dell'Amministrazione;
- con la determinazione n. 1267 del 28/08/2018 con la quale il Dirigente dell'Ara Lavori Pubblici, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 21/08/2018 e del verbale di somma urgenza in data 23 agosto 2018 ha affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle stilate n. 3 e 4 del Ponte degli Alpini, al Geom. Massimo Tabarin;
 - con la determinazione n. 1268 del 28/08/2018 con la quale il Dirigente dell'Ara Lavori Pubblici, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 21/08/2018 e del verbale di somma urgenza in data 23 agosto 2018, ha affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori per gli interventi di messa in sicurezza delle stilate n. 3 e 4 del Ponte degli Alpini, all'Ing. Gianmaria De Stavola della società E-Farm Engineering & Consulting S.r.l.;
 - che i professionisti incaricati hanno redatto il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza delle stilate 3 e 4 del Ponte degli Alpini composto dai seguenti elaborati:

01 E00167 PE 01 PG GE EE 01 A ELENCO ELABORATI
02 E00167 PE 01 PG GE RE 01 A RELAZIONE ILLUSTRATIVA
03 E00167 PE 01 PG GE RE 02 A RELAZIONE IDRAULICA
04 E00167 PE 01 PG GE RC 01 0 RELAZIONE STRUTTURE
05 E00167 PE 01 PG GE PG 01 A STATO DI FATTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
02 - CAPITOLATI E PREZZI
06 E00167 PE 02 PE CP CS 01 A CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - norme amministrative
07 E00167 PE 02 PE CP CS 02 A CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - norme tecniche
08 E00167 PE 02 PE CP EP 01 A ELENCO PREZZI UNITARI
03 - COMPUTI E STIME
09a E00167 PE 03 PE CS CM 01 A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - FASE 1
09b E00167 PE 03 PE CS CM 01 A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - FASE 2
10 E00167 PE 03 PE CS QE 01 A QUADRO ECONOMICO
04 - SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
11 E00167 PE 04 SC GE RE 01 A PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
12 E00167 PE 04 SC GE RE 02 A FASCICOLO DELL'OPERA
13 E00167 PE 04 SC GE CP 01 A CRONOPROGRAMMA
14 E00167 PE 04 SC GE PL 01 A CANTIERIZZAZIONE FASE 1 E 2
05 - FASE 1 - ZOCCOLO
15 E00167 PE 05 F1 ST PC 01 A INSIEME 1:100 X
16 E00167 PE 05 F1 ST PC 02 A SISTEMA DI AGGANCIAMENTO AL PULVINO DEI PALI ESISTENTI 1:50 X
17 E00167 PE 05 F1 ST PC 03 A ELEMENTI VERTICALI 1:50 X
06 - FASE 2 - CASTELLO
18 E00167 PE 06 F2 ST PC 01 A INSIEME 1:100
19 E00167 PE 06 F2 ST PC 02 A STRUTTURA 1:50
20 E00167 PE 06 F2 ST PC 03 0 PARTICOLARI 1/2 1:5
21 E00168 PE 6 F2 ST PC 04 0 PARTICOLARI 2/2 1:5

che prevede la puntellazione delle stilate 3 e 4, prima dell'arrivo del periodo idrologico autunnale con il rischio di collasso del Ponte a causa delle possibili piene del fiume per un periodo presumibile di anni 1 e una spesa complessiva per lavori di Euro 323.500,00;

Considerato altresì che se la Ditta Nico Vardanega S.r.l., appaltatore dei lavori di consolidamento del Ponte degli Alpini, opera costituente patrimonio culturale nazionale, avesse realizzato le lavorazioni previste dal contratto di appalto sottoscritto il 17/01/2017, le strutture portanti del Ponte sarebbero alla data attuale già state restaurate e non sarebbero ora fortemente ed ulteriormente deteriorate, al punto da dover eseguire lavori di somma urgenza per scongiurare il crollo dello stesso nella prossima stagione autunnale, non avendo l'appaltatore prodotto alcuna delle opere di restauro e consolidamento sull'opera fino alla data di risoluzione del contratto per inadempimento;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 10/09/2013 avente ad oggetto "approvazione termini conclusione procedimenti amministrativi del Comune di Bassano del Grappa";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 30.01.2018, di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità 2018/2019/2020;
- il DLgs 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il DPCM 28/12/2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118"
- l'allegato 1 al DPCM 28/12/2011 "*Principio della competenza finanziaria*";

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di dare atto che il Responsabile del Procedimento con verbale in data 23/08/2018 ed ai sensi dell'art. 148 comma 7 del DLgs 50/2016, ha dichiarato la somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza delle stilate 3 e 4 del Ponte degli Alpini;
2. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle stilate 3 e 4 del Ponte degli Alpini redatto dall'Ing. Gianmaria De Stavola in data settembre 2018 che prevede una spesa per lavori di Euro 293.828,61;
3. di approvare il quadro economico dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle stilate 3 e 4 del Ponte degli Alpini per una spesa complessiva di Euro 323.500,00 di cui 293.828,61 per lavori ed 29.671,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione così suddivisi:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STILATE 3 E 4 DEL PONTE DEGLI ALPINI		Quadro Economico	Capitolo	Impegno	quote impegno	Descrizione
A	OPERE IN APPALTO					
A1	Lavori (importi soggetti a ribasso)					
A1.1	Lavorazioni a misura					
	FASE 1 - ZOCCOLO	17.502,46				
	FASE 2 - CASTELLO	8.670,28				
A1.2.	Lavorazioni a corpo - FASE 1 - ZOCCOLO					
	FASE 1 - ZOCCOLO	98.418,00				

	FASE 2 - CASTELLO	163.434,00			
	SOMMANO A.1) LAVORI (importo soggetto a ribasso)	288.024,74			
A.2.	ONERI E DISPOSIZIONE PER PRESIDI DI SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso)				
	FASE 1 - ZOCCOLO	3.433,77			
	FASE 2 - CASTELLO	2.370,10			
	Totale	5.803,87			
	TOTALE A - OPERE IN APPALTO	293.828,61	490528	1180/2_2017 imp.PADRE	27.697,59
			490528	1163/5_2017	43.786,24
			490526	2460/1_2018_PADRE	121.669,94
			490073	2459/2_2018 imp_PADRE	100.674,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B1	IVA su opere in appalto (10%)	29.382,86	490073	2459/2_2018 imp_PADRE	29.382,86
B2	Imprevisti e arrotondamenti	288,53	490073	2459/2_2018 imp_PADRE	288,53
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE	29.671,39			
	TOTALE PROGETTO	323.500,00			323.500,00

4. di dare atto che la spesa complessiva del quadro economico di cui al precedente punto 3 di **Euro 323.500,00** trova copertura finanziaria come segue:
- per **Euro 130.346,23** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 "Intervento su Ponte Vecchio" del bilancio pluriennale 2018 impegno n. 2459/2_2018 (somma urgenza 4);
 - per **Euro 71.483,83** al Missione 1 Programma 6 Titolo Macroaggregato 202 capitolo 490528 "Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2017 impegni n. 1180/2_2017 imp.PADRE di Euro 27.697,59 e n. 1163/5_2017 di Euro 43.786,24 (somma urgenza 4);
 - per **Euro 121.669,94** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490526 "Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2018 impegno n. 2460/1_2018 (somma urgenza 4);
5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3 di **Euro 323.500,00** afferente l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 3^a e 4^a stilata:
- non altera la spesa complessiva del quadro economico dell'opera approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018 e con successiva determinazione n. 1235 del 20/08/2018 che rimane invariata ad Euro 7.700.000,00;
 - trova specifica collocazione alla voce "B14 Lavori di somma urgenza n. 4" del nuovo quadro economico dell'opera pubblica "LP_2015_03 - Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini - CUP I77H15000370007" che risulta essere il seguente:

LP_2015_03 - Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini - CUP I77H15000370007		QE Determina 1235/2018	NUOVO QE presente Dell'iberazione	differenza
A LAVORI IN APPALTO				
a1	Lavori	3.448.793,72	3.448.793,72	0,00
a2	Oneri Sicurezza	490.219,74	490.219,74	0,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)		3.939.013,46	3.939.013,46	0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	IVA al 10% su LAVORI	393.901,35	393.901,35	0,00
b2	Lavori di somma urgenza 1	181.724,21	181.724,21	0,00
b3	Ancoraggio provvisorio pali Benoto	26.037,24	26.037,24	0,00
b4	Accantonamento art.12 c.1 D.P.R. 207/10	146.433,26	146.433,26	0,00
b5	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	66.660,96	66.660,96	0,00
b6	Spese tecniche (comprese Inarcassa e IVA)	536.889,14	536.889,14	0,00
b7	Spese bonifica bellica	94.098,11	94.098,11	0,00
b8	Monitoraggi e sondaggi	183.716,50	183.716,50	0,00
b9	Coperture assicurative	19.472,98	19.472,98	0,00
b10	Tassa autorità LL.PP.	600,00	600,00	0,00
b11	Spostamento sottoservizi e allacciamenti	160.618,66	160.618,66	0,00
b12	Lavori di somma urgenza 2	427.846,23	252.302,41	-175.543,82
b13	Lavori di somma urgenza 3		131.428,00	131.428,00
b14	Lavori di somma urgenza 4		356.488,80	356.488,80
b15	Supporto al RUP	80.938,26	80.938,26	0,00
b16	Varie	249.719,40	135.627,91	-114.091,49
b17	Imprevisti	312.422,73	114.141,24	-198.281,49
b18	Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c.	879.907,51	879.907,51	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		3.760.986,54	3.760.986,54	0,00
COMPLESSIVAMENTE (A+B)		7.700.000,00	7.700.000,00	0,00

6. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera pubblica "LP_2015_03 - Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini - CUP I77H15000370007" munito del crono programma finanziario e dell'analitica copertura finanziaria delle singole voci di spesa:

LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007

Voci di spesa		Crono programma Finanziario			
		Capitolo	Impegno	quote	Descrizione
A	LAVORI				
	Lavori	3.448.793,72			
	Oneri della sicurezza	490.219,74			
			490528	1525/1_2018_PADRE	216.853,75
			490502	20/1_2019_PADRE	81.450,15
			490528	1163/1_2017_PADRE	328.868,15
			490526	231/0_2019_PADRE	586.195,17
			490073	21/1_2019_PADRE	241.296,52
			400416	1326/2_2018_PADRE	570.151,04
			490526	1317/3_2018_PADRE	977.401,78
			400416	230/2_2019_PADRE	56.889,37
			400416	2213_2018 imp.PADRE	460.000,00
			400416	295_2019 imp.PADRE	419.907,53
Totale lavori A		3.939.013,46			
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	IVA al 10% su base di gara	393.901,35	490526	1327/2_2018_PADRE	333.897,32
			490526	1317/3_2018_PADRE	60.004,03
2	Lavori di somma urgenza 1	181.724,21	490073	2767/1_2015	138.668,75 SACE
			490073	2767/1_2015	13.866,87 SACE
			490528	314/1_2016	19.458,79 SACE
			490528	1525/2_2018	6.344,00 Ing. Dario Poppoli
			490073	278/3_2018	3.385,80 Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006
3	Ancoraggio provvisorio pali Benoto (compresa IVA)	26.037,24	490073	19/0_2019	15.000,00 vigilanza VVF
			490073	2181/2_20185	6.461,12 Edilgrappa
			490073	24/1_2019 imp.PADRE	1,74
			490073	232/2_2016	3.489,20 Edilgrappa
			490073	232/3_2016	1.085,18 Edilgrappa
4	Accantonamento art.12 c.1 D.P.R. 207/11	146.433,26	490530	265/4_2018 imp.PADRE	146.433,26
5	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	66.660,96	490530	265/6_2018	10.764,85 Incentivi
			490530	265/2_2018	55.896,11 Incentivi
6	Spese tecniche (compresa Inarassa e IVA)	536.889,14	490051	952/1_2015	50.748,19 Modena

			490051	1522_2018	49.535,04	Foppoli
			490051	2056/1_2015	14.108,13	Carbonara
			490051	257/1_2015	48.081,42	UNIPD
			490051	2563/0_2017 imp.PADRE	0,92	
			490073	278/4_2018	10.000,00	DO Bettio
			490073	240/1_2019	11.936,80	DO Bettio
			490530	265/5_2018	10.000,00	DO Bettio
			490530	239/1_2019	14.733,58	DO Bettio
			490073	278/1_2018	15.000,00	Favero
			490530	265/1_2018	15.451,20	Favero
			490073	21/5_2019	20.000,00	Chiappini
			490530	265/3_2018	17.423,26	Chiappini
			490530	53/22_2017	39.967,20	Rizzo
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	48.967,34	collaudi prove di laboratorio
			490073	22/3_2019 imp.PADRE	26.615,77	
			490073	22/2_2019 imp.PADRE	13.411,82	
			490073	21/1_2019 IMP.padre	2.362,56	
			400416	1326/2_2018 imp.PADRE	12.393,44	
			490502	20/1_2019 imp.PADRE	14.152,47	
			400416	295_2019 imp.PADRE	102.000,00	
7	Spese bonifica bellica	94.098,11	490051	2654/1_2015	48.678,00	sos diving
			490073	3041/1_2015	43.920,00	sos diving
			490051	2695/1_2015	1.031,64	acquisto materiale
			490662	2359/0_2018 imp.PADRE	468,47	reimputazione somme
8	Monitoraggi e sondaggi	183.716,50	490051	2294/1_2015	700,00	Sommozzatori Bassano
			490073	232/1_2015	1.050,00	Sommozzatori Bassano
			490051	2296/1_2015	3.019,50	SIRGIO
			490051	2097/0_2015	13.959,00	Foppoli
			490051	4014/1_2014	27.816,00	Foppoli
			490051	2112/1_2015	7.076,00	Foppoli
			490073	3174/1_2015	6.588,00	Egon
			490530	265/11_2018	8.540,00	Egon
			490051	279_2018	9.150,00	sito web Mocellin
			490073	3173/1_2015	4.001,60	scavo SAP
			490530	53/1_2017	93,4	Arpav
			490530	265/18_2018	10.614,00	USM S.r.l.
			490530	265/17_2018	7.137,00	CFR S.r.l.
			490530	265/13_2018	36.600,00	CSG Palladio S.r.l.
			490530	265/15_2018	15.372,00	Expn

			400416	230/1_2019	13.907,53	
			400416	295_2019 imp.PADRE	18.092,47	
9	Coperture assicurative	19.472,98	490073	3211/2_2015	8.899,58	polizza Bonato
			490073	3145/1_2015	5.122,58	validatori
			490073	3146/1_2015	2.454,82	progettista
			490073	3147/1_2015	1.000,00	Regione Veneto
			490530	53/8_2017	998,00	polizza
			490530	53/13_2017	998,00	Liba assicurazione
10	Tassa autorità I.L.P.P.	600,00	490073	21/3_2019	600,00	tassa autorità I.L.P.P.
11	Spostamento sottoservizi e allacciamenti	160.618,66	490051	2566/1_2015	122,00	spostamento Enel
			490073	2776/1_2015	13.019,74	spostamento Enel
			490528	2860/1_2015	41.243,08	spostamento Ittra
			490073	21/1_2019 imp.PADRE	96.233,84	Ittra da reimputare
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	10.000,00	
12	Lavori di somma urgenza 2	252.302,41	490528	1294/5_2016	28.670,00	USM S.r.l.
			490528	1294/12_2016	6.392,80	USM S.r.l.
			490528	1294/10_2016	17.455,76	OTR S.r.l.
			490528	2410/0_2015	12.847,75	Idra
			490528	1180/3_2017	52.759,69	Idra
			490528	314/3_2016	74.898,02	Idra
			490528	1294/3_2015	44.408,00	Modena
			490528	1294/7_2016	4.828,05	Foppoli
			490528	1294/6_2016	10.042,33	spese tecniche D.I.J.
			490662	2359/0_2018 imp. PADRE	0,01	reimputazione somme
13	Lavori di somma urgenza 3	131.428,00	490530	265/20_2018	131.428,00	Brenta Lavori S.r.l.
14	Lavori di somma urgenza 4	356.488,80	490528	1180/2_2017 imp.PADRE	27.697,59	
			490528	1163/5_2017	43.786,24	
			490528	1163/4_2017	25.376,00	De Stavola (PR - DI.)
			490528	1163/3_2017	7.612,80	Tabarin (CS)
			490526	2460/1_2018_PADRE	121.669,94	
			490073	2459/2_2018 imp.PADRE	130.346,23	
15	Supporto al RUP	80.938,26	490530	265/8_2018	9.760,00	UNIPID
			490530	265/12_2018	7.436,00	Cescatti
			490530	265/16_2018	40.220,96	De Stavola
			490530	265/19_2018	23.521,30	Creuso
16	Vare	135.627,91	490530	265/10_2018	2.500,00	recupero ittico
			490530	265/14_2018	5.000,00	recupero ittico
			490073	278/2_2018	2.000,00	Nardini

			490073	25/0_2019	500,00	contratto Infotrade
			490073	3205/1_2015	183,92	Asport's Mountain Equipment
			490051	3204/1_2015	1.404,03	Asport's Mountain Equipment
			490073	3203/1_2015	2.799,90	Subsea Felix
			490528	1294/4_2016	21.960,00	Edilgrappa
			490530	265/9_2018	400,00	Belfiore
			490530	53/7_2017	27.264,91	rimborso ditta INCO
			490530	265/7_2018	7.653,09	rimborso ditta INCO
			490530	53/21_2018	17.075,20	spese giudizio Vadanega
			490073	21/4_2019	23.713,87	Mazzaroli
			490073	3211/3_2015	5.000,00	Mazzaroli
			490073	232/4_2016	836,48	Mazzaroli
			490530	265/21_2018	4.880,00	idra
			490528	1525/4_2018	8.497,19	Avv. Creuso/Lago
			490526	1317/4_2018	3.959,32	Avv. Creuso/Lago
17	Imprevisti	114.141,24	490502	20/1_2019	4.397,38	
			490526	229/1_2019 imp.PADRE	34.867,64	
			490416	230/1_2019	46.658,62	
			490526	1317/2_2018	2.097,29	
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	8.234,09	
			490073	26/1_2019 imp.PADRE	1,22	
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	385,00	collaudi prove di laboratorio
			490073	2459/1_2018 imp.PADRE	17.500,00	
18	Anticipazione/Lavori Vadanega IVA c.	879.907,51	490526	231/1_2019	879.907,51	
	Totale somme a disposizione B	3.760.986,54				
	Importo complessivo A+B	7.700.000,00			7.700.000,00	

7. di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
- il progettista e direttore dei lavori è l'Ing. Gianmaria De Stavola della società E-Farm Engineering & Consulting S.r.l. con sede in 35010 Vigonza (PD) Via Germania n. 7/13;
- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è il Geom. Massimo Tabarin con studio in Cadoneghe (PD) Via Guerzoni n. 9;
- per la realizzazione di quanto disposto nella presente deliberazione anche in relazione alle modifiche di crono programma finanziario, agli atti di accertamento di entrata e di impegno di spesa e l'adozione dei provvedimenti ed atti conseguenti e successivi provvederà il Dirigente dell'Area 4^a Lavori Pubblici;
- ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, non sono previsti maggiori oneri finanziari e oneri di gestione;
- i pareri, di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 comma 7 dello Statuto Comunale, risultano espressi nel frontespizio della presente deliberazione;

8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Procedo Pelli

IL SEGRETARIO GENERALE

M. S.

Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _//_ allegati per complessive numero_11_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 13 settembre 2018

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Ida Canton*