



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---|
| Registro Unico | 1612 / 2018 | Area | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
|-----------------------|-------------|-------------|---|

OGGETTO: LP_2016_14 PALAZZO STURM: LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM - CUP I72C14000020005 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 19/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento conservativo e restauro di Palazzo Sturm per una spesa complessiva Euro 1.450.000,00 di cui Euro 1.129.610,00 per lavori a base d'appalto ed Euro 320.390,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione 695 del 20/05/2016 è stata indetta la procedura aperta per l'appalto dei lavori secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. 917 del 30/06/2016 è stato affidato all'Arch. Leonardo Lorenzoni con studio in Via M. Pertica n. 1 - 36020 Pove del Grappa (VI) – p.i. 02578500247 l'incarico professionale del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e coordinamento dell'Ufficio di Direzione Lavori verso il corrispettivo di Euro 27.139,96 oltre contributo previdenziale 4% ed iva al 22% per complessivi Euro 34.435,18 (CIG Z9A1A66B2B);
- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori alla Ditta FRIMAT S.p.A. con sede legale in Via del Corso n. 117 - 00186 Roma – p.i. 03920480245 che ha offerto il ribasso del 35,054% sulla base d'asta di Euro 1.074.017,03, pertanto, verso il corrispettivo di Euro 697.531,09 oltre oneri della sicurezza di Euro 55.592,97 ed iva al 10% per complessivi € 828.436,47 (CIG 668202771D);
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9190 del 6/02/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta FRIMAT S.p.A.;
- con verbale in data 19/04/2017, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Arch. Roberto Amabilia, dall'Appaltatore senza riserve, dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Arch. Leonardo Lorenzoni, e dall'Ing. Dal Sasso Manuel incaricato della redazione della contabilità, sono stati consegnati i lavori;
- con determinazione n. 985 del 03/08/2017 è stato autorizzato l'Appaltatore a subappaltare alla ditta ELEKTRA IMPIANTI SRL con sede in Via Cambattenti A. d'Europa 6 - 45100 Rovigo (RO) p.i. 01497340297 le seguenti opere:
 - impianto idrico sanitario, antincendio e affini, rientranti nella cat. OS3, per un importo di € 19.799,93;
 - impianti termici e di condizionamento, rientranti nella cat. OS28, per un importo presunto di € 56.937,5
 - impianti elettrici, meccanici, rientranti nella cat. OS30, per un importo di € 51.944,47;
- con nota prot. N. 67640 del 16/10/2017 l'Appaltatore ha comunicato l'affitto del ramo d'azienda della Ditta Subappaltatrice Elektra Impianti S.r.l. alla Società Power Saving System Italia S.r.l. con sede in Via Jerago n. 29 - 21010 Besnate (VA) – p.i. 03477480127, avvenuto con atto repertorio n. 9388 in data 31/08/2017 Notaio Giovanna Morena con sede in Galleria Silvestri, 3 – 45100 Rovigo (RO), e successivamente la modifica della denominazione sociale in Noka Services S.r.l.;

- con nota prot. N. 17315 del 07/03/2018, l'avv. Michele Dal Maso Notaio in Rossano Veneto ha trasmesso l'atto di cessione del credito, in data 06/03/2018, repertorio n. 5743 e di raccolta n. 3868, tra la ditta Frimat spa e la società Banca Ifis spa con sede in Venezia (VE);
- con determinazione dirigenziale n. 1724 del 04/12/2017 è stata approvata la contabilità afferente al 1° SAL e disposto il pagamento a favore dell'Appaltatore di € 205.000,00 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 225.500,00;
- con determinazione dirigenziale n. 778 del 25/05/2018 è stata approvata la contabilità afferente al 2° SAL e liquidata la fattura elettronica n. 77 del 24/05/2018 emessa dall'Appaltatore per l'importo di € 206.708,93 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 227.379,82;

Visto il verbale concordamento nuovi prezzi in data 20/08/2018, già sottoscritto dall'Appaltatore, senza riserve, dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Amabilia e dal Responsabile del Procedimento dott. geom. Diego Pozza, che prevede l'introduzione di n. 5 nuovi prezzi;

Dato atto che l'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi non comporta alcuna variazione della spesa contrattuale di cui al contratto d'appalto Rep. n. 9190 del 6/02/2017;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi in data 20/08/2018, già sottoscritto dall'Appaltatore, senza riserve, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, che prevede l'introduzione di n. 5 nuovi prezzi;

2) di dare atto che:

- l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi non altera l'importo complessivo del contratto d'appalto Rep. n. 9190 del 6/02/2017;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il dott. geom. Diego Pozza dell'Area IV Lavori Pubblici;
- il Direttore dei Lavori è l'arch. Roberto Amabilia dell'Area Lavori Pubblici;

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 10/01/2019

- il professionista incaricato della contabilità lavori è l'ing. Dal Sasso Manuel di Marostica, giusta determinazione n. 922 del 30/06/2016;
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è l'arch. Leonardo Lorenzoni di Pove del Grappa, giusta determinazione di incarico n. 1011 del 20/08/2015 e n. 917 del 30/06/2016;
- il collaudatore tecnico-amministrativo e statico è l'arch. Carlo Breda, giusta determinazione n. 696 del 11/05/2018.

Firmato digitalmente il 17/10/2018 da Antonello Accadia / INFOCERT SPA valida dal 21/03/2017 11:40:44 al 21/03/2020 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 17/10/2018 al 01/11/2018