



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	569 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	-----------------------------------------------------

OGGETTO: LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM - CUP I72C14000020005. APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE E SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 2048 del 03/11/2014, è stato approvato il bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), in attuazione dell'Asse 3 "Beni culturali e naturali" - Linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali", per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio architettonico, o comunque caratterizzati da specifica valenza culturale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 325 del 16/12/2014, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm, dell'importo complessivo di € 1.450.000,00 ai fini della presentazione della domanda di contributo regionale;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 530 del 21/04/2015 è stata approvata la graduatoria per la concessione dei contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio architettonico, o comunque caratterizzati da specifica valenza culturale, in esito al bando di cui alla DGRV n. 2048 del 03/11/2014, individuando tra le opere finanziabili anche l'intervento denominato "LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm, al quale è stato assegnato un contributo di € 1.000.000,00 a fronte di un costo complessivo dell'intervento pari ad € 1.450.000,00;
- l'importo del cofinanziamento da parte del Comune di Bassano del Grappa ammonta ad € 450.000,00;
- tra la Regione del Veneto e il Comune di Bassano del Grappa è stata sottoscritta in data 28/12/2015 e 29/12/2015 la Convenzione relativa alle modalità attuative dell'intervento - Rep. 31925/2015 che disciplina i rapporti tra le parti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 03/05/2016 è stato approvato il progetto definitivo rielaborato dei lavori in argomento che prevede una spesa complessiva di € 1.450.000,00 di cui € 2.206.750,00 per lavori ed € 243.250,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, redatto dall'arch. Leonardo Lorenzoni;
- con deliberazione di Giunta comunale n.127 del 19/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm che prevede una spesa complessiva di € 1.450.000,00 di cui € 1.129.610,00 per lavori a base d'appalto ed € 320.390,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, redatto dall'arch. Leonardo Lorenzoni;
- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016, i lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm sono stati aggiudicati alla ditta Frimat spa di Roma e il relativo contratto è stato stipulato con atto del Segretario Generale repertorio n. 9190 del 06/02/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa in data 07/02/2017 al n. 1399 – serie 1T per l'importo di € 697.531,09 oltre oneri della sicurezza di € 55.592,97, oltre iva 10% per complessivi € 828.436,47, al netto del ribasso d'asta del 35,054%;
- con determinazione n. 992 del 05/07/2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la variante in corso d'opera dei lavori in oggetto, che ha rideterminato in € 897.124,06 compresi oneri sicurezza cantiere di € 58.594,70, oltre iva 10% l'importo contrattuale ed è stato approvato l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

- i lavori sono stati ultimati in data 24/10/2018, come da certificato di ultimazione lavori e, con determinazione n. 610 del 21/04/2020, è stata approvata la Relazione, il Verbale di visita definitiva e il certificato di collaudo;
- il progetto esecutivo dell'intervento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 19/05/2016, prevedeva, fra l'altro, anche il restauro e il ricollocamento dell'affresco del soffitto del vano scala di Palazzo Sturm;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 10/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 23/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro e ricollocamento dell'affresco sul soffitto del vano scala di Palazzo Sturm che prevede un importo complessivo di progetto di € 60.000,00 di cui € 39.987,00 per lavori a base d'appalto compresi oneri sicurezza cantiere ed € 20.013,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, dando atto che la suddetta spesa trova copertura all'interno del quadro economico del progetto principale che rimane fisso ed invariato in € 1.450.000,00;
- con determinazione n. 1352 del 20/08/2020, pertanto, i lavori di restauro e ricollocamento dell'affresco sul soffitto del vano scala di Palazzo Sturm sono stati affidati alla ditta Arcart srl avente sede legale in via Brigata Stella, 1 – 36075 Montecchio Maggiore (VI), c.f. e p. iva n. 03524250242 per l'importo di € 23.854,36 oltre oneri per la sicurezza pari a € 4.500,00 per un totale di € 28.354,36 oltre iva 10%, per un totale complessivo di € 31.189,80 iva 10% compresa;
- in data 25/08/2020 è stato sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori in argomento;
- con determinazione n. 447 del 11/03/2021 sono stati approvati la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/03/2021 dell'intervento di restauro dell'affresco;
- con determinazione n. 553 del 25/03/2021 è stato approvato l'assestamento del quadro economico dell'opera;
- la Regione del Veneto, a seguito di rendicontazioni parziali dell'intervento, ha erogato un primo acconto sul contributo pari ad € 844.015,75

Rilevato che, con riferimento alla rendicontazione finale dell'opera, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione in essere, risulta necessario presentare alla Regione del Veneto anche una relazione acclarante che, per le spese non riferite ai lavori, ne specifichi l'afferenza al contributo corredata dall'elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e rendicontate) nel quale saranno riportati anche gli estremi dei mandati di pagamento;

Vista la relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra la Regione del Veneto e il Beneficiario del finanziamento, afferente all'intervento denominato LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm, sottoscritta dal collaudatore arch. Carlo Breda in data 30/03/2021, assunta agli atti Ns. Prot. n. 21859 del 30/03/2021, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegata;

Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;

Atteso che la spesa complessivamente sostenuta e rendicontabile per l'intervento LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm viene accertata in complessivi € 1.362.029,71;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano della Performance 2021/2023e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022";

DETERMINA

- 1) di approvare la relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra la Regione del Veneto e il Beneficiario del finanziamento, afferente all'intervento denominato LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm, sottoscritta dal collaudatore arch. Carlo Breda in data 30/03/2021, assunta agli atti Ns. Prot. n. 21859 del 30/03/2021, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegata;
- 2) di trasmettere il seguente provvedimento alla Regione del Veneto – U.O. Promozione e Valorizzazione culturale, ai fini della rendicontazione finale dell'intervento in oggetto e l'ottenimento del saldo del contributo assegnato;
- 3) di approvare in complessivi € 1.362.029,71 la spesa rendicontabile complessivamente sostenuta per l'intervento LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm;
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott. geom. Diego Pozza dell'Area IV Lavori Pubblici.

Firmato digitalmente il 30/03/2021 da MARTIN SABRINA / INFOCERT SPA valida dal 13/02/2020 09:55:59 al 13/02/2023 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 30/03/2021 al 14/04/2021