



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|                       |             |             |                                                     |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Registro Unico</b> | 1190 / 2021 | <b>Area</b> | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|

**OGGETTO: LP\_2013\_08 RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI PALESTRA COMUNALE DI VICOLO PAROLINI CUP I76E19000080004 CIG 85184753F3. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 10.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo definitivo per la ristrutturazione e messa a norma impiantistica della palestra comunale di Vicolo Parolini (rif. LP\_2013\_08), redatto dallo Studio TETRA Ingegneria srl di Padova, giusto incarico affidato con Det. 1355/2019, con un investimento di complessivi € 103.200,00-;
- con Determinazione n. 2303 del 22.12.2020 l'appalto dell'opera in oggetto è stato affidato alla ditta DAMINATO Impianti srl di Galliera Veneta (PD), per un importo di netti € 59.930,52 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 1.000,00; i lavori sono attualmente in corso di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, p.i. Bacchin Roberto dello studio TETRA Ingegneria srl, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni e l'introduzione di nuove opere;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 11,70% pari a netti € 7.012,10, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 302 del 10.11.2020;

PRESO ATTO dell'autorizzazione alla presente variante emessa dal R.U.P. in data 07.07.2021;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. n. 2303 del 22.12.2020, in funzione della presente variante;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I76E19000080004 CIG 85184753F3;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";

Publicata sul profilo del committente il 24/08/2021

- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022”;

## DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori p.i. Bacchin Roberto dello studio TETRA Ingegneria srl di Padova, assunta agli atti dell'Area 4° LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
  - Relazione di variante;
  - Atto di sottomissione;
  - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
  - Computo di variante;
  - Quadro comparativo;
- di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice DAMINATO Impianti srl, l'ulteriore importo di € 7.713,31 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando l'impegno 1718/3\_2021 da impegno padre 1718/1\_2021, con imputazione al cap. 400114 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 (finanziato con oneri di urbanizzazione);
- di dare pertanto atto che l'affidamento in argomento passa da € 65.923,57 (IVA 10% compresa) ad € 73.636,88 (IVA 10% compresa);
- di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. 2303 del 22.12.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

| LP_2013_08 Ristrutturazione e messa a norma impianti palestra comunale di Vicolo Parolini - CUP I76E19000080004 |             |                   | Determina n. 2303/2020 | NUOVO Q.E.        | Cronoprogramma Finanziario |                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------|
| PROGETTO ESECUTIVO                                                                                              |             |                   |                        |                   | Capitolo                   | Impegno                      | Quote |
| Lavori a base d'asta                                                                                            | Euro        | 65.954,70         | 58.930,52              | 65.942,62         |                            |                              |       |
| Oneri della sicurezza                                                                                           | Euro        | 1.000,00          | 1.000,00               | 1.000,00          |                            |                              |       |
| <b>Totale Lavori</b>                                                                                            | <b>Euro</b> | <b>66.954,70</b>  | <b>59.930,52</b>       | <b>66.942,62</b>  | 400114                     | 1718/3_2021 66.942,62        |       |
| Somme a disposizione:                                                                                           |             |                   |                        |                   |                            |                              |       |
| IVA 10% su totale lavori                                                                                        | Euro        | 6.695,47          | 5.993,05               | 6.694,26          | 400114                     | 1718/3_2021 6.694,26         |       |
| Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese)<br>TETRA Ingegneria SRL - CIG ZDE28C77B4                                  | Euro        | 27.125,62         | 27.125,62              | 27.125,62         | 400114                     | 1718/2_2021 27.125,62        |       |
| Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016                                                                            | Euro        | 975,15            | 975,15                 | 975,15            | 400114                     | 1718/4_2021 975,15           |       |
| Oneri pareri/autorizzazioni Enti                                                                                | Euro        | 1.027,27          | 1.027,27               | 400,00            | 400114                     | imp.padre 1718/1_2021 400,00 |       |
| Oneri per valutazione VV.F.                                                                                     | Euro        | 400,00            | 400,00                 | 400,00            | 400114                     | 1375/3_2019 400,00           |       |
| Lavori supplementari e di completamento                                                                         | Euro        | 21,79             | 7.748,39               | 662,35            | 400114                     | imp.padre 1718/1_2021 662,35 |       |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                              | <b>Euro</b> | <b>36.245,30</b>  | <b>43.269,48</b>       | <b>36.257,38</b>  |                            |                              |       |
| <b>Totale intervento</b>                                                                                        | <b>Euro</b> | <b>103.200,00</b> | <b>103.200,00</b>      | <b>103.200,00</b> |                            | 103.200,00                   |       |

- di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente modifica contrattuale, dando atto che l'esecuzione delle variazioni ai lavori, determinano un differimento del termine di ultimazione di 20 giorni naturali e consecutivi, come dichiarato nella relazione allegata alla variante stessa;
- di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri Area 4°.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

|     |                      |
|-----|----------------------|
| E/U | IMPEGNO/ACCERTAMENTO |
|-----|----------------------|

Pubblicata sul profilo del committente il 24/08/2021

|   |                 |
|---|-----------------|
| U | INT 1718/3_2021 |
|---|-----------------|

Firmato digitalmente il 08/07/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 08/07/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/07/2021 al 23/07/2021