



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	705 / 2022	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2021_03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MODIFICA CONTRATTUALE - CUP I76G21001320004 - CIG 89295902C8

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali", per una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 149.906,74 per lavori ed € 50.093,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, il tutto finanziato con avanzo di amministrazione;
- con determinazione n. 1962 del 08/11/2021 i lavori di "LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali" sono stati affidati a Gruppo Adige Bitumi spa, verso il corrispettivo di € 110.673,76 compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 135.021,99;

Considerato che, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di lavori possano essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto di lavori e se essa non altera la natura contrattuale complessiva;

Visto il progetto relativo alla modifica contrattuale redatto dall'Ing. Alberto Zambon, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Atto di sottomissione;

e che prevede l'impiego di conglomerato bituminoso modificato con una resistenza maggiore rispetto allo strato unico tipo bynder inizialmente indicato in progetto, in modo da fornire maggiori garanzie di durata e resistenza del tappeto di usura, in considerazione dell'accelerazione e dell'intensificazione del degrado della superficie stradale in Viale Asiago, non prevedibili in sede di progetto;

Dato atto che:

- si prevede di elevare l'importo complessivo dell'appalto a € 118.902,78, oneri della sicurezza compresi, oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 145.061,39, con un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 8.229,02 oltre IVA al 22%, pari ad una percentuale di aumento dell'importo contrattuale del 7,44%;
- gli oneri della sicurezza, pari a € 3.000,00 rimangono invariati rispetto all'importo contrattuale;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori stabilito in contratto viene prolungato di 30 giorni;
- la spesa complessiva dell'opera rimane invariata in € 200.000,00;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 12/04/2022;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. aggiornamento annualità 2021/2022/2023";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale dei lavori di "LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali" redatti dall'Ing. Alberto Zambon, come in premessa descritti;
2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 12/04/2022, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto 07/03/2018 n. 49, e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon e dall'Appaltatore;
3. di modificare il contratto in essere concluso con Gruppo Adige Bitumi spa per i lavori di "LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali", elevando l'importo a netti € 118.902,78, con un'integrazione netta di € 8.229,02;
4. di integrare di **€ 10.039,40** l'impegno di spesa n. 1046/1_2022 a favore di Gruppo Adige Bitumi spa, avente sede legale in Corso IV Novembre n. 13/I, 38016 Mezzocorona (TN), c.f. 00613760248 e p. iva 00681300224, da impegno padre n. 1046/5_2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, al capitolo 400090 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 10.05.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione (CUP I76G21001320004 - CIG 89295902C8);
5. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera "LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali" e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 200.000,00;
6. di approvare, tenuto conto delle modifiche degli impegni di spesa assunte con il presente provvedimento, la rideterminazione del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2021_03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - CUP I76G21001320004	Det. 2124/2021	Nuovo QE	Crono programma Finanziario		
			Impegno	Capitolo	Anno
Lavori					
Lavori	€ 107.673,76	€ 115.902,78			
Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
Totale lavori	€ 110.673,76	€ 118.902,78	1046/1	400090	2021
Somme a disposizione					
IVA 22% su lavori	€ 24.348,23	€ 26.158,61	1046/1	400090	2021
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 2.998,13	€ 2.998,13	1046/2	400090	2021
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	1046/3	400090	2021
Servizio CSP CSE - Geom. Feltracco - CIG Z5534087CB	€ 3.108,56	€ 3.108,56	1046/4	400090	2021
Segnaletica orizzontale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	imp padre 1046/5	400090	2021
Imprevisti e spese tecniche (coordinamento sicurezza)	€ 53.841,32	€ 43.801,92	imp padre 1046/5	400090	2021
Totale somme a disposizione	€ 89.326,24	€ 81.097,22			

Totale progetto	€ 200.000,00	€ 200.000,00			
------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon - Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1046/1_2022

Firmato digitalmente il 22/04/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 22/04/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 22/04/2022 al 07/05/2022