



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1459 / 2022	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

OGGETTO: LP_2022_13 MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLE - COIBENTAZIONE COPERTURA SCUOLA VIA COLOMBARE CUP I79J21015380005 CIG 9239779AD5. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 12.05.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, con un investimento complessivo di € 120.000,00 ed un importo a base di gara di € 105.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 5.000,00;
- con Determinazione n. 1046 del 14.06.2022 il presente appalto è stato affidato alla ditta EUROPEA COPERTURE srl di San Giorgio delle Pertiche (PD) per netti € 96.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi. I relativi lavori, consegnati il 25.07.2022, sono attualmente in corso di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante in corso d'opera, al fine di apportare miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni e l'introduzione di nuove voci;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 11,66% pari a netti € 11.193,00, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 117 del 12.05.2022;

PRESO ATTO dell'autorizzazione alla presente variante emessa dal R.U.P. in data 09.08.2022;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. n. 1046 del 14.06.2022, in funzione della presente modifica contrattuale;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I79J21015380005 e CIG 9239779AD5;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2021, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2022-2023-2024; con Deliberazione di G.C. n. 34 del 17.02.2022 è stato inoltre approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";

- la Deliberazione di G.C. n. 101 del 28.04.2022 di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 ai sensi della Legge n. 190/2012;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area 4° LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione di variante;
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Computo di variante;
 - Quadro comparativo;
 - Tav.Uv - Inquadramento territoriale, planimetrie e particolari
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice EUROPEA COPERTURE srl P.Iva 04582830263 l'ulteriore importo di € 12.312,30 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando l'impegno 2166/1_2022 da impegno padre 2166/0_2022, con imputazione al cap. 491118 cod. min. 4.02.2.0202 p.c. 2.02.01.09.003, finanziato con oneri di urbanizzazione;
3. di dare pertanto atto che l'affidamento in argomento passa da € 105.600,00 IVA 10% compresa ad € 117.912,30 IVA 10% compresa;
4. di impegnare ulteriori € 155,00 al lordo degli oneri fiscali riflessi, ad integrazione dell'impegno 2166/2_2022 cap. 491118 cod.min. 4.02.2.0202 p.c. 2.02.01.09.003, assunto con Det. n. 1046/2022 e relativo al fondo incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi € 1.940,00, con imputazione al medesimo predetto capitolo da impegno padre 2166/0_2022, finanziato con oneri di urbanizzazione;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. 1046 del 14.06.2022 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

LP_2022_13 Miglioramento energetico scuole - Coibentazione copertura scuola via Colombare CUP I79J21015380005	Progetto Esecutivo DGC 117/22	Affidamento Det.1046/2022	Nuovo QE	Crono programma finanziario			
				Capitolo	Impegno	Quota	
LAVORI:							
Lavori a base d'appalto	Euro	100.000,00	91.000,00	102.193,00			
Oneri della sicurezza	Euro	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Totale lavori	Euro	105.000,00	96.000,00	107.193,00	491144	2165/1_2022	80.000,00
					491118	2166/1_2022	27.193,00
Somme a disposizione:							
IVA sui lavori 10%	Euro	10.500,00	9.600,00	10.719,30	491118	2166/1_2022	10.719,30
Spese Tecniche e diagnosi (IVA CNPIA comprese)	Euro	2.000,00	2.000,00	-	491118	imp. padre 2166/0_2022	-
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	Euro	1.785,00	1.785,00	1.940,00	491118	2166/2_2022	1.940,00
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	491118	2166/3_2022	30,00
Opere supplementari e di completamento	Euro	685,00	10.585,00	117,70	491118	imp. padre 2166/0_2022	117,70
Totale somme a disposizione	Euro	15.000,00	24.000,00	12.807,00			
Totale progetto	Euro	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00

6. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente modifica contrattuale;
7. di dare atto che il RUP è l'arch. Viviana Bonato- Capo Servizio Immobili e Cimiteri Area 4°.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 2166/1_2022
U	INT 2166/2_2022

Firmato digitalmente il 11/08/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 11/08/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 11/08/2022 al 26/08/2022