



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Registro Unico</b>	762 / 2022	<b>Area</b>	A4 - <i>Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile</i>
-----------------------	------------	-------------	--

**OGGETTO: LP\_2021\_37 COIBENTAZIONE SCUOLA MEDIA VIA COLOMBARE - OPERE COMPLEMENTARI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA CUP I79J21002500004 CIG Z723354B12. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 17.06.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 95.000,00, di cui € 45.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi, per l'appalto principale di sostituzione del controsoffitto della palestra scolastica;
- con Deliberazione Giunta Comunale n. 242 del 23.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere complementari di sostituzione dei serramenti della palestra, da eseguirsi nell'ambito dell'opera in oggetto, per un importo a base di gara di € 39.920,00 IVA 10% esclusa;
- con Determinazione n. 1960 del 08.11.2021 le opere complementari di sostituzione infissi palestra sono state affidate alla ditta MODALL Serramenti srl di San Martino di Lupari (PD) per netti € 35.329,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi. I relativi lavori, consegnati il 30.12.2021, sono attualmente in corso di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi necessaria l'introduzione di nuove lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 8,49% pari a netti € 2.999,16, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 242 del 23.09.2021;

PRESO ATTO dell'autorizzazione alla presente variante emessa dal R.U.P. in data 19.04.2022;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. n. 581 del 07.04.2022, in funzione della presente modifica contrattuale;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I79J21002500004 e CIG Z2635848BD;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2021, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2022-2023-2024; con Deliberazione di G.C. n. 34 del 17.02.2022 è stato inoltre approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

## D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area 4<sup>^</sup> LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
  - Relazione di variante;
  - Atto di sottomissione;
  - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
  - Computo di variante;
  - Quadro comparativo;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice MODALL Serramenti srl, l'ulteriore importo di € 3.299,08 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando l'impegno 1030/3\_2022 da impegno padre 1030/4\_2022, con imputazione al cap. 490984 cod. min. 4.02.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione libero in c/cap;
3. di dare pertanto atto che l'affidamento in argomento passa da € 38.861,90 IVA 10% compresa ad € 42.160,98 IVA 10% compresa;
4. di impegnare ulteriori € 25,07 al lordo degli oneri fiscali riflessi, ad integrazione dell'impegno 1030/1\_2022 cap. 490984 cod. min. 4.02.2.0202, assunto con Det. n. 2357/2021 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi € 1.675,07, con imputazione al medesimo predetto capitolo da impegno padre 1030/4\_2022, finanziato con avanzo di amministrazione libero c/cap;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. 581 del 07.04.2022 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

LP_2021_37 MEDIA VIA COLOMBARE 179J21002500004	COIBENTAZIONE SCUOLA - CUP	PROGETTO ESECUTIVO DGC 152/2021	Q.E. Det 581/2022	Nuovo Q.E.	Cronoprogramma finanziario		
					Capitolo	Impegno	Anno
<b>LAVORI</b>							
Opere di controsoffittatura palestra		€ 44.500,00	€ 32.560,41	€ 32.560,41			
Oneri sicurezza		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00			
<b>Totale Lavori</b>		<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 33.060,41</b>	<b>€ 33.060,41</b>	490984	2208/1	2021
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
IVA sui lavori 10%		€ 4.500,00	€ 3.306,04	€ 3.306,04	490984	2208/1	2021
Spese tecniche Pratica GSE Conto Termico ETRA SpA (IVA compresa)		€ 3.500,00	€ 2.684,00	€ 1.342,00	490984	2208/4	2021
				€ 1.342,00		1030/2	2022
Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016		€ 1.500,00	€ 1.650,00	€ 1.675,07	490984	1030/1	2022
Contributo Anac		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	490984	2208/3	2021
Sostituzione serramenti palestra MODALL Serramenti SRL (IVA compresa)		-	€ 38.861,90	€ 42.160,98	490984	1030/3	2022
Isolamento copertura aula musica Europea Coperture SRL (IVA compresa)		-	€ 12.083,50	€ 12.083,50	490984	1030/5	2022
Lavori di coibentazione e complementari		€ 40.470,00	€ 3.324,15	-	490984	Imp. padre 1030/4	2022
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 61.939,59</b>	<b>€ 61.939,59</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>€ 95.000,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>			

6. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente modifica contrattuale;
7. di dare atto che il RUP è l'arch. Viviana Bonato- Capo Servizio Immobili e Cimiteri Area 4<sup>^</sup>.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	INT 1030/1_2022
<b>U</b>	INT 1030/3_2022

Firmato digitalmente il 05/05/2022 da Bertolo Mirko / ArubaPEC S.p.A. valida dal 28/05/2021 02:00:00 al 28/05/2024 01:59:59 - Firmato digitalmente il 03/05/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/05/2022 al 20/05/2022