



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	850 / 2018	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP\_2016\_60 LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIALE SCALABRINI CUP I77H16000660004 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 318 del 17/12/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di rifacimento di Viale Scalabrini redatto dall'Area Lavori Pubblici in data dicembre 2013 per una spesa complessiva di Euro 400.000,00 di cui Euro 343.935,60 per lavori ed Euro 56.064,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione n. 300 del 22/12/2015 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di rifacimento di Viale Scalabrini per una spesa complessiva di Euro 720.000,00 di cui Euro 478.000,00 per lavori ed Euro 242.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 22/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di rifacimento di Viale Scalabrini redatto dall'Arch. Roberto Amabilia dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Bassano del Grappa che prevede una spesa complessiva di Euro 720.000,00 di cui Euro 625.357,13 per lavori ed Euro 94.642,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1712 del 02/12/2016 è stato aggiudicato al Geom. Valentic Piccolotto con studio in Via Salvo D'Acquisto n. 2 36065 Mussolente (C.F. PCCVNT69B09A703J) il servizio di coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di rifacimento di Viale Scalabrini verso il corrispettivo di Euro 4.237,56 oltre 5% per Cassa Previdenza e IVA 22% per complessivi Euro 5.428,32, (CIG ZCA1BA4135) disponendo l'assunzione dell'impegno di spesa con successivo provvedimento;
- con deliberazione n. 86 del 6/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento di Viale Scalabrini redatto dall'Arch. Roberto Amabilia dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Bassano del Grappa che prevede una spesa complessiva di Euro 720.000,00 di cui Euro 624.365,51 per lavori ed Euro 95.634,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 740 del 19/06/2017 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA 03217540248 verso il corrispettivo di Euro 522.282,52 oltre IVA al 10% per complessivi Euro **574.510,77** (CUP I77H16000660004, CIG 7044718D30 numero gara ANAC 6718511)
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9238 del 11/09/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'Appaltatore Ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. e con verbale in data 12/09/2017 sono stati consegnati i lavori, dal quale si evince che l'ultimazione degli stessi è fissata in giorni 210 consecutivi pertanto entro il giorno 10/05/2018;
- con determinazione n. 1333 del 12/10/2017 è stato autorizzato l'Appaltatore a subappaltare l'esecuzione dell'impianto di illuminazione pubblica rientrante nella categoria OG10 per l'importo di Euro 17.222,31 di cui Euro 180,00 per oneri della sicurezza alla Ditta S.I.E.I. S.r.l. con sede in 36050 Quinto Vicentino (VI) Via Piave n. 6 P.IVA 00642570246;
- con determinazione n. 1921 del 21/12/ 2017 è stato autorizzato l'Appaltatore a subappaltare le opere di pavimentazione drenante rientrante nella categoria OG3 per l'importo di Euro 56.640,00 di cui Euro 1.890,00 per oneri della sicurezza alla Ditta DELTAPAV S.r.l. con sede in Via Diaz n. 68 21017 Samarate (VA) PIVA 03087770123;
- con determinazione n. 382 del 13/03/2018 è stata approvata la documentazione contabile relativa al 1° Stato di Avanzamento dei lavori di rifacimento di Viale Scalabrini di Euro 135.300,00 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 148.830,00** e disposto il pagamento della fattura elettronica n. 5/PA del 9/03/2018 emessa dalla Ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI)

Via Salarola n. 25 PIVA 03217540248 mediante bonifico bancario: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE IBAN IT16Y0585660500151571001718 ABI 05856 CAB 60500 BIC BPAAIT2B151 (CUP I77H16000660004, CIG 7044718D30), imputando tale spesa come segue:

- a) per Euro 135.300,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400156 del Bilancio 2017 finanziato con oneri di urbanizzazione impegno n. 1205/2;
- b) per Euro 13.530,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400156 del Bilancio 2017 finanziato con oneri di urbanizzazione impegno n. 1205/3

Vista la seguente documentazione redatta dal progettista Architetto Roberto Amabilia relativa alla variante in corso d'opera:

- Relazione tecnica e Quadro economico
- Stima dei Lavori
- Quadro comparativo di perizia
- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- Tavole grafiche:
- PROG.TAV.PLAN 08-2 - Planimetria tratto B - Progetto
- PROG.TAV.PLAN 09/a-2 - Planimetria tratto C - Progetto
- PROG.TAV.PLAN 10-2 - Planimetria tratto D - Progetto
- PROG.TAV.PLAN 12-2 - Planimetria tratto A-B - Progetto Pavimentazione ed arredo
- PROG.TAV.PLAN 13-2 - Planimetria tratto C-D - Progetto Pavimentazione ed arredo
- PROG.TAV.SEGN 30 - Schema Passaggi Pedonali Rialzati
- COMP.TAV.PLAN 31 - Tavola di raffronto Progetto Approvato-Perizia tratto v.le Diaz-via Volpato

Dato atto che la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, non altera la spesa complessiva già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 6/04/2017 che rimane invariata ad Euro 720.000,00 e prevede:

- la realizzazione aiuole verdi: predisposizione di irrigazione di soccorso dove sono previste le piantine; utilizzo di telo pacciamante da porsi sotto lo strato di pacciamatura realizzato con ghiaia di porfido (in sostituzione di pacciamatura con corteccia);
- la realizzazione di pavimentazione drenante fronte civ 96 (previsto in asfalto), negli accessi carrai eliminata la soletta in cls e sostituita con un uno spessore di cm 20 di pavimentazione drenante rendendolo carrabile, modifica del disegno del marciapiede nel piazzale laterale al chiosco di rivendita frutta e verdura;
- l'aumento della temperatura di colore dell'illuminazione pubblica a LED, da 4000° K a 3000° K;
- la realizzazione di nr 3 passaggi pedonali rialzati, per regolare la velocità degli autoveicoli, vista la presenza di scuole e percorsi turistici che attraversano il viale;
- la proroga del termine per dare ultimati i lavori di 60 giorni e l'esecuzione di maggiori lavori per Euro 60.601,67 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 66.661,84;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

## D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto di variante, redatto dal progettista Architetto Roberto Amabilia dell'Area Lavori Pubblici, dei lavori di rifacimento di Viale Scalabrini in premessa descritta;
2. di dare atto che la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, non altera la spesa complessiva già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 6/04/2017 che rimane invariata ad Euro 720.000,00;
3. di affidare alla Ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA 03217540248 (CUP I77H16000660004, CIG 7044718D30) l'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante verso il corrispettivo di Euro 60.601,67 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 66.661,84;
4. di impegnare a favore della Ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA 03217540248 l'importo di **Euro 66.661,84** come segue:
  - per Euro 29.328,99 al capitolo 801108 del Bilancio 2018 impegno n. 284/1\_2018 (con incremento del sub imp. 284/4\_2018);
  - per Euro 343,06 al capitolo 402078 del Bilancio 2018 impegno n. 276/1\_2018 (con incremento del sub imp. 276/3\_2018);
  - per Euro 36.989,79 al capitolo 400509 del Bilancio 2018 impegno n. 287/1\_2018
5. di impegnare l'importo di **Euro 1.212,02** al capitolo 801108 del Bilancio 2018 impegno n. 284/1\_2018 per le prestazioni di cui all'art. 113 del DLgs 50/2016 integrando il sub impegno n. 284/2\_2018 riportando la quota complessiva degli incentivi dopo la perizia a complessivi Euro 13.699,34;
6. di dare atto che a seguito dell'imputazione di spesa di cui al precedente punto 4 e 5 il quadro economico dell'opera munito del crono programma finanziario risulta essere il seguente:

Progetto Esecutivo - Quadro Economico (CUP I77H16000660004) (LP_2016_60)			Appalto	Variante	Crono programma finanziario DLgs 118/2011			
					Cap.	Quote	Imp	Anno 2018
<b>LAVORI</b>								
Lavori	Euro	615.365,51						
Costi per la sicurezza	Euro	9.000,00						
Totale lavori a base d'asta	Euro	624.365,51	522.282,52	582.884,19	400156	50.000,00	1540/1	50.000,00
					400156	194.593,79	1541/1	194.593,79
					402078	277.688,73	276/3_2018	277.688,73
					801108	23.268,82	284/4_2018	23.268,82
					402078	343,06	276/2_2018	343,06
					400509	36.989,79	287/1_2018	36.989,79
Somme a disposizione								
I.V.A. (10 % sui lavori)	Euro	62.436,55	52.228,25	58.288,42	400409	23.602,85	274/2_2018	23.602,85
					801108	7.070,04	284/4	7.070,04
					400156	27.615,53	1541/2	27.615,53
Art. 113 DLgs 50/2016 2% di A	Euro	12.487,32	12.487,32	13.699,34	801108	12.487,32	284/2_2018	12.487,32
					801108	1.212,02	284/1_2018	1.212,02
Spese tecniche coordinatore sicurezza e CNAPAI Geom. Valenticio Piccolotto CIG ZCA1BA4135	Euro	4.449,44	4.449,44	4.449,44	801108	4.449,44	284/5	4.449,44

IVA spese tecniche coordinatore sicurezza	Euro	978,88	978,88	978,88	801108	978,88	284/5	978,88
Spese accertam. Lavoratorio e verifiche tecniche di capitolato prove ed indagini geologiche	Euro	1.000,00	1.000,00	200,00	801108	200,00	284/1_2018	200,00
Spostamento sottoservizi (cavi telefonici Telecom)	Euro			343,06	402078	343,06	276/01_2018	343,06
Spostamento sottoservizi	Euro	1.500,00	1.500,00	700,00	400409	700,00	274/1_2018	700,00
Redazione documentazione di sistemazione naturalistica e paesaggistica all'Arch. Caterina Gerolimetto CIG ZA218E5E05	Euro	5.764,31	5.764,31	5.764,31	400509	5.764,31	1635/0	5.764,31
Indagine fitosanitaria e stabilità meccanica studio di Arboricoltura e Selvicoltura Urbana Aforest di Farronato Stefano CIG Z5912A861D	Euro	2.208,81	2.208,81	2.208,81	400509	2.208,81	287/2	2.208,81
Garanzie e coperture assicurative attività di verifica (art. 112.4 bis codice)	Euro	3.000,00	3.000,00	500,00	801108	500,00	284/1	500,00
Tassa a favore dell'ANAC	Euro		375	375,00	400409	375,00	229/2	375,00
Collegamento idrico aiuole (Ditta ETRA S.p.A. - CIG ZB020EAB93)	Euro		1.584,00	1.584,00	801108	1.584,00	284/3_2018	1.584,00
Indagine fitosanitaria da cancro colorato platani all'Agronomo Farronato Stefano CIG Z4A23B57B9	Euro		549,00	549,00	801108	549,00	284/6_2018	549,00
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	1.809,18	111.592,47	47.475,55	400409	996,78	1394/1	996,78
					400409	15.606,52	274/1_2018	15.606,52
					400409	5.428,32	274/1_2018	5.428,32
					400966	8.755,42	275/0_2018	8.755,42
					801108	297,12	284/1_2018	297,12
					402078	16.391,39	276/2_2018	16.391,39
<b>Totale somme a disposizione</b>	Euro	<b>95.634,49</b>	<b>197.717,48</b>					
<b>Totale complessivo</b>	Euro	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>

7. di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del DLgs 18/04/2016 n. 50 è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
- il Progettista e Direttore dei Lavori è l'Arch. Roberto Amabilia dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Bassano del Grappa;
- il Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione è il Geom. Valencio Piccolotto con studio in Via Salvo D'Acquisto n. 2 36065 Mussolente (C.F. PCCVNT69B09A703) già incaricato con determinazione n. 1712 del 2/12/2016 (CIG ZCA1BA4135 CUP I77H16000660004).

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	INT sub 276/3

U	INT sub 284/2
U	INT sub 284/4
U	sub 287/3_2018

Firmato digitalmente il 07/06/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 07/06/2018 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/06/2018 al 22/06/2018