



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	628 / 2019	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP\_2017\_42 INTERVENTI DIFFUSI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CUP I79J17000100004 CIG 725861703E - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1968 del 30/12/2016 è stato affidato alla Società NETMOBILITY S.r.l. con sede legale e sede operativa in 37135 Verona Via Morgagni n. 24, il servizio di realizzazione dell'Agenda Strategica per la nuova mobilità nel Comune di Bassano del Grappa verso il corrispettivo di Euro 37.400,00, oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, pari a complessivi Euro 47.453,12;
- con deliberazione n. 293 del 19/10/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP\_2017\_42 realizzazione di una agenda strategica per la mobilità nuova – piano d'azione ciclabilità per la spesa complessiva di Euro 200.000,00 di cui Euro 163.824,53 per lavori ed Euro 36.175,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la spesa complessiva del progetto di Euro 200.000,00 trova copertura finanziaria al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400623 “Mobilità sostenibile – Interventi” del Bilancio 2017 impegno n. 2605/0 finanziato con avanzo di amministrazione;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon;
- il Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'Ing. Francesco Seneci della società NETMOBILITY con sede in 37135 Verona Via Morgagni n. 24;
- con determinazione n. 1490 del 3/11/2017 è stata indetta la procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 36 comma 9 del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori, approvato lo schema di bando e disciplinare di gara, redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel quale sono riportate le modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti;
- l'importo a base di gara soggetto a ribasso è di Euro 156.932,59 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 6.981,94;
- l'affidamento dell'appalto è avvenuto secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del DLgs 50/2016, la determinazione del corrispettivo è a misura e in materia di offerte anomale viene applicato l'art. 97 del DLgs 18/04/2016 n. 50;
- il Bando e Disciplinare di gara è stato pubblicato in data 03/11/2017 nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, all'Albo Pretorio On Line del Comune di Bassano del Grappa, nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa sezione “Amministrazione Trasparente”;
- con determinazione n. 1747 del 7/12/2017 è stato affidato al Professionista **Architetto Roberto Remonato** dello Studio Tecnico Remonato & Zonta con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Roma 5 PIVA 02449670245 il servizio di coordinamento della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori ed il certificato di regolare esecuzione con collaudo tecnico funzionale degli impianti relativo all'appalto dei lavori di “LP\_2017\_42 interventi diffusi per la mobilità sostenibile”, verso il corrispettivo di Euro 4.750,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 6.026,80** imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400623 “Mobilità sostenibile – Interventi” finanziato con avanzo di amministrazione impegno n. 1357/1;
- con determinazione n. 1773 del 12/12/2017 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di “LP\_2017\_42 interventi diffusi per la mobilità sostenibile” alla Ditta **GELMINI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede 36062 Conco (VI) Via L. Cappellari 25 PIVA 03511240248 verso il corrispettivo di Euro 133.587,02 oltre oneri della sicurezza di Euro 6.891,94 ed IVA la 10% per complessivi **Euro 154.526,86**;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9255 del 22/03/2018, registrato a Bassano del Grappa il 27/03/2018 al n. 3203 Serie 1T è stato stipulato il contratto d'appalto e con verbale in data 7/05/2018

- sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore senza riserve, e dal Responsabile del Procedimento sono stati consegnati i lavori dal quale risulta fissato al 5/07/2018;
- con determinazione n. 1030 del 12/07/2018 è stata autorizzata la Ditta **GELMINI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede 36062 Conco (VI) Via L. Cappellari 25 PIVA 03511240248 appaltatrice dei lavori di "LP\_2017\_42 interventi diffusi per la mobilità sostenibile" a subappaltare le opere di fornitura e posa in opera dell'impianto semaforico rientrante nella categoria OS9 alla Ditta **LA SEMAFORICA S.R.L.** con sede in 35129 Padova (PD) Via Ponticello n. 17 PIVA 00206150286, per l'importo di **Euro 6.882,00** di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza;
  - con determinazione n. 1102 del 27/07/2018 è stato assunto l'impegno di spesa a favore della Ditta Subappaltatrice **LA SEMAFORICA S.R.L. per Euro 6.882,00** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400623 "Mobilità sostenibile – Interventi" del Bilancio 2018 impegno n. 1357/4, finanziato con avanzo di amministrazione (CUP I79J17000100004 CIG Z9F20B91B7) posto che l'Appaltatore in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto ha trasmesso la richiesta di pagamento diretto ai sensi dell'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - con determinazione n. 1780 del 8/11/2019 è stato disposto il pagamento della fattura elettronica n. 64/2018 del 30/09/2018 prot. n. 73751 del 18/10/2018 emessa dall'Appaltatore Ditta GELMINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede 36062 Conco (VI) Via L. Cappellari 25 PIVA 03511240248 di Euro 96.825,52 oltre IVA al 10% per complessivi Euro **106.508,07** relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;
  - con determinazione n. 527 del 3/04/2019 è stata approvata la perizia di variante ed affidata l'esecuzione dei lavori alla Ditta GELMINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede 36062 Conco (VI) Via L. Cappellari 25 PIVA 03511240248 l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante di Euro 20.305,32 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 22.961,49 imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400623 "Mobilità sostenibile – Interventi" del Bilancio 2019 impegno n. 1420/4 finanziato con avanzo di amministrazione;

Vista la seguente documentazione tecnica relativa a opere complementari che interessano la rotatoria di Viale Vicenza, Via Travettore e Via del Mercato per complessivi Euro 9.239,22 oltre IVA;

- relazione tecnico economica;
- computo metrico estimativo
- quadro economico compreso opere complementari;

Visto l'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016 che prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

Dato atto che:

- l'esecuzione delle opere complementari non altera la spesa complessiva del progetto approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 19/10/2017 e la natura generale del contratto;
- le opere complementari consistono nell'esecuzione dei seguenti interventi:
  - a) stesura di tappeto di usura in conglomerato bituminoso nell'anello giratorio della rotatoria Viale Vicenza - Via Aldo Moro;
  - b) stesura di tappeto di usura in conglomerato bituminoso e rappezzi in Via Travettore e presso il mercato Ortofrutticolo.

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

## D E T E R M I N A

1. di approvare la documentazione tecnica e contabile relativa alle opere complementari di complessivi Euro 9.239,22 in premessa descritta;
2. di affidare alla Ditta GELMINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede 36062 Conco (VI) Via L. Cappellari 25 PIVA 03511240248 l'esecuzione dei lavori complementari di Euro 9.239,22 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 10.163,14**;
3. di impegnare a favore della Ditta GELMINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede 36062 Conco (VI) Via L. Cappellari 25 PIVA 03511240248 l'importo di **Euro 10.163,14** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400623 "Mobilità sostenibile – Interventi" del Bilancio 2019 impegno n. 1420/4 finanziato con avanzo di amministrazione;
4. di dare atto che a seguito delle imputazioni di spesa di cui ai precedenti punti 3 il quadro economico munito del crono programma finanziario e del dettaglio degli impegni di spesa risulta essere il seguente:

Progetto Esecutivo - Quadro Economico (CUP I79J17000100004) (LP_2017_42)				Appalto	Variante	Variante opere complementari	Crono programma finanziario DLgs 118/2011				
							Cap.	Imp	Quota	Pagamenti	Da pagare
A	Importo Lavori										
1	Opere										
2	Rotatoria Via Aldo Moro Viale Vicenza	Euro	91.376,26								
3	Rotatoria Via Aldo Moro Via SS Fortunato e Lazzaro	Euro	22.964,27								
4	Semaforo attraversamento pedonale Viale De Gasperi (Via Travettore)	Euro	41.423,86								
5	Attestazione corsie ciclabili impianti semaforizzati Via Venezia	Euro	1.168,20	127.330,66							
6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	6.891,94	6.891,94							
	Totale importo lavori a base d'asta (lavori appalto Ditta GELMINI COSTRUZIONI S.R.L. det. n. 1773 del 12/12/2017 CIG Z9F20B91B7)	Euro	163.824,53	134.222,60	154.527,92	163.767,14	400623	1420/2_2019	134.222,60	89.943,52	44.279,08
							400623	1420/4_2019	9.239,22		9.239,22
							400623	1420/5_2019	20.305,32		20.305,32

	Lavori subappaltatore Ditta LA SEMAFORICA S.r.l. (det. n. 1030 del 12/07/2018 CIG Z9F20B91B7 - Art. 105 c. 13 DLgs 50/2016)	Euro	6.256,36	6.256,36	6.256,36	400623	1357/4_2018	6.256,36	6.256,36	0,00	
	<b>Totale Lavori</b>	Euro	<b>140.478,96</b>	<b>160.784,28</b>	<b>170.023,50</b>						
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione										
1	IVA 10% su lavori appalto Ditta GELMINI COSTRUZIONI S.R.L. determinazione n. 1773 del 12/12/2017 CIG Z9F20B91B7)	Euro	16.382,45	13.422,26	16.078,43	17.002,35	400623	1420/2_2019	13.422,26	9.682,55	3.739,71
							400624	1420/4_2019	923,92		923,92
							400623	1420/5_2019	2.656,17		2.656,17
2	IVA 10% su lavori subappaltatore Ditta LA SEMAFORICA S.r.l. (det. n. 1030 del 12/07/2018 CIG Z9F20B91B7)	Euro	625,64	625,64	625,64	400623	1357/4_2018	625,64	625,64	0,00	
3	Spese tecniche DDLL CSE (Architetto Roberto Remonato CIG Z9F20B91B7 Det. 1747 del 7/12/2017) CP e IVA compresa	Euro	6.026,80	6.026,80	7.930,00	7.930,00	400623	1420/1_2019	7.930,00		7.930,00
4	Compenso incentivante art. 113 DLgs 50/2016	Euro	3.276,49	3.276,49	3.965,58	3.965,58	400623	1420/3_2019	3.965,58		3.965,58
5	Contribuzione A.N.A.C.	Euro		225,00	225,00	225,00	400623	2605/4_2018	225,00	225,00	0,00
6	Sottoservizi	Euro	10.489,73	35.944,85	10.391,07	227,93	400623	1420/4_2019	227,93		227,93
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>Euro</b>	<b>36.175,47</b>	<b>59.521,04</b>	<b>39.215,72</b>	<b>29.976,50</b>					
	<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	<b>106.733,07</b>	<b>93.266,93</b>

5. di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon;
- il Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'Ing. Francesco Seneci della società NETMOBILITY con sede in 37135 Verona Via Morgangni n. 24, Partita IVA 03184140238 all'uopo incaricato con determinazione n. 1968 del 30/12/2016 (C.I.G.Z181BF78AC), all'uopo incaricato con determinazione n. 1968 del 30/12/2017;
- il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, direttore dei lavori, e redattore del certificato di regolare esecuzione e collaudatore tecnico funzionale degli impianti è l'Architetto Roberto Remonato dello Studio Tecnico Remonato & Zonta con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Roma 5 PIVA 02449670245 (CIG Z9F20B91B7 determinazione n. 1747 del 7/12/2017).

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	1420/6_2016
	impPadre1420/4

Firmato digitalmente il 12/04/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 12/04/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/04/2019 al 27/04/2019