



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1902 / 2019	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2019\_44 EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI CUP I72G19000170001 - CIG ZBE29AB15D. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 06.08.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 44.000,00 (di cui per lavori €37.770,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi pari a € 200,00), finanziati con contributo MISE ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30.04.2019;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 1593 del 25.09.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte (TV), per un importo di netti € 24.383,00 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi; i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva ed apportare miglioramenti funzionali; si è reso quindi necessaria l'introduzione di nuove opere, nonché la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 14,98% pari a netti € 3.653,52, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 218 del 06.08.2019;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. 1593/2019, in funzione della presente variante, nonché del conseguente aumento del fondo incentivo ex art.113 D.Lgs. n. 50/2016, prelevando quanto necessario dalla voce "opere di completamento", con imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.202 impegno 2580/0, dal titolo "efficientamento impianti illuminazione scuole", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I72G19000170001 e C.I.G. n. ZBE29AB15D;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

VISTI:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05/02/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020;

## D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area IV LL.PP., che si compone dei seguenti elaborati:
  - Relazione di perizia;
  - Atto di sottomissione;
  - Verbale concordamento nuovi prezzi;
  - Computo variante;
  - Quadro comparativo;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte (TV), l'ulteriore importo di € 4.018,87 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, alla voce "lavori" del Q.E. dell'opera, integrando l'impegno 2580/1\_2019 con imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.202, dal titolo "efficientamento impianti illuminazione scuole" (impegno padre 2580/0\_2019), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di integrare di ulteriori € 377,52 al lordo degli oneri fiscali riflessi, l'impegno n. 2580/2\_2019 di €755,40, assunto con Det. n. 1593/2019 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi €1.132,92, con imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.202 (impegno padre 2580/0\_2019), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1593 del 25.09.2019 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

LP_2019_44 Efficientamento impianto illuminazione edifici scolastici Progetto Esecutivo			Determinazione n. 1593/2019	Nuovo Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta							
Opere a base d'appalto edili ed impiantistiche	Euro	37.570,00	24.183,00	27.836,52			
Oneri della sicurezza	Euro	200,00	200,00	200,00			
<b>Totale Lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>37.777,00</b>	<b>24.383,00</b>	<b>28.036,52</b>	490372	2019	2580/1
Somme a disposizione							
IVA 10%	Euro	3.777,00	2.438,30	2.803,65	490372	2019	2580/1
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	Euro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	490372	2019	2580/0
Incentivo art. 113 DLgs 50/2016	Euro	755,40	755,40	1.132,92	490372	2019	2580/2
Lavori di completamento e supplementari	Euro	197,60	14.923,30	10.526,91	490372	2019	2580/0
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>	<b>6.230,00</b>	<b>19.617,00</b>	<b>15.963,48</b>			
<b>Totale progetto</b>	<b>Euro</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			

5. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Pozza Diego - Capo Servizio Area IV Lavori Pubblici.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	INT 2580/1_2019
<b>U</b>	INT 2580/2_2019

Firmato digitalmente il 07/11/2019 da BENACCHIO FRANCESCO / INFOCERT SPA valida dal 07/06/2018 12:26:49 al 07/06/2021 02:00:00 - Firmato digitalmente il 07/11/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/11/2019 al 22/11/2019