



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	474 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_49 CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA SCIA VV.F. - LAVORI DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - CUP I76F19000080004 - CIG Z5A2978704

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 12/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Cittadella della giustizia - SCIA VV.F.” per un totale complessivo di € 30.000,00, di cui € 23.000,00 per lavori e € 7.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione n. 2063 del 29/11/2019 i lavori di “LP_2019_49 Cittadella della giustizia - SCIA VV.F.” sono stati affidati alla ditta Grancara Impianti srl, avente sede legale in Via C. Battisti 50, 36050 Quinto Vicentino (VI) - p. iva 02153060245 per un importo di € 22.800,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.900,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 25.080,00;
- la conclusione del contratto è avvenuta in data 02/12/2019 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- con verbale in data 09/01/2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento, sono stati consegnati i lavori, che dovranno terminare entro il 08/03/2020;
- con determinazione n. 94 del 20/01/2020 è stata liquidata l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari ad € 4.560,00 oltre iva al 10%, per complessivi € 5.016,00;
- con determinazione n. 436 del 16/03/2020 è stato approvato lo stato avanzamento lavori n. 1 dell’opera “LP_2019_49 Cittadella della giustizia - SCIA VV.F.”;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 06/03/2020, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Decreto 07/03/2018 n. 49, e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Sperotto, dal RUP Dott. Diego Pozza e dall’Appaltatore, che prevede l’introduzione di un nuovo prezzo afferente lavorazioni non previste nel progetto principale e non considerate nell’elenco prezzi annesso al Capitolato Speciale d’Appalto che si sono rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori, e che comunque non comportano l’allungamento dei tempi né l’incremento dell’importo dei lavori previsti nel contratto d’appalto;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area 4[^] all’Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 06/03/2020, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto 07/03/2018 n. 49, e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Sperotto, dal RUP Dott. Diego Pozza e dall'Appaltatore;
2. di dare atto che l'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi non comporta l'allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori e non altera l'importo contrattuale;
3. di dare atto che:
 - il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza – Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici;
 - il Progettista Ing. Fulvio Sperotto dello Studio Gruppo di Progettazione Generale è incaricato del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Firmato digitalmente il 24/03/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.