



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	678 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2019_10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - MODIFICA CONTRATTUALE - CUP I77H19001510004 - CIG ZBA2B00484**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2019_10 manutenzione straordinaria della pavimentazione del centro storico”;
- con determinazione n. 498 del 2020 del 27/03/2020 i suddetti lavori sono stati affidati a Porfido ed Arte Consorzio Stabile di Albiano (TN) – c.f. e p. iva 01978320222, verso il corrispettivo di € 35.853,10 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 2.040,00 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 43.740,78;
- il contratto è stato concluso mediante scambio di corrispondenza il 30/03/2020;
- i lavori sono stati consegnati alla ditta affidataria il 14/04/2020;

Rilevata la necessità di ripristinare ulteriori 40 metri quadri di pavimentazione in porfido alle stesse condizioni del contratto in essere, per una somma aggiuntiva di € 4.477,72 esclusa iva al 22%;

Visto l'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che i contratti di lavori possano essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto e se essa non altera la natura contrattuale complessiva;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di modificare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto in essere concluso con Porfido ed Arte Consorzio Stabile per i lavori di "LP_2019_10 manutenzione straordinaria della pavimentazione del centro storico", integrandolo di un importo pari a € 4.477,72 esclusa iva, per complessivi € 5.462,82 (CUP I77H19001510004 - CIG ZBA2B00484);
2. di integrare di € 5.462,82 l'impegno di spesa n. 1409/04_2020 da impegno padre n. 1409/3_2020, capitolo 490558 (cod. min. 10.05.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020, finanziato con oneri di urbanizzazione, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, a favore di Porfido ed Arte Consorzio Stabile, avente sede legale in via S. Antonio 96, 38041 Albiano (TN) – c.f. e p. iva 01978320222;
3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera "LP_2019_10 manutenzione straordinaria della pavimentazione del centro storico" e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 50.000,00;
4. di approvare, a seguito dell'imputazione di spesa di cui ai punti precedenti, la rideterminazione del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

Crono programma finanziario DLgs 118/2011								
LP_2019_10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - CUP I77H19001510004	Progetto esecutivo	Det. 498/2020	Nuovo QE	Capitolo	Impegno	Anno	Liquidazioni	Impegno residuo
LAVORI								
Importo lavori	€ 37.780,00	€ 33.813,10	€ 38.290,82					
Oneri sicurezza	€ 2.040,00	€ 2.040,00	€ 2.040,00					
Totale Lavori	€ 39.820,00	€ 35.853,10	€ 40.330,82	490558	1409/4	2020	€ 0,00	€ 40.330,82
SOMME A DISPOSIZIONE								
IVA sui lavori 22%	€ 8.760,40	€ 7.887,68	€ 8.872,78	490558	1409/4	2020	€ 0,00	€ 8.872,78
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 796,40	€ 796,40	€ 796,40	490558	1409/2	2020	€ 0,00	€ 796,40
Garanzie e coperture assicurative attività verifica	€ 398,20	€ 398,20	€ 0,00	490558	imp. padre 1409/3	2020	€ 0,00	€ 0,00
Forniture inerenti	€ 225,00	€ 5.064,62	€ 0,00	490558	imp. padre 1409/3	2020	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 10.180,00	€ 14.146,90	€ 9.669,18				€ 0,00	€ 9.669,18
Totale complessivo	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00				€ 0,00	€ 50.000,00

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon – Capo Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1409/4_2020

Firmato digitalmente il 07/05/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 06/05/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.