



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1439 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2018_51 SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SS. TRINITA' CUP I71B18000370004 - CODICE CUI L00168480242201900034 - CIG 812942668E - PERIZIA DI VARIANTE**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1868 del 22/11/2018 è stato affidato il servizio di redazione della relazione "terre e rocce da scavo" e l'esecuzione delle relative analisi chimiche per i lavori di completamento e sostituzione dell'illuminazione pubblica su strada Campesana e per la sistemazione dell'intersezione SS. Trinità al Geologo Dott. Umberto Tundo con studio in 36027 Rosà (VI) Via Mazzini n. 30/a P.IVA 02813910243 C.F. TNDMRT64P28M089C;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP_2018_51 SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SS. TRINITA' CUP I71B18000370004 redatto dal Dott. Geom. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici, che prevede la spesa complessiva di Euro 250.000,00 di cui Euro 202.695,29 per lavori ed Euro 47.304,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione a contrarre n. 2308 del 27/12/2019 è stato approvato lo schema di avviso di indagine di mercato redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera c del DLgs 18/06/2016 n. 50 e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, per l'individuazione, mediante procedura negoziata, dell'operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori;
- in data 21/12/2018 è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line, nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici apposito avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori;
- il termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse è stato fissato per il giorno 15/02/2019 con invio a mezzo Posta Elettronica Certificata
- nei termini stabiliti sono pervenute n. 112 manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata;
- in data 24/05/2019 è stato effettuato, in seduta pubblica, il sorteggio a sorte di n. 15 operatori economici tra le manifestazioni di interesse pervenute;
- l'importo a base di gara ammonta ad Euro 202.695,29 di cui Euro 4.454,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'intervento si compone delle seguenti categorie di lavorazione: OG3 I^a classifica per Euro 153.717,63 (categoria prevalente) e OG10 I^a classifica per Euro 48.977,66 (categoria scorporabile), il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto a corpo e a misura;
- l'opera denominata LP_2018_51 sistemazione intersezione SS. Trinità è stata inserita nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, avente il codice CUI L00168480242201900034 e risulta essere finanziata con avanzo di amministrazione;
- con determinazione n. 1135 del 4/07/2019 è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al Geom. Raoul Morello con sede in via Risorgimento 7, 36063 Marostica (VI) - c.f. MRLRLA78P08E970K - p.iva 02909680247, verso il corrispettivo di Euro 2.200,00 oltre oneri previdenziali al 4% e iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 2.791,36 (CIG: Z5C28C2E6D), imputando tale spesa al capitolo 490894 "Sistemazione intersezione SS. Trinità" (cod. min. 10.05.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;
- con determinazione n. 2114 del 5/12/2019 è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento dei lavori di "LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinità" CUP I71B18000370004 CIG 812942668E Numero Gara A.N.A.C. 7622024 (Codice CUI L00168480242201900034);
- con determinazione n. 2264 del 18/12/2019 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta **2SGROUP S.r.l.** con sede in 35020 Terrassa Padovana (PD) Via Z.A. Fossetta n. 22 P.IVA 04925750285 verso il corrispettivo di Euro 162.212,56 oltre oneri della sicurezza di Euro 4.454,00 per complessivi Euro 166.666,56 oltre IVA al 10% per

complessivi **Euro 183.333,22** e con determinazione n. 33 del 10/01/2020 è stata disposta ai sensi dell'art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione;

- con atto in data 27/02/2020 Rep. n. 9293 del Segretario Generale, registrato tramite la piattaforma UNIMOD dell'Agenzia delle Entrate in data 2/03/2020 al n. 6730 serie 1T è stato stipulato il contratto d'appalto di Euro 162.212,56, oltre euro 4.454,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 166.666,56 da assoggettare ad IVA al 10% per complessivi Euro 183.333,22;
- con verbale in data 9/04/2020 sono stati consegnati i lavori dal quale risulta fissato al 05/09/2020 il termine per l'ultimazione degli stessi (150 giorni naturali e consecutivi), successivamente prorogato con atto del Responsabile del Procedimento in data 20/07/2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta fissato al 5/10/2020 il nuovo termine di conclusione dei lavori;
- con determinazione n. 1000 del 1/07/2020 è stato autorizzato l'Appaltatore, Ditta 2SGROUP S.r.l. a subappaltare l'esecuzione dei lavori di fresatura di manti bituminosi, aspersione di emulsione bituminosa, stesa e compattazione di conglomerati bituminosi, per l'importo di Euro 31.000,00 di cui Euro 30.000,00 per lavori ed Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, alla Ditta ESCAVAZIONI PICCO S.r.l. con sede in 36050 Sovizzo (VI) Via Muzzi n. 30 P.IVA 02985160247;
- con determinazione n. 1111 del 20/07/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 2/87 del 20/07/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta 2SGROUP S.r.l. di Euro 124.306,98 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 136.737,68 relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;

Visto il progetto di perizia di variante redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Geom Diego Pozza composto dai seguenti elaborati:

- 1 computo metrico di perizia;
- 2 quadro comparativo di variante;
- 3 relazione tecnica
- 4 atto di sottomissione;

Dato atto che la perizia di variante:

- è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del DLgs 50/2016;
- prevede l'esecuzione di ulteriori lavori per Euro 14.105,89 oltre IVA al 10%;
- non altera la natura generale del contratto e la spesa complessiva dell'opera che rimane invariata in Euro 250.000,00;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 3/09/2020 resa ai sensi dell'art. 106 comma 1 del DLgs 50/2016;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 è stata approvata la modifica n. 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2020 ed elenco annuale 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

DETERMINA

- di approvare gli elaborati di perizia di variante dei lavori di "LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinità" CUP I71B18000370004, in premessa citati, redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
- di affidare alla Ditta 2SGROUP S.r.l. con sede in 35020 Terrassa Padovana (PD) Via Z.A. Fossetta n. 22 P.IVA 04925750285, l'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante verso il corrispettivo di Euro 14.105,89 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 15.516,48;
- di impegnare a favore della Ditta 2SGROUP S.r.l. con sede in 35020 Terrassa Padovana (PD) Via Z.A. Fossetta n. 22 P.IVA 04925750285, l'importo di Euro 15.516,48 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490894 "Sistemazione intersezione SS. Trinità" del Bilancio 2020 impegno n. 1495/1_2020 finanziato con avanzo di amministrazione;
- di approvare il nuovo quadro economico dell'opera "LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinità" CUP I71B18000370004 codice CUI L00168480242201900034 come sotto specificato:

LP_2018_51 Sistemazione intersezione SS. Trinità (CUP I71B18000370004 - C.U.I. L00168480242201900034)		Appalto Det. n. 2264/2019	Nuovo	Crono programma finanziario e copertura finanziaria				
				capitolo	impegno	quote impegno	pagamenti	da pagare
A	LAVORI A BASE D'ASTA							
1	Importo Lavori	Euro 162.212,56	176.318,45					
2	Costi per la sicurezza	Euro 4.454,00	4.454,00					
	TOTALE LAVORI	Euro 166.666,56	180.772,45	490.894	1495/3_2020	166.666,56	124.306,98	42.359,58
					1495/1_2020	14.105,89		14.105,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE							
1	IVA 10% sui lavori (A)	Euro 16.666,66	18.077,25	490.894	1495/3_2020	16.666,66	12.430,70	4.235,96
					1495/1_2020	1.410,59		1.410,59
2	Spese tecniche per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione - Geom. Morello	Euro 2.791,36	2.791,36	490.894	1495/2_2020	2.791,36		2.791,36
3	art. 113 D.Lgs.50/2016 2% di A	Euro 4.053,91	4.053,91	490.894	1495/4_2020	4.053,91		4.053,91
4	Servizio studio ambientale - affidamento Geol. Umberto Tundo -	Euro 1.431,06	1.431,06	490.894	1218/0_2019	1.431,06	1.431,06	-
5	Spese accertam. laboratorio e verifiche tecniche di capitolato, prove ed indagini geologiche	Euro 3.000,00						
6	Spostamento sottoservizi	Euro 1.000,00						
7	Contributo per ANAC	Euro 225,00	225,00	490.894	1243/5_2019	225,00	225,00	
8	Garanzie e coperture assicurative attività di verifica (art.112.4-bis codice)	Euro 2.026,95	2.026,95	490.894	1495/1_2020	2.026,95		2.026,95
9	Sottoservizi	Euro 52.138,50	40.622,02	490.894	1495/1_2020	40.622,02		40.622,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 83.333,44	69.227,55					
	TOTALE OPERA	Euro 250.000,00	250.000,00			250.000,00	138.393,74	111.606,26

- di dare atto che:
 - la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del DLgs 50/2016 e non altera la natura generale del contratto e la spesa complessiva dell'opera che rimane invariata in Euro 250.000,00
 - il termine di conclusione dei lavori è prorogato di ulteriori 30 giorni;
 - il Progettista e Direttore dei Lavori è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
 - il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici;
 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il Geom. Raoul Morello con sede in via Risorgimento 7, 36063 Marostica (VI) – C.F. MRLRLA78P08E970K – P.IVA 02909680247 all'uopo incaricato con determinazione n. 1135 del 4/07/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1495/5_2020
	impPADRE 1495/1

Firmato digitalmente il 07/09/2020 da ACCADIA ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 07/09/2020 02:00:00 al 08/09/2025 01:59:59 - Firmato digitalmente il 07/09/2020 da ZAMBON ALBERTO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 05/08/2020 02:00:00 al 06/08/2025 01:59:59 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/09/2020 al 22/09/2020