



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1185 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------------------------------

OGGETTO: LP_2020_26 LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE SCUOLE CUP I72G20000180005 - CIG 833370139F. APPROVAZIONE VARIANTE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV Lavori pubblici – Servizio Immobili, con un investimento complessivo di € 81.000,00, di cui € 71.000,00 per lavori ed oneri sicurezza;
- con Determinazione. n. 974 del 29.06.2020 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta SICURTECTO srl di Cusano Milanino (MI), per un importo di netti € 56.230,48 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 400,00); i relativi lavori, iniziati in data 20.07.2020, sono attualmente in fase di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 9,96% pari a netti € 5.598,86, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 117 del 26.05.2020;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. n. 974/2020, in funzione della presente variante, con imputazione al capitolo 490497 bilancio 2020 cod. min. 4.02.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I72G20000180005 e CIG 833370139F;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area 4° LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione di perizia;
 - Atto di sottomissione;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo;
 - Tav.2v Interventi scuola infanzia Ca' Baroncello;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice SICURTECTO srl, l'ulteriore importo di €6.158,74 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando l'impegno 2025/1_2020 da impegno padre 2025/0_2020, con imputazione al capitolo 490497 bilancio 2020 cod. min. 4.02.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dando atto che l'affidamento passa da € 61.853,53 ad € 68.012,27 (IVA compresa);
3. di ridurre di € 6.217,78 l'impegno n. 2026/1_2020, quale quota proporzionale del ribasso d'asta finanziata con contributo ministeriale L. n. 160/2019, che deve essere vincolata fino al collaudo delle opere, che passa quindi da € 31.000,00 ad € 24.782,22, rifinanziando contestualmente per pari importo l'impegno padre n. 2026/0_2020, di cui al medesimo capitolo n. 490094 bilancio 2020 cod. min. 4.02.2.0202;
4. di incrementare conseguentemente di € 6.217,78 l'impegno 2025/1_2020 (da impegno padre 2025/0_2020) a copertura della suddetta quota ministeriale accantonata, al capitolo 490497 bilancio 2020 cod. min. 4.02.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione;
5. di integrare di ulteriori € 120,36 al lordo degli oneri fiscali riflessi, l'impegno n. 2025/2_2020 di €1.207,00, assunto con Det. n. 974/2020 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi €1.327,36, con imputazione al capitolo 490497 bilancio 2020 cod. min. 4.02.2.0202 (da impegno padre 2025/0_2020), finanziato con avanzo di amministrazione;
6. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 974 del 29.06.2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

LP_2020_26 Lavori di antisfondellamento solai ed efficientamento illuminazione scuole CUP I72G20000180005. Progetto Esecutivo	Determinazione n. 974/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario					
			Capitolo	Anno	Impegno	Quote		
Lavori a base d'asta	Euro	70.600,00	55.830,48	61.429,34				
Oneri della sicurezza	Euro	400,00	400,00	400,00				
Totale Lavori	Euro	71.000,00	56.230,48	61.829,34	490094	2020	2026/1	24.782,22
					490497	2020	2025/1	37.047,12
Somme a disposizione:								
IVA 10% su totale lavori	Euro	7.100,00	5.623,05	6.182,93	490497	2020	2025/1	6.182,93
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	Euro	1.500,00	-	-	490497	2020	imp. padre 2025/0	-
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016	Euro	1.170,79	1.207,00	1.327,36	490497	2020	2025/2	1.327,36
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490497	2020	2025/3	30,00
Lavori supplementari, opere di completamento	Euro	199,21	1.663,00	5.412,59	490497	2020	imp. padre 2025/0	5.412,59
Somme da ribasso d'asta (Quota Ministero)	Euro	-	16.246,47	6.217,78	490094	2020	imp. padre 2026/0	6.217,78
Totale somme a disposizione	Euro	10.000,00	24.769,52	19.170,66				19.170,66
Totale intervento	Euro	81.000,00	81.000,00	81.000,00				81.000,00

7. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4° Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 2025/1_2020
U	INT 2025/2_2020
U	rid 2026/1_2020

Firmato digitalmente il 28/07/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 28/07/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.