



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2331 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_50 MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E GRUPPO DI CONTINUITÀ PALAZZO DEL MONTE MUNICIPIO - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI - CUP I76E19000050004 - CIG Z9E2FDEC87

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 08/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2019_50 messa a norma impianto elettrico e gruppo di continuità Palazzo del Monte Municipio” per un totale complessivo di € 90.000,00, di cui € 76.800,00 per lavori e € 13.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con nota protocollata n. 82712/2019 è stato richiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire l’intervento in oggetto, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. n. 42/2004;
- con determinazione n. 2254 del 18/12/2019 i lavori di “LP_2019_50 messa a norma impianto elettrico e gruppo di continuità Palazzo del Monte Municipio” sono stati affidati alla ditta Impeltec srls, avente sede legale in Via San Martino 18, 36016 Thiene (VI) p. iva 04072740246 per un importo di € 55.984,22 compresi oneri per la sicurezza pari a € 830,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 61.582,64;
- con determinazione n. 1637 del 05/10/2020 si è reso efficace l’affidamento dei lavori;
- con determinazione n. 1742 del 19/10/2020 il servizio di coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera “LP_2019_50 messa a norma impianto elettrico e gruppo di continuità Palazzo del Monte Municipio” è stato affidato al Geom. Antonio Feltracco dello Studio Tecnico Bontorin e Associati per l’importo di € 1.300,00 oltre oneri previdenziali al 4% ed iva, per un totale di € 1.649,44;

Considerato che si rende necessario ed opportuno eseguire alcune lavorazioni elettriche supplementari per la messa a norma dell’impianto di illuminazione del Municipio, in analogia con l’appalto principale, sostituendo i vetusti corpi illuminanti con nuovi sistemi a led che consentono di ottenere una notevole ed immediata riduzione dei consumi energetici, nonché di evitare ai lavoratori problematiche di affaticamento visivo;

Preso atto della convenienza tecnico-economica di affidare le opere supplementari in oggetto alla ditta affidataria dell’appalto principale, stante il favorevole ribasso offerto, oltre al fatto che un cambiamento dell’operatore arrecherebbe notevoli disagi e duplicazione dei costi, anche in materia di sicurezza e di svolgimento dell’attività degli uffici comunali; l’affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le ulteriori opere, alle stesse favorevoli condizioni dell’appalto principale, con una ridotta tempistica e con orari d’intervento che consentono il regolare utilizzo dei locali, senza alcuna interruzione, verso il corrispettivo di € 22.631,96 iva esclusa (prot. n. 82502 del 10/12/2020);

Attesa la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla stessa ditta appaltatrice, essendo l’importo dell’affidamento inferiore ai limiti ivi indicati;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di affidare i lavori supplementari relativi all'opera "LP_2019_50 messa a norma impianto elettrico e gruppo di continuità Palazzo del Monte Municipio" sono stati affidati alla ditta Impeltec srls, avente sede legale in Via San Martino 18, 36016 Thiene (VI) p. iva 04072740246 per un importo di € 22.631,96 iva al 10% esclusa, per complessivi € 24.895,16 (CUP I76E19000050004 - CIG Z9E2FDEC87);
2. di impegnare a favore della ditta Impeltec srls, avente sede legale in Via San Martino 18, 36016 Thiene (VI), c.f. e p. iva 04072740246, l'importo complessivo di **€ 24.895,16**, con imputazione al capitolo 490382 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 1.08.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione (nuovo impegno da impegno padre 509/4_2020);
3. di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel quadro economico dell'opera "LP_2019_50 messa a norma impianto elettrico e gruppo di continuità Palazzo del Monte Municipio" e non alterano la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 90.000,00;
4. di approvare, tenuto conto degli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, la rideterminazione del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2019_50 MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E GRUPPO ELETTROGENO PALAZZO DEL MONTE MUNICIPIO - CUP I76E19000050004	Progetto esecutivo	Affidamento	Nuovo QE	Crono programma finanziario DLgs 118/2011			
				Capitolo	Impegno	Anno	Quota
LAVORI							
Lavori a base d'asta	€ 75.970,00	€ 55.154,22	€ 55.154,22				
Oneri di sicurezza	€ 830,00	€ 830,00	€ 830,00				
Totale lavori	€ 76.800,00	€ 55.984,22	€ 55.984,22	490346	508/1	2020	€ 50.000,00
				490382	509/1	2020	€ 5.984,22
SOMME A DISPOSIZIONE							
IVA 10% su totale lavori	€ 7.680,00	€ 5.598,42	€ 5.598,42	490382	509/1	2020	€ 5.598,42
Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.536,00	€ 1.536,00	€ 1.536,00	490382	509/2	2020	€ 1.536,00
Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	490382	509/3	2020	€ 30,00
Servizio coordinamento sicurezza - Geom. Feltracco - CIG Z442EBDEDA	-	-	€ 1.649,44	490382	nuovo da 509/4	2020	€ 1.649,44
Lavori supplementari - Impeltec srls - CIG Z9E2FDEC87	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 24.895,16	490382	nuovo da 509/4	2020	€ 24.895,16

Imprevisti - economie ai sensi del principio contabile DLgs 118/2011, All. 4/2, punto 5.4.10	€ 454,00	€ 23.351,36	€ 306,76	490382	imp padre 509/4	2020	€ 306,76
Totale somme a disposizione	€ 13.200,00	€ 34.015,78	€ 34.015,78				
TOTALE	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00				

5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei suddetti lavori, entro il limite massimo dell'impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, previa attestazione della regolarità dei lavori stessi da parte dell'ufficio competente;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici Viabilità e Protezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	509/6_2020ditta
U	rid 509/4_2020

Firmato digitalmente il 23/12/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 23/12/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 23/12/2020 al 07/01/2021