



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	204 / 2021	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2020\_25 RINNOVO COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI VICOLO PAROLINI CUP I79H20000020004 CIG 8457665DF0. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 29.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un investimento di € 161.000,00, di cui per lavori € 86.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 1790 del 27.10.2020 l'appalto dell'intervento LP\_2020\_25 è stato affidato alla ditta NUOVA LAMIERCOP srl di Piazzola sul Brenta (PD), per un importo di netti € 71.591,15 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 8.000,00; i lavori sono attualmente in corso di esecuzione;
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione nella seduta del 04.02.2021, ha incrementato l'investimento dell'opera di ulteriori € 24.000,00, a copertura della contestuale modifica contrattuale alle opere di controsoffittatura, nonché per eseguire ulteriori interventi di completamento. L'importo complessivo dell'intervento passa conseguentemente da € 161.000,00 ad € 185.000,00;
- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 2,04% pari a netti € 1.463,73, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 241 del 29.09.2020, come modificato con la D.G.C. del 04.02.2021;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con D.G.C. del 04.02.2021, in funzione della presente variante;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I79H20000020004 CIG 8457665DF0;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";

Publicata sul profilo del committente il 01/04/2021

- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”;
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021”;

### D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa adottate e qui intese come integralmente riportate, la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area 4° LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
  - Relazione di perizia;
  - Atto di sottomissione;
  - Computo variante;
  - Quadro comparativo;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice NUOVA LAMIERCOP srl, l'ulteriore importo di € 1.610,10 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando per € 886,43 l'impegno 613/1\_2021 da impegno padre 613/3\_2021, con imputazione al cap. 490498 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 (finanziato con avanzo di amministrazione), oltre a restanti € 723,67 da nuovo impegno 1599/6\_2020 (da impegno padre 1599/3\_2020) di cui al cap. 400510 cod. min 1.05.2.0202 (finanziato con oo.uu.);
3. di dare pertanto atto che l'affidamento in argomento passa da € 78.750,27 (IVA compresa) ad €80.360,37 (IVA compresa);
4. di impegnare ulteriori € 888,00 al lordo degli oneri fiscali riflessi, ad integrazione dell'impegno 1599/4\_2020 cap. 400510 cod.min. 1.05.2.0202, assunto con Det. n. 1790/2020 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi € 3.200,00, con imputazione al cap. 491054 bil. 2021 cod.min. 4.02.2.0202 (nuovo da imp.padre 1117/0\_2021), finanziato con oneri di urbanizzazione;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con D.G.C. del 04.02.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini			Delibera G.C.	NUOVO	Cronoprogramma Finanziario		
CUP I79H20000020004			04/02/2021	Q.E.	Capitolo	Impegno	Quote
PROGETTO ESECUTIVO							
Lavori a base d'asta	Euro	78.000,00	63.591,15	63.971,88			
Oneri della sicurezza	Euro	8.000,00	8.000,00	9.083,00			
<b>Totale Lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>86.000,00</b>	<b>71.591,15</b>	<b>73.054,88</b>	490498	613/1_2021	72.331,21
					400510	1599/6_2020	723,67
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	8.600,00	7.159,12	7.305,49	490498	613/1_2021	7.305,49
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) R-Struct Engineering SRL - CIG Z832D7B113	Euro	13.829,92	13.829,92	13.829,92	490498	591/0_2021	13.829,92
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) TETRA Ingegneria SRL - CIG ZDE28C77B4	Euro	2.000,03	8.559,06	8.559,06	400510	1599/2_2020	2.000,03
					490498	613/2_2021	6.559,03
Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	2.312,00	2.312,00	3.200,00	400510	1599/4_2020	2.312,00
					491054	nuovo imp.padre 1117/0_2021	888,00
Contributo ANAC	Euro	30,00	-	-	400510	imp.padre 1599/3_2020	-
Lavori di controsoffittatura (IVA compresa) CIG 847629189B	Euro	48.228,05	64.315,90	64.315,90	400510	1599/5_2020	55.935,00
					491054	nuovo imp.padre 1117/0_2021	8.380,90
Lavori supplementari e di completamento	Euro	-	17.232,85	14.734,75	400510	imp.padre 1599/3_2020	-
					490498	imp.padre 613/3_2021	3,65
					491054	nuovo imp.padre 1117/0_2021	14.731,10
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>113.408,85</b>	<b>111.945,12</b>			111.945,12
<b>Totale intervento</b>	<b>Euro</b>	<b>161.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			185.000,00

6. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente modifica contrattuale (variante), dando atto che l'esecuzione delle variazioni ai lavori, determinano un differimento del termine di ultimazione di 15 giorni naturali e consecutivi, come dichiarato nella relazione allegata alla perizia stessa;
7. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri Area 4°.

Pubblicata sul profilo del committente il 01/04/2021

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	1117/0 impPADRE
<b>U</b>	INT 613/1_2020
<b>U</b>	sub 1599/6_2020
<b>U</b>	sub1117/1_2021

Firmato digitalmente il 05/02/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 05/02/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/02/2021 al 20/02/2021