



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	193 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DEGLI ALPINI – CUP I77H15000370007 - APPROVAZIONE COMPLETA DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE CIG 6481868EAC**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 26/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini redatto, in data novembre 2015, dall'Ufficio Tecnico Comunale coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all'art. 90 comma 6 del DLgs 12/04/2006 n. 163 che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 4.947.775,24 per lavori a base di gara ed Euro 1.752.224,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1977 del 30/12/2016 è stato aggiudicato, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 01093/2016 Reg. Prov. Coll. n. 00330/2016 REG.RIC, del 6/07/2016 pubblicata il 30/09/2016, l'appalto dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta NICO VARDANEGA S.r.l., con sede in Via Fornaci n. 25 31054 Possagno (TV) - P.IVA 03295030260, in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE AL.MA, con sede in Via Vito di Jasi n. 63 Aversa (CE), verso il corrispettivo di Euro 3.494.959,85 oltre oneri della sicurezza di Euro 504.619,74 per complessivi Euro 3.999.579,59;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9189 del 17/01/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stato risolto in danno all'appaltatore il contratto relativo ai lavori e ripristino del Ponte degli Alpini;
- con determinazione n. 1574 del 12/10/2018 sono stati affidati i lavori di *LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento*, secondo gli elaborati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018 alla Ditta **INCO S.r.l.** con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 verso il corrispettivo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 4.332.914,81**;
- con determinazione n. 1651 del 23/10/2018 è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori;
- con atto del Segretario Generale Repertorio n. 9271 del 16/11/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221, contratto registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 12213 serie 1T del 20/11/2018;
- con verbale in data 26/11/2018 sono stati consegnati i lavori alla Ditta INCO S.r.l. dal quale si evince che gli stessi dovranno terminare entro il 25/03/2021;

Considerato che:

- l'appaltatore ha avanzato in data 24/12/2018 una proposta di perizia in diminuzione redatta ai sensi dell'art. 162, comma 3, del D.P.R 207/10 Regolamento di esecuzione del D.Lgs n. 163/2006;
- sulla proposta dell'appaltatore ha espresso il proprio parere favorevole il Direttore dei Lavori Arch. Viviana Bonato dell'U.T.C. con relazione del 15/01/2019, cui si rinvia *per relationem*;
- il Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha approvato la proposta di perizia limitatamente alle opere di puntellazione di sollevamento con relazione del 21/01/2019, rinviando ulteriori valutazioni all'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
- l'approvazione parziale è stata recepita con determinazioni dirigenziale n. 95 del 21/01/2019, che ha approvato una riduzione del valore contrattuale di Euro 6.612,56;

Atteso che successivamente alla suddetta parziale approvazione sono pervenute:

- l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in variante da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio al prot. n. 7580 del 29/01/2019;

- la relazione aggiuntiva del Direttore dei Lavori in data 31/01/2019 ed un aggiornamento del quadro economico di raffronto da parte dell'Appaltatore in data 4/02/2019 prot. n. 9091;

Vista la relazione in data 04/02/2019 con la quale il Responsabile del Procedimento approva in modo completo la suddetta perizia proposta dall'impresa prevedendo una ulteriore diminuzione dell'importo dei lavori in contratto di Euro 12.545,09 con riduzione del valore del contratto Rep. n. 9271 del 16/11/2018, da Euro 3.932.400,90 ad Euro 3.919.855,81 in forza dell'art. 162 comma 5 del DPR 207/2010 e dell'art. 205 del DLgs 163/2006, poiché essa prevede modifiche al progetto ai fini della salvaguardia del bene tutelato e per il proseguimento degli obiettivi dell'intervento pur anche senza alcun incremento di spesa;

Visto lo schema di atto aggiuntivo predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che è approvata la perizia di variante in diminuzione compiutamente descritta nella premessa e nelle citate relazioni del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, cui si rinvia *per relationem*, dei lavori di *LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento* redatta ai sensi dell'art. 162, comma 3, del D.P.R 207/10 Regolamento di esecuzione del D.Lgs n. 163/2006 ed in forza dell'art. 205 del DLgs 163/2006 con ulteriore riduzione del valore contrattuale per l'importo di Euro 12.545,09 rispetto a quanto già approvato con precedente determinazione n. 95 del 21/01/2019, composta dai seguenti elaborati:

- A.00 – Relazione descrittiva e quadro economico di raffronto (aggiornata con prot. n. 9091 del 04/02/2019);
- A.01 - Relazione illustrativa (aggiornata con prot. n. 3669 del 15/01/2019);
- A.02 - Relazione tecnica sui carichi e relative combinazioni (aggiornata con prot. n. 916 del 07/01/2019);
- S.01 – Pianta e prospetto - Zona di intervento (aggiornato con prot. n. 916 del 07/01/2019);
- S.02 - Fase 0 e Fase 1 – Sollevamento (aggiornato con prot. n. 916 del 07/01/2019);
- S.03 - Fase 2 e Fase 3 – Reticolare inox (aggiornato con prot. n. 916 del 07/01/2019);
- S.04 - Fase 4 e Fase 5 – Controvento e rostri (aggiornato con prot. n. 916 del 07/01/2019);
- S.05 - Fase 6 e Fase 7 – Opere conclusive (aggiornato con prot. n. 916 del 07/01/2019);
- Programma esecutivo dettagliato (acquisito al prot. n. 2399 del 10/01/2019), oltre all'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori (acquisito al prot. 4500 del 17/01/2019);

- Relazione Tecnica e di Calcolo - Sistema di sollevamento (aggiornata con prot. n. 6184 del 24/01/2019);
 - Tav. S01 - Dettagli elementi di fondazione - Sistema di sollevamento (acquisita al prot. n. 5086 del 21/01/2019);
 - Tav. S02 - Dettagli elementi di carpenteria - Sistema di sollevamento (acquisita al prot. n. 5086 del 21/01/2019);
 - Relazione per sollevamento – 20190121 (acquisita al prot. n. 5541 del 22/01/2019);
 - Tav. 01 - Proposta per sollevamento – 20190121 (acquisita al prot. n. 5541 del 22/01/2019).
2. di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo n. 2 e Nuovi Prezzi che prevede la riduzione del valore del contratto Rep. n. 9271 del 16/11/2018 registrato all’Agenzia delle Entrate alla serie 1T numero 12213 del 20/11/2018 da Euro 3.932.400,90 ad Euro 3.919.855,81 oltre IVA.

Firmato digitalmente il 05/02/2019 da STOCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.