



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1453 / 2022	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

OGGETTO: **LP_2022_06 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - MODIFICA IMPUTAZIONI DI SPESA - CUP I74E21025230004**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2220 del 09/12/2021 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, redazione certificato regolare esecuzione relativo all'opera "LP_2022_06 Adeguamento prevenzione incendi mercato ortofrutticolo" allo Studio Zoncheddu e Associati, con sede Via Santa Chiara 25/d, 36061 Bassano del Grappa (VI), c.f. e p. iva 02244270241, per un importo di € 22.500,00 esclusi oneri previdenziali pari a € 1.064,72 ed iva al 22%, per un totale di € 28.748,96 (CUP I74E21025230004 - CIG ZA0343C3EA);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 14/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera "LP_2022_06 Adeguamento prevenzione incendi mercato ortofrutticolo", che prevede un importo complessivo di progetto di Euro 250.000,00 di cui Euro 180.091,85 per lavori ed Euro 69.908,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Rilevato che l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 2220 del 09/12/2021 a favore di Zoncheddu e Associati è il n. 1900_2022 di € 28.748,96 al capitolo 529101 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 1.06.2.0202, PCF 2.02.03.05.001), finanziato con avanzo di amministrazione;

Ritenuto di procedere alla modifica dell'imputazione di spesa di € 28.748,96 registrata sull'impegno n. 1900_2022, reimputandola al capitolo 491122 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022, dedicato all'opera in oggetto e finanziato con oneri di urbanizzazione;

Considerato che in data 03/08/2022 è stato stipulato il contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con posizione n. 6212195 per un importo di € 210.000,00 per il finanziamento dell'opera "LP_2022_06 Adeguamento prevenzione incendi mercato ortofrutticolo", come previsto dal bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 al capitolo 491146;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 sono stati approvati il Piano della Performance 2022-2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – Approvazione”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di procedere all'azzeramento dell'impegno di spesa n. n. 1900_2022 al capitolo 529101 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 1.06.2.0202, PCF 2.02.03.05.001), finanziato con avanzo di amministrazione;
2. di imputare la spesa di complessivi € 28.748,96 a favore di Zoncheddu e Associati, c.f. e p. iva 02244270241, al capitolo 491122 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 14.02.2.0202, PCF 2.02.01.09.019), finanziato con oneri di urbanizzazione (nuovo sub-impegno da n. 2513//0_2022);
3. di integrare di € 28.748,96 l'impegno di spesa n. 2514/0_2022 al capitolo 491146 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 14.02.2.0202, PCF 2.02.01.09.019), finanziato con mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6212195;
4. di dare atto che le modifiche di cui ai punti precedenti non alterano la spesa complessiva dell'opera “LP_2022_06 Adeguamento prevenzione incendi mercato ortofrutticolo”, che rimane invariata in complessivi € 250.000,00, di cui € 210.000,00 finanziati con mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6212195) e € 40.000,00 con oneri di urbanizzazione;
5. di approvare, tenuto conto delle modifiche di cui ai punti precedenti, la rideterminazione del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2022_06 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - CUP I74E21025230004	Det. 1372/2022	Nuovo QE	Quote	Impegno	Capitolo	Anno
LAVORI						
Importo lavori	€ 175.091,85	€ 175.091,85				
Oneri sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
Totale Lavori	€ 180.091,85	€ 180.091,85	€ 180.091,85	imp. padre 2514/0	491146	2022
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA sui lavori 10%	€ 18.009,19	€ 18.009,19	€ 18.009,19	imp. padre 2514/0	491146	2022
VVF - Valutazione progetto prevenzione incendi	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	2513/1	491122	2022
Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	imp. padre 2513/0	491122	2022
Imprevisti e allacci sottoservizi	€ 11.543,52	€ 11.543,52	€ 11.543,52	imp. padre 2514/0	491146	2022
Spese tecniche - Zoncheddu e Associati - CIG ZA0343C3EA	€ 28.748,96	€ 28.748,96	€ 28.748,96	nuovo da 2513/0	491122	2022
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 3.601,84	€ 3.601,84	€ 3.601,84	imp. padre 2513/0	491122	2022
Contributo ANAC	-	€ 225,00	€ 225,00	imp. padre 2513/0	491122	2022

Lavori supplementari, opere di completamento (IVA compresa)	€ 2.604,64	€ 2.379,64	€ 2.024,20	imp. padre 2513/0	491122	2022
			€ 355,44	imp. padre 2514/0	491146	2022
Totale somme a disposizione	€ 69.908,15	€ 69.908,15				
Totale complessivo	€ 250.000,00	€ 250.000,00				

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Viviana Bonato, Responsabile del Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2513/2_2022
U	2692_ECONOMIA
U	INT 2514/0_2022
U	rid 1900_2022

Firmato digitalmente il 11/08/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 11/08/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/08/2022 al 26/08/2022