



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1991 / 2022	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

OGGETTO: **LP_2021_07 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA VITTORELLI VIA GENERALE BASSO - MODIFICA CONTRATTUALE - CUP I71E20000190004 - CIG 92491396F4**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 486 del 17/03/2021 il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dell'esecuzione dell'opera "LP_2021_07 Adeguamento prevenzione incendi scuola secondaria Vittorelli Via Generale Basso" è stato affidato a T.A. Engineering s.r.l. verso il corrispettivo di Euro 29.669,83 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 1.186,79 e IVA 22% pari a Euro 6.788,46 per un importo complessivo di Euro 37.645,06;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 02/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2021_07 Adeguamento prevenzione incendi scuola secondaria Vittorelli Via Generale Basso" redatto dall'Ing. Chiara Martina Pontarollo dello studio T.A. Engineering s.r.l., per una spesa complessiva di Euro 195.000,00, di cui Euro 136.500,00 per lavori ed Euro 58.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 1143 del 29/06/2022 i lavori sono stati affidati a Idraulica A.C. snc per l'importo di Euro 130.380,00 compresi oneri per la sicurezza pari a Euro 500,00 oltre iva al 10%, per un totale di Euro 143.418,00;
- i lavori sono stati consegnati in data 25/07/2022, con termine contrattuale per la loro ultimazione fissato al 23/09/2022;
- con determinazione n. 1735 del 22/09/2022 si è preso atto della proroga di 30 giorni naturali e consecutivi concessa dal Responsabile del Procedimento, che ha portato il termine fissato per l'ultimazione dei lavori al 23/10/2022;

Considerato che, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di lavori possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto e se essa non altera la natura contrattuale complessiva;

Visto il progetto relativo alla modifica contrattuale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Chiara Martina Pontarollo dello studio T.A. Engineering s.r.l., composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Atto di sottomissione;
- Concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;
- Quadro economico;
- Tav. 01 Pianta piano seminterrato;
- Tav. 02 Pianta piano rialzato;
- Tav. 03 Pianta piano primo;
- Tav. 04 Schema funzionale CT;

e che prevede la messa in opera di quattro aerotermini e due aerodestratificatori per il riscaldamento della palestra, con conseguente necessità di un nuovo quadro elettrico;

Dato atto che:

- si prevede di elevare l'importo complessivo dell'appalto a € 134.600,00, oneri per la sicurezza compresi, oltre iva al 10%, per complessivi € 148.060,00, con un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 4.220,00 oltre iva al 10%, pari ad una percentuale di aumento del 3,24%;
- gli oneri della sicurezza, pari a € 500,00 rimangono invariati rispetto all'importo contrattuale;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori stabilito in contratto viene prolungato di 30 giorni;
- la spesa complessiva dell'opera rimane invariata in € 195.000,00;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Arch. Viviana Bonato in data 12/10/2022;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – Approvazione";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale dei lavori di "LP_2021_07 Adeguamento prevenzione incendi scuola secondaria Vittorelli Via Generale Basso" redatti dall'Ing. Chiara Martina Pontarollo dello studio T.A. Engeneering s.r.l., come in premessa descritti;
2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 11/10/2022, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto 07/03/2018 n. 49;
3. di modificare il contratto in essere concluso con Idraulica A.C. snc per i lavori di "LP_2021_07 Adeguamento prevenzione incendi scuola secondaria Vittorelli Via Generale Basso", elevando l'importo a netti € 134.600,00, con un'integrazione netta di € 4.220,00;
4. di integrare di **€ 4.642,00** l'impegno di spesa n. 1074/2_2022 a favore di Idraulica A.C. snc, avente sede legale in Via Muson n. 2B/int. 1, 31030 Castello di Godego (TV) C.F./P.IVA 03566580266, da impegno padre n. 1074/1_2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, al capitolo 490404 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 4.02.2.0202, PCF 2.02.01.09.003), finanziato con altre entrate in c/capitale (CUP I71E20000190004 - CIG 92491396F4);
5. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera "LP_2021_07 Adeguamento prevenzione incendi scuola secondaria Vittorelli Via Generale Basso" e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 195.000,00;
6. di approvare, tenuto conto delle modifiche degli impegni di spesa assunte con il presente provvedimento, la rideterminazione del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2021_07 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA VITTORELLI VIA GENERALE BASSO - CUP I71E20000190004	DCG 328/21 PROG. ESECUTIVO	DET. 1143/2022	NUOVO QE	Quote	Capitolo	Impegno	Anno
LAVORI							
Importo lavori	€ 136.000,00	€ 129.880,00	€ 134.100,00				
Oneri sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00				
Totale Lavori	€ 136.500,00	€ 130.380,00	€ 134.600,00	130.380,00 €	490405	387/1	2022
				4.220,00 €	490404	1074/2	2022
SOMME A DISPOSIZIONE							
IVA sui lavori 10%	€ 13.650,00	€ 13.038,00	€ 13.460,00	9.620,00 €	490405	387/1	2022
				3.840,00 €	490404	1074/2	2022
Art. 113 D. lgs. 50/2016	€ 2.730,00	€ 775,98	€ 775,98	775,98 €	490404	1014/0	2022
		€ 1.954,02	€ 1.954,02	1.954,02 €	490404	1074/3	2022
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, CSE, DL, prevenzione incendi, SCIA e DIRI - T.A. Engineering (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 37.645,06	€ 37.645,06	€ 37.645,06	37.645,06 €	490404	1013_0	2022
Contributo Anac - gara progettazione	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	30,00 €	490404	1387/0	2021
Contributo Anac - gara lavori	-	€ 30,00	€ 30,00	30,00 €	490404	1074/4	2022
Oneri per autorizzazione VVF	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	600,00 €	490404	2976/0	2021
				864,00 €	490404	imp. padre 1073_0	2022
Imprevisti	€ 2.980,94	€ 9.682,94	€ 5.040,94	84,96 €	490404	imp. padre 1073_0	2022
				4.955,98 €	490404	imp. padre 1074_1	2022
Totale somme a disposizione	€ 58.500,00	€ 64.620,00	€ 60.400,00				
Totale complessivo	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00				

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Viviana Bonato - Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1074/2_2022

Firmato digitalmente il 24/10/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 24/10/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 23/01/2023

Publicata all'Albo Pretorio dal 24/10/2022 al 08/11/2022