



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1274 / 2015	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA BASSANO DEL GRAPPA E VALROVINA (3PA - 2PA) - CUP I79D15000060006 - CIG 6161654BB - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ↪ a seguito delle eccezionali precipitazioni piovose che hanno colpito il territorio comunale nel periodo dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 si sono verificati eventi franosi sulla strada di collegamento tra Bassano e Valrovina;
- ↪ con Decreto n. 236 del 2/11/2010 il Presidente della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto;
- ↪ con Decreto del 5/11/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali;
- ↪ con Ordinanza n. 3906 del 13/11/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Veneto “Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”;
- ↪ con Ordinanza n. 3960 del 17/08/2011 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Prefetto di Verona “Commissario delegato” in sostituzione del Presidente della Regione Veneto per il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Veneto di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ↪ con decreto del 2 novembre 2011 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi di cui sopra considerata la necessità di assicurare la realizzazione di tutti gli interventi ancora in corso;
- ↪ con ordinanza n. 5 del 27/07/2012 il Commissario Delegato ha approvato gli elenchi relativi agli interventi urgenti e indifferibili delle Amministrazioni Comunali assegnando al Comune di Bassano del Grappa l'importo di **Euro 170.000,00** per i lavori di “**Sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovian (3PA)**”;
- ↪ con ordinanza n. 10 del 29/11/2012 avente ad oggetto “integrazione e modifica degli elenchi relativi agli interventi urgenti e indifferibili delle Amministrazioni Comunali approvati con l'Ordinanza 5/2012 impegno di risorse finanziarie di cui all'art. 10 comma 1-bis lett. b dell'O.P.C.M. n. 3906 e successive modificazioni e integrazioni” il Commissario Delegato ha assegnato una ulteriore disponibilità finanziaria per il Comune di Bassano del Grappa di **Euro 29.865,58** per i lavori di “**Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina (2PA)**”;
- ↪ con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 43 del 24 gennaio 2013 la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali di cui sopra ed è stato individuato quale Responsabile del proseguimento, in regime ordinario dei piani degli interventi finanziati e già formalmente approvati alla data della emanazione della medesima O.C.D.P.C. n. 43/2013, il Dirigente Regionale dell'Unità di progetto Sicurezza e Qualità;
- ↪ con nota in data 22/04/2013 prot. n. 171599/18, nostro protocollo n. 24877 del 23/04/2013, la Regione Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità ha stabilito le modalità di esecuzione, completamento e rendicontazione degli interventi finanziati con le Ordinanze Commissariali di cui sopra per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali sopra citati;

- ↪ con nota in data 14/08/2013 prot. n. 346440 nostro protocollo n. 49884 del 14/08/2013 la Regione Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità comunicava, ad integrazione della nota prot. n. 171599 del 22/04/2013 nostro protocollo n. 24877 del 23/04/2013, evidenza la necessità di indicare nel certificato di collaudo o nel certificato di regolare esecuzione l'attestazione che l'opera realizzata è ricompresa nei provvedimenti Commissariali finanziati con le Ordinanze Commissariali n. 5/2012 e n. 10/2012;
- ↪ con nota in data 12/09/2013 prot. n. 56594 del 17/09/2013 l'Area Lavori Pubblici del Comune di Bassano del Grappa comunicava alla Regione Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità la necessità di procedere alla elaborazione di una unica fase progettuale dei seguenti interventi:
- a) sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina (3PA);
 - b) sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina (2PA);
- avuto riferimento alla natura delle opere, simili in entrambi i lavori, e la vicinanza delle aree interessate dagli interventi;
- ↪ con nota in data 15/10/2013 prot. n. 442957 nostro protocollo n. 63427 del 15/10/2013 la Regione Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità comunicava la disponibilità alla redazione di un unico progetto ed un unico appalto, mantenendo tuttavia una contabilità separata dei due interventi per la verifica della conformità con il relativo finanziamento;
- ↪ con **deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 16/09/2014** è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dal Dott. Geologo Luigi Stevan dello Studio Associato GEOS con sede in 36063 Marostica (VI) Via Dante Alighieri n. 17, in data “agosto 2014” dei lavori di:
- a) 3PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina;
 - b) 2PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina”
- che prevede una spesa complessiva di Euro 240.000,00 di cui:
- ↪ Euro 185.000,00 per l'intervento “3PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina”;
- ↪ Euro 55.000,00 per l'intervento “2PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina”;
- ↪ la spesa complessiva del progetto di Euro 240.000,00 di cui Euro 176.486,65 per lavori ed Euro 63.513,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- a) per **Euro 200.000,00** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 402014 “Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio 2014;
 - b) per **Euro 6.779,62** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 205 capitolo 529100 “Progettazione” del bilancio 2014;
 - c) per **Euro 8.269,14** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 473900 “interventi viabilità zona montana” del Bilancio 2014 impegno n. 2511/2;
 - d) per **Euro 11.138,40** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 473900 “interventi viabilità zona montana” del bilancio 2014 impegno n. 2511/1; (già pagato con mandato n. 1854 del 10/02/2012 ex impegno di spesa n. 86920/1 assunto con determinazione n. 295 del 10/03/2011);
 - e) per **Euro 13.812,84** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 205 capitolo 529100 “Progettazione” del Bilancio 2014 impegno n. 3076/0;
- ↪ con determinazione n. 275 del 6/03/2015 è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi l'art. 122 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per l'affidamento dei lavori in premessa descritti, approvato lo schema di lettera di invito, disciplinare di gara ed istanza di partecipazione alla gara nel quale sono riportate le modalità per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese che saranno invitate a presentare offerta;
- ↪ con determinazione n. 571 del 30/04/2015 è stato aggiudicato l'appalto alla **Ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede in 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 PIVA 02150110241 con il ribasso del 32,334%** sulla base d'asta di Euro 171.486,65 pertanto verso il corrispettivo di Euro 116.038,90 oltre oneri della sicurezza di Euro 5.000,00 ed IVA al 10% per complessivi **Euro 133.142,79** imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 402014 “Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio 2015 impegno n. 2152/0;

- ↪ con verbale in data 29/06/2015 sottoscritto dal Direttore dei Lavori Dott. Geologo Luigi Stevan, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing.ra Federica Bonato e dall'Appaltatore sono stati consegnati i lavori ai sensi dell'Art. 154 del DPR 207/2010 dal quale si evince che l'ultimazione degli stessi è fissata al 26/10/2015 (120 giorni naturali e consecutivi);
- ↪ con atto del Segretario Generale repertorio n. 9133 del 2/07/2015, registrato a Bassano del Grappa il 13/07/2015 al numero 205, è stato stipulato il contratto d'appalto;
- ↪ con determinazione n. 1194 del 5/10/2015 è stata approvata la documentazione contabile afferente il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di “sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina (3PA)”, redatta secondo le indicazioni richieste con nota in data 15/10/2013 prot. n. 442957, nostro protocollo n. 63427 del 15/10/2013, della Regione Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, disposto il pagamento a favore dell'Appaltatore Ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede in 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 PIVA 02150110241, dell'importo di Euro 69.000,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 75.900,00 come risulta dal certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in data 2/10/2015, imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 402014 “Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio 2015 impegno n. 2152/0;
- ↪ con determinazione n. 1195 del 5/10/2015 è stata approvata la documentazione contabile afferente il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di “sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina (2PA)” redatta secondo le indicazioni richieste con nota in data 15/10/2013 prot. n. 442957, nostro protocollo n. 63427 del 15/10/2013, della Regione Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, disposto il pagamento a favore dell'Appaltatore Ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede in 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 PIVA 02150110241, dell'importo di Euro 12.750,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 14.025,00 come risulta dal certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in data 2/10/2015, imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 402014 “Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio 2015 impegno n. 2152/0;
- ↪ con verbale in data 14/10/2015 sottoscritto dal Direttore dei Lavori Dott. Geologo Luigi Stevan, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing.ra Federica Bonato e dall'Appaltatore sono stati sospesi i lavori a causa di condizioni impreviste ed imprevedibili che impongono di modificare ed estendere le opere previste in progetto tali da richiedere la stesura di una perizia di variante;

Vista la seguente documentazione relativa alla perizia di variante n. 1:

- ↪ Relazione di perizia, quadri economici e quadro di raffronto;
- ↪ Schema atto di sottomissione;

Dato atto che le opere in variante sono finalizzate a migliorare la messa in sicurezza della sede stradale e prevedono l'esecuzione di ulteriori lavori per Euro 6.020,40 oltre IVA che non supera il limite del 5% dell'importo contrattuale;

Visto l'art. 132 comma 3 del DLgs 12/04/2006 n. 163 che ammette, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

Dato atto che:

- ↪ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2015 – 2017;
- ↪ con deliberazione n. 5 del 13/01/2015 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2015 – 2017 ;
- ↪ con deliberazione n. 157 del 14/07/2015 avente ad oggetto “patto di stabilità interno 2015 – monitoraggio primo semestre e approvazione azioni operative” la Giunta Comunale ha approvato il monitoraggio del patto di stabilità del 1° semestre 2015 e promosso le azioni a disposizione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi al fine del raggiungimento dell'obiettivo programmatico 2015;

Visti:

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 71992 del 27/10/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Federica Bonato;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 18/07/2013, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 13/10/1999 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/2006;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 21/07/1998;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 10/09/2013 avente ad oggetto "approvazione termini conclusione procedimenti amministrativi del Comune di Bassano del Grappa";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il DLgs 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il DPCM 28/12/2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118"
- l'allegato 1 al DPCM 28/12/2011 "Principio della competenza finanziaria" che prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

D E T E R M I N A

1. di approvare la seguente documentazione progettuale di perizia di variante dei lavori di "3PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina; 2PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina" redatta dal progettista Dott. Geologo Luigi Stevan composta dai seguenti elaborati:
 - ↳ Relazione di perizia, quadri economici e quadro di raffronto;
 - ↳ Schema atto di sottomissione;
2. di dare atto che:
 - ↳ la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del DLgs 12/04/2006 n. 163 prevede l'esecuzione di ulteriori lavori per Euro 6.020,40 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 6.622,44;
 - ↳ la perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, è finalizzata al miglioramento della sicurezza della sede stradale, non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
 - ↳ la perizia di variante è stata redatta secondo le indicazioni richieste dalla Regione Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, con nota in data 15/10/2013 prot. n. 442957 nostro protocollo n. 63427 del 15/10/2013 mantenendo una contabilità separata dei due interventi per la verifica della conformità con il relativo finanziamento;
3. di approvare i seguenti nuovi quadri economici dei lavori di "3PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina; 2PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina" che prevedono una spesa complessiva di Euro 240.000,00 di cui Euro 127.059,30 per lavori ed Euro 112.940,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così suddivisi:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA BASSANO E VALROVINA

3PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina			Appalto	Variante	Capitolo / anno	Impegno	Programma Finanziario
A1 lavori							
A1.1) A misura	Euro	128.232,80					
A1.2) A corpo	Euro	7.500,00					
TOTALE PARZIALE A1	Euro	135.732,80	91.845,70	97.455,20			
B1 sicurezza							
B.1) Stima costi sicurezza	Euro	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
TOTALE LAVORI	Euro	139.732,80	95.845,70	101.455,20	402014/2015	2152/0 2151/2	2015
C1 Somme a disposizione della stazione appaltante							
1) IVA (10%) sui lavori	Euro	13.973,28	9.584,57	10.145,52	402014/2015	2152/0 2151/2	2015
2) Fondo per la progettazione e innovazione (art.92 e 93, D.Lgs. 163/2006)	Euro	698,66	698,66	698,66	529100/2015	1310/2	2015
3) Spese tecniche relative all'attività di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, incluso contributo previdenziale e Iva	Euro	23.220,00	23.220,00	23.220,00	473900/2014	2511/1	2012
					473900/2014	2511/2	2015
					473900/2014	1957/2	2015
					529100/2015	2007/0	2015
4) Imprevisti e arrotondamenti	Euro	7.375,26	55.538,57	49.368,12	402014/2015	2151/1	2015
5) Tassa ANAC	Euro		112,50	112,50	402014/2015	2153/0	2015
TOTALE 3PA	Euro	185.000,00	185.000,00	185.000,00			

2PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina			Appalto	Variante	Capitolo / anno	Impegno	Programma Finanziario
A2 lavori							
A2.1) A misura	Euro	35.253,85					
A2.2) A corpo	Euro	500,00					
TOTALE PARZIALE A2	Euro	35.753,85	24.193,20	24.604,10			
B1 sicurezza							
B.2) Stima costi sicurezza	Euro	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
TOTALE LAVORI	Euro	36.753,85	25.193,20	25.604,10	402014/2015	2152/0 2151/2	2015
C1 Somme a disposizione della stazione appaltante							
1) IVA (10%) sui lavori	Euro	3.675,39	2.519,32	2.560,41	402014/2015	2152/0 2151/2	2015
2) Fondo per la progettazione e innovazione (art.92 e 93, D.Lgs. 163/2006)	Euro	183,77	183,77	183,77	529100/2015	1310/2	2015
3) Spese tecniche relative all'attività di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, incluso contributo previdenziale e Iva	Euro	10.000,38	10.000,38	10.000,38	529100/2015	2007/0	2015

4) Imprevisti e arrotondamenti	Euro	4.386,62	16.990,83	16.538,84	402014/2015	2151/1	2015
					529100/2015	1310/1	2015
5) Tassa ANAC	Euro		112,50	112,50	402014/2015	2153/0	2015
TOTALE 2PA	Euro	55.000,00	55.000,00	55.000,00			

4. di dare atto che i nuovi quadri economici non alterano la spesa complessiva già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 16/09/2014;
5. di affidare alla Ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede in 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 PIVA 02150110241 l'esecuzione dei lavori di variante verso il corrispettivo di Euro 6.020,40 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 6.622,44;
6. di dare atto che l'importo dell'appalto con la Ditta CO.MA.C. S.r.l. a seguito della variante in argomento ammonta ad Euro 127.059,30 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 139.765,23**;
7. di impegnare a favore della Ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede in 36060 Romano d'Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 PIVA 02150110241 l'importo di **Euro 6.622,44** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 402014 "Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità" del bilancio 2015 impegno n. 2152/0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2151/0_2015 sub
U	2151/1_2015 rid
U	2151/2 COMAC

Firmato digitalmente il 26/10/2015 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 - Firmato digitalmente il 23/10/2015 da Federica Bonato / INFOCERT SPA valida dal 07/09/2015 11:02:51 al 07/09/2018 02:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/10/2015 al 10/11/2015