



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1023 / 2018	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2016_25 MESSA A NORMA DELL'ARCHIVIO DI VIA BEATA GIOVANNA - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE CUP I76G16000190004 CIG 7225477C3C**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 523 del 15/04/2016 è stato affidato l'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione e calcolo tecnico funzionale degli impianti, predisposizione della documentazione per la valutazione del progetto e SCIA ai fini antincendio per la messa a norma dell'Archivio di via Beata Giovanna, l'Arch. Annabianca Compostella con studio in Bassano del Grappa Via Beata Giovanna 70 PIVA 03859010245 verso l'importo di Euro 7.700,00 oltre 4% per INARCASSA e IVA 22%, pari ad un totale di Euro 9.769,76;
- con deliberazione n. 170 del 12/07/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per una spesa complessiva di Euro 87.000,00 di cui Euro 66.555,00 per lavori ed Euro 20.445,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione n. 255 del 12/09/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "LP_2016_25 lavori di messa a norma dell'Archivio Comunale di Via Beata Giovanna" per la spesa complessiva di Euro 90.000,00 di cui Euro 69.308,15 ed Euro 20.691,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1302 del 09/10/2017 è stata indetta la procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 36 comma 9 del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori approvato lo schema di bando e disciplinare di gara, redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel quale sono riportate le modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti;
- l'importo a base di gara soggetto a ribasso è di Euro 67.456,90 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 1.851,25;
- l'affidamento dell'appalto avviene secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del DLgs 50/2016, la determinazione del corrispettivo è a corpo e a misura e in materia di offerte anomale viene applicato l'art. 97 del DLgs 18/04/2016 n. 50;
- il Bando e Disciplinare di gara è stato pubblicato in data 09/10/2017 nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, all'Albo Pretorio On Line del Comune di Bassano del Grappa, nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa sezione "Amministrazione Trasparente";
- con determinazione n. 1569 del 16/11/2017:
 - a è stato approvato il verbale di gara del 31/10/2017;
 - b è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di "LP_2016_25 Messa a norma dell'archivio comunale di Via Beata Giovanna" all'Associazione Temporanea di Impresa tra la **Ditta LIMES S.r.l.** con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Ippolito Nievo 7 PIVA 00187060249 e la **Ditta MAROSO IVO ENZO S.r.l.** con sede in 36063 Marostica (VI) Via Marsan n. 69 PIVA 03081000246 verso il corrispettivo di Euro 55.975,06 oltre oneri della sicurezza di Euro 1.851,25 ed IVA al 10% per complessivi Euro 63.608,94;
 - c è stata assunto l'impegno di spesa, a favore all'Associazione Temporanea di Impresa tra la **Ditta LIMES S.r.l.** con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Ippolito Nievo 7 PIVA 00187060249 e la **Ditta MAROSO IVO ENZO S.r.l.** con sede in 36063 Marostica (VI) Via Marsan n. 69 PIVA 03081000246, per l'importo di Euro 57.826,31 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 63.608,94** (CIG 7225477C3C CUP I76G16000190004) al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202

capitolo 400333 del Bilancio 2016 impegno n. 2074/2 finanziato con oneri di urbanizzazione impegno n. 2074/2;

- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9253 del 16/03/2018, registrato a Bassano del Grappa il 21/03/2018 Serie 1T numero 2919, è stato sottoscritto il contratto d'appalto e con verbale in data 30/04/2018 sono stati consegnati i lavori all'Appaltatore dal quale si evince che l'ultimazione degli stessi è fissata al 19/07/2018;

Vista la seguente documentazione relativa alla perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Architetto Annabianca Compostella in data giugno 2018, prot. n. 47699 del 4/07/2018, composta da seguenti elaborati:

1. relazione;
2. relazione tecnica specialistica;
3. quadro economico di raffronto;
4. computo metrico estimativo;
5. computo metrico di raffronto (di progetto e di perizia)
6. atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa;
7. n. 3 elaborati grafici:
 - a Tav. 6 var - D.LL – Pianta P.T. – scala 1:50;
 - b Tav. 7 var – D.LL – Pianta 1°P – scala 1:50;
 - c Tav. 8 var – D.LL – Pianta 2°P – scala 1:50;

che prevede l'esecuzione di maggiori lavori per Euro 8.260,35 oltre oneri della sicurezza di Euro 400,00 per complessivi Euro 8.660,35 oltre IVA al 10% pari al totale di Euro 9.526,39;

Dato atto che la perizia di variante:

- è stata redatta per variazioni disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati che non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale (art. 149 comma 1 del DLgs 50/2016);
- è stata redatta per variazioni intervenute, posta la natura e la specificità del bene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale (art. 149 comma 2 del DLgs 50/2016) nel limite del 20% dell'importo complessivo contrattuale;
- non altera la spesa complessiva del progetto che rimane invariata ad Euro 90.000,00;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 101 del 21 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione n. 72 del 28 marzo 2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017-2019;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Architetto Annabianca Compostella, in data giugno 2018, prot. n. 47699 del 4/07/2018, composta da seguenti elaborati:
 - relazione;
 - relazione tecnica specialistica;
 - quadro economico di raffronto;
 - computo metrico estimativo;
 - computo metrico di raffronto (di progetto e di perizia);
 - atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa;
 - n. 3 elaborati grafici:
 - a Tav. 6 var - D.LL - Pianta P.T. - scala 1:50;
 - b Tav. 7 var - D.LL - Pianta 1°P - scala 1:50;
 - c Tav. 8 var - D.LL - Pianta 2°P - scala 1:50;

che prevede l'esecuzione di maggiori lavori per Euro 8.260,35 oltre oneri della sicurezza di Euro 400,00 per complessivi Euro 8.660,35 oltre IVA al 10% pari al totale di **Euro 9.526,39**;

2. di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante alla Ditta Associazione Temporanea di Impresa tra la **Ditta LIMES S.r.l.** con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Ippolito Nievo 7 PIVA 00187060249 (impresa capogruppo) e la **Ditta MAROSO IVO ENZO S.r.l.** con sede in 36063 Marostica (VI) Via Marsan n. 69 PIVA 03081000246 (impresa mandante) verso il corrispettivo di Euro 8.260,35 oltre oneri della sicurezza di Euro 400,00 per complessivi Euro 8.660,35 oltre IVA al 10% pari al totale di **Euro 9.526,39**;
3. di impegnare a favore della Ditta Associazione Temporanea di Impresa tra la **Ditta LIMES S.r.l.** con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Ippolito Nievo 7 PIVA 00187060249 (impresa capogruppo) e la **Ditta MAROSO IVO ENZO S.r.l.** con sede in 36063 Marostica (VI) Via Marsan n. 69 PIVA 03081000246 (impresa mandante) l'importo di **Euro 9.526,39** al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400333 del Bilancio 2016 impegno n. 2074/0 finanziato con oneri di urbanizzazione;
4. di impegnare a favore dell'**Arch. Annabianca Compostella** con studio in Bassano del Grappa Via Beata Giovanna 70 PIVA 03859010245, per la redazione della perizia di variante, l'importo di Euro 1.500,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 1.903,20** come segue:
 - per Euro 215,72 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400333 del Bilancio 2016 impegno n. 2428/0;
 - per Euro 1.687,48 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400333 del Bilancio 2016 impegno n. 2074/0;
5. di dare atto che:
 - la perizia di variante non altera la spesa complessiva già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 12/09/2017;
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del DLgs 18/04/2016 n. 50 è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
 - il Progettista, Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, Direttore dei Lavori e redattore del Certificato di Regolare Esecuzione è l'Arch. Annabianca Compostella con studio in Bassano del Grappa Via Beata Giovanna n. 70 P.IVA 03859010245 all'uopo incaricata con determinazione n. 523 del 15/04/2016 (CUP I76G16000190004 CIG ZAE1863EBD);
 - il quadro economico dell'opera "**LP_2016_25 Messa a norma dell'archivio comunale di Via Beata Giovanna**" **CUP I76G16000190004** munito del crono programma finanziario risulta essere il seguente:

LP_2016_25 Progetto Esecutivo CUP I76G16000190004			Appalto	Variante	Crono programma finanziario DLgs 118/2011					
LAVORI					Capitolo	Anno	Impegno	Quota	Pagamenti 2017	Pagamenti 2018
Opere preliminari	Euro	1.348,30								
Opere edili	Euro	23.396,82								
Impianti	Euro	41.331,72								
Opere in economia	Euro	1.380,06								
Oneri della sicurezza speciali	Euro	1.851,25		2.251,25						
Totale Lavori	Euro	69.308,15	57.826,31	66.486,66	400333	2016	2074/2	57.826,31		57.826,31
					400333	2016	2074/0	8.660,35		8.660,35
Somme a disposizione										
IVA sui lavori 10%	Euro	6.930,82	5.782,63	6.648,67	400333	2016	2074/2	5.782,63		5.782,63
					400333	2016	2074/0	866,04		866,04
Spese Tecniche progettazione direzione lavori e coord. Sicurezza Det. n. 523 del 15/04/2016 CIG ZAE1863EBD Arch. Annabianca Compostella	Euro	7.700,00	7.700,00	7.700,00	400333	2018	1632/0	7.700,00	4.800,00	2.900,00
Contributo integrativo Inarcassa 4%	Euro	308,00	308,00	308,00	400333	2018	1632/0	308,00	192,00	116,00
IVA su spese tecniche e Inarcassa	Euro	1.761,76	1.761,76	1.761,76	400333	2018	1632/0	1.761,76	1.098,24	663,52
Integrazione spese tecniche per aumento importo lavori Det. 1406 del 20/10/2017 CIG ZAE1863EBD Arch. Annabianca Compostella	Euro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400333	2016	2074/1	991,27		991,27
					400333	2016	2428/1	1.008,73		1.008,73
Contributo integrativo Inarcassa 4%	Euro	80,00	80,00	80,00	400333	2016	2428/1	80,00		80,00
IVA su spese tecniche e Inarcassa	Euro	457,60	457,60	457,60	400333	2016	2428/1	457,60		457,60
Spese generali contributi enti gestori e lavori in diretta Amministrazione - Fornitura di n. 2 scambiatori d'aria con recuperatore di calore compresa IVA	Euro			1.220,00	400333	2016	2428/0	1.220,00		1.220,00
Integrazione spese tecniche per redazione perizia di variante Arch. Annabianca Compostella CNPAIA ed IVA compresa	Euro			1.903,20	400333	2016	2428/0	215,72		215,72
					400333	2016	2074/0	1.687,48		1.687,48
Fondo per le funzioni tecniche interne ai sensi dell'art. 113 comma 2 del DLgs 59/2016 (2% importo lavori)	Euro	1.386,16	1.386,16	1.386,16	400333	2016	2074/3	1.386,16		1.386,16
Tassa ANAC	Euro		30,00	30,00	400333	2016	2074/4	30,00		30,00
Imprevisti e arrotondamenti	Euro	67,51	12.667,54	17,95	400333	2016	2428/0	17,95		17,95
Totale somme a disposizione	Euro	20.691,85	32.173,69	23.513,34						
Totale complessivo	Euro	90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00	6.090,24	83.909,76

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 2074/1_2016
U	INT 2074/2_2016
U	INT 2428/1_2016
U	Padre2428/_2016

Firmato digitalmente il 12/07/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 11/07/2018 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/07/2018 al 27/07/2018