



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1541 / 2018	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2016\_14 PALAZZO STURM: LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM - CUP I72C14000020005 – AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO AFFRESCO SU SOFFITTO PRONAO -CIG Z1F24F4351.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016, i lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm sono stati aggiudicati alla ditta Frimat spa con sede legale in Via del Corso n. 117 - 00186 Roma – p.i. 03920480245 che ha offerto il ribasso del 35,054% e, pertanto, per l'importo di € 697.531,09 oltre oneri della sicurezza di € 55.592,97, oltre iva 10% per complessivi € 828.436,47 (CIG 668202771D);
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9190 del 6/02/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta FRIMAT S.p.A.;
- i lavori sono in corso di esecuzione;
- con determinazione n. 992 del 05/07/2018, è stata approvata la variante in corso d'opera dei lavori in argomento che ha rideterminato l'importo dei lavori in € 897.124,07 compresi oneri sicurezza cantiere di € 58.594,70, oltre iva 10%;
- a seguito di sopralluogo in loco, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha chiesto il restauro dell'affresco posizionato nel soffitto del pronao, ingresso esterno della sala degli specchi di Palazzo Sturm, così come risulta da nota del Direttore dei Lavori arch. Roberto Amabilia, agli atti;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Visti:

- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- l'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente per importi inferiori a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- le Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con Delibera del Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018;

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stante la possibilità, in

caso di affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre;

Sentita al riguardo la ditta FRIMAT spa di Roma, ditta appaltatrice dei lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm in fase di esecuzione e, pertanto, attualmente operante in cantiere, qualificata per l'esecuzione dell'intervento in questione in quanto in possesso di SOA anche per la categoria OG2 "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali", la quale ha presentato un'offerta per il ripristino dell'affresco sul soffitto del pronao per l'importo di € 4.850,00 oltre iva 10%, assunta agli atti prot. n. 60887 del 03/09/2018;

Considerato che l'offerta presentata risulta essere congrua in rapporto alla qualità dei lavori da eseguire;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

## **D E T E R M I N A**

1) di affidare i lavori di restauro dell'affresco posizionato nel soffitto del pronao di Palazzo Sturm, nell'ambito dei lavori di "LP\_2016\_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm" e così come chiesto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla ditta FRIMAT spa avente sede legale in via del Corso, 117 – 00186 Roma – p.i. 03920480245, per un importo di € 4.850,00 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 5.335,00;

2) di impegnare a favore della ditta FRIMAT spa avente sede legale in via del Corso, 117 – 00186 Roma – p.i. 03920480245 l'importo di € 4.850,00 oltre iva 10% (€ 485,00) per un totale complessivo di € 5.335,00 con imputazione alla Missione 5 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 490510 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 (CIG Z1F24F4351 – CUP I72C14000020005), dando atto che l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel corso del corrente esercizio finanziario, (nuovo sub-impegno da impegno padre 1636/4\_2018), prendendo atto che tale spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera "LP\_2016\_14 Lavori di completamento,

conservazione e restauro di Palazzo Sturm” e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 1.450.000,00;

3) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:

Oggetto del contratto	Lavori di restauro dell'affresco posizionato nel soffitto del pronao, ingresso esterno della sala degli specchi di Palazzo Sturm
Fine da perseguire	Eseguire quanto chiesto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza a seguito di sopralluogo in loco
Modalità di scelta del contraente	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Forma del contratto	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 35, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”

4) di approvare, tenuto conto dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011									
LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM CUP I72C14000020005	Progetto esecutivo	Appalto	Variante	Sub totale	Quote	Capitolo	Impegno_Esigibilità	Pagamenti	Impegno residuo
<b>A) LAVORI</b>									
lavori	1.074.017,03	697.531,09	697.531,09	753.124,06	272.727,27	490512	1328/1_2018	272.727,27	0,00
Oneri sicurezza	55.592,97	55.592,97	55.592,97		480.396,79	490512	1318/1_2018	138.981,65	341.415,14
lavori variante 1			140.998,28	144.000,00	22.731,98	490510	1636/7_2018		22.731,98
Oneri sicurezza variante 1			3.001,72		121.268,02	490512	1318/4_2018		121.268,02
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>1.129.610,00</b>	<b>753.124,06</b>	<b>897.124,06</b>						
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>									
I.V.A. (10 % sui lavori)	112.961,00	75.312,41	75.312,41	89.712,41	27.272,73	490512	1328/1_2018	27.272,73	0,00
					48.039,68	490512	1318/1_2018	13.898,17	34.141,51
I.v.a. (10% su lavori di variante)			14.400,00		14.400,00	490510	1636/7_2018		14.400,00
Art. 113 DLgs 50/2016.	5.648,05	5.648,05	5.648,05	25.472,20	5.648,05	490510	1636/3_2018		25.472,20
Art. 113 DLgs 50/2016 variante			19.824,15		19.824,15				
Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/2010	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	490510	1636/4_2018		7.500,00
Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.328,58	490510	1636/4_2018		1.328,58
					671,42	490510	1785/1_2016	671,42	0,00
Montascale cingolato per superamento barriere architettoniche - scala fra piano 4° e piano 5° - IVA compresa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	490510	1636/4_2018		4.000,00

Spese tecniche per indagini stratigrafiche su paramenti interni ed esterni I.V.A. compresa <b>COOPERATIVA NUOVA ALLEANZA</b> Det. 1890 del 22/12/2016 CIG Z961C7F313)	18.000,00	26.461,80	26.461,80	26.461,80	26.461,80	490512	1318/2_2018	22.570,80	3.891,00
Restauro e ricollocazione dipinto su soffitto vano scala come prescritto dalla Soprintendenza I.V.A. compresa	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	490510	1636/4_2018		6.100,00
Spese per spostamento arredi ed oggetti museali - porzione est piano 3° - ambito integrazioni strutturali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	490510	1636/4_2018		8.000,00
Spese tecniche progettazione Definitiva Esecutiva e CSP oneri compresi Arch. <b>LEONARDO LORENZONI</b> (Det. 1011 del 20/08/2015 CIG 6354402A68)	56.080,96	56.080,96	63.229,94	63.229,94	56.080,96	490510	2672/0_2015	56.080,96	0,00
					7.148,98	490510	1636/4_2018	7.148,98	
Spese tecniche progettazione perizia 1 oneri compresi. Arch. <b>LEONARDO LORENZONI</b> (CIG ZE924E9550)			8.692,23	8.692,23	8.692,23	490510	1636/9_2018		8.692,23
Spese tecniche per D.L. - CSE - contabilità - APE	73.000,00	18.038,14							0,00
Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico oneri compresi Arch. <b>CARLO BREDA</b> (CIG ZF72373076) det 696/2018	13.000,00	31.451,72	31.451,72		31.451,72	490510	1636/6_2018		31.451,72
Integrazione spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo e statico per variante oneri compresi Arch. <b>CARLO BREDA</b> (CIG Z3424E90A6)			2.535,35	33.987,07	2.535,35	490510	1636/10_2018		2.535,35
Spese tecniche per certificato prevenzione incendi iva comp. Perito Industriale <b>ZARPELLON DAVIDE</b> CIG Z52235E3BB - det n. 692/2018	11.500,00	10.826,28	10.826,28	10.826,28	10.826,28	490510	1636/5_2018		10.826,28
Tassa ANAC		600,00	600,00	600,00	600,00	490510	1785/6_2016	600,00	0,00
Supporto Giuridico <b>STUDIO ZEN &amp; PAROLIN</b> (Det. 1496 del 25/10/2016 CIG Z9F1BAA564)		437,74	437,74	437,74	437,74	490510	1785/5_2016	437,74	0,00
Spese di trasloco - Ditta <b>SIS S.p.A.</b> (Det. 299/2017 e n. 798/2017)		8.070,88	8.070,87	8.070,87	8.070,87	490510	1377/5_2017	8.070,87	0,00
Potatura cedro ditta <b>VERTIGO WORKS</b> (Det. 344 del 21/03/2017 CIG ZE31DCC802)		270,00	270,00	270,00	270,00	490512	138/3_2017	270,00	0,00
Spostamento impianti della biglietteria - (Ditta <b>ZILIO GRUPPO ELT SRL</b> Det. 636 del 24/05/2017 CIG ZAC1DF3196)		4.409,71	4.409,71	4.409,71	4.409,71	490512	138/4_2017	4.409,71	0,00
Redazione progetto indagini stratigrafiche Ditta <b>NUOVA ALLEANZA</b> (Det. 828 del 4/07/2017 CIG Z7C1F1472B)		1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	490510	1377/6_2017	1.708,00	0,00
Spese tecniche coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e coordinamento ufficio di direzione lavori Arch. <b>LEONARDO LORENZONI</b> (Det. 917 del 30/06/2016 CIG Z9A1A66B2B)		34.435,18	34.435,18		34.435,18	490510	1636/1_2018	17.763,20	16.671,98
Integrazione spese tecniche coordinamento sicurezza fase esecuzione e ufficio DL. Arch. <b>LEONARDO LORENZONI</b> (CIG Z2624E90CC)			3.346,66	37.781,84	3.346,66	490510	1636/11_2018		3.346,66
Spese tecniche per contabilità lavori oneri compresi Ing. <b>DAL SASSO MANUEL</b> (Det. 922 del 30/06/2016 CIG Z971A66A5C)		17.449,46	17.449,46	19.610,34	4.237,79	490510	1377/2_2017	4.237,79	0,00
					10.000,00	490510	1636/2_2018	4.694,56	5.305,44

					3.211,67	490510	241/1_2019	0,00	3.211,67
Integrazione spese tecniche per contabilità lavori per variante oneri compresi Ing. DAL SASSO MANUEL (CIG ZE124E9132)			2.160,88		2.160,88	490510	1636/12_2018		2.160,88
Spese tecniche per APE			4.500,00	4.500,00	4.500,00		1636/4_2018		4.500,00
Fornitura caldaia Ditta <b>NOKA SERVICE S.r.l.</b> (Det. 1433 del 26/10/2017 CIG Z3A20421E0)		19.154,00	19.154,00	19.154,00	19.154,00	490512	138/5_2017	19.154,00	0,00
Incarico redazione progetto strutturale e relazione interferenze Arch. <b>LEONARDO LORENZONI</b> (Det. 942 del 5/07/2016 CIG ZF71A66ABE)		3.077,22	3.077,22	3.077,22	3.077,22	490510	1785/4_2016	3.077,22	0,00
Spese tecniche collaudo statico oneri compresi	2.500,00	2.500,00							0,00
Spese per pubblicazione GURI avviso approvazione variante - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (det. 1202 del 21/08/18)			523,42	523,42	523,42	490510	1636/8_2018		523,42
Lavori restauro affresco soffitto del pronao (iva compresa) - FRIMAT SPA - det ____ del ____ CIG: Z1F24F4351			5.335,00		5.335,00	490510	1636/4_2018 nuovo		5.335,00
Arrotondamenti e imprevisti	99,99	353.344,39	161.415,87		161.415,87	490510	1636/4_2018		161.415,87
					0,00	490512	1318/3_2018		0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>320.390,00</b>	<b>696.875,94</b>	<b>552.875,94</b>						
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>			<b>596.626,09</b>	<b>853.373,91</b>

5) di liquidare la suddetta somma a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente vistata dall'ufficio competente;

6) di trasmettere, al prestatore affidatario dell'appalto, l'indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2 comma 3 del citato DPR;

7) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
- il Direttore dei Lavori è l'arch. Roberto Amabilia dell'Area Lavori Pubblici;
- il professionista incaricato della contabilità lavori è l'ing. Dal Sasso Manuel di Marostica, giusta determinazione n. 922 del 30/06/2016;
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è l'arch. Leonardo Lorenzoni di Pove del Grappa, giusta determinazione di incarico n. 1011 del 20/08/2015 e n. 917 del 30/06/2016;
- il collaudatore tecnico-amministrativo e statico è l'arch. Carlo Breda, giusta determinazione n. 696 del 11/05/2018.

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
	impPadre 1636/4
<b>U</b>	sub1636/13_2018

Firmato digitalmente il 08/10/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 05/10/2018 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/10/2018 al 23/10/2018