



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1666 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_37 LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO J. VITTORELLI DI VIA GEN. BASSO. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CIG Z662920565.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 18.06.2019 è stato approvato il progetto dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 35.000,00; contestualmente è stato autorizzato il Dirigente 3° Settore OO.PP. a procedere con l'appalto dei lavori mediante procedura di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione n. 1204 del 17.07.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta NUOVA SARMO s.r.l. di Due Carrare (PD), per un importo di netti € 27.702,34 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi; i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva ed apportare miglioramenti funzionali; si è reso quindi necessaria l'introduzione di nuove opere, nonché la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 12,86% pari a netti € 3.563,29;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 185 del 18.06.2019;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. 1204/2019, in funzione della presente variante, prelevando quanto necessario dalle voci "lavori supplementari, opere in economia" e "imprevisti", con imputazione al Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490978 bilancio 2019, dal titolo "impianti sportivi - manutenzione straordinaria", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare: l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il codice dell'opera C.I.G. n. Z662920565;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

VISTI:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05/02/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area IV LL.PP., che si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione di perizia;
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta NUOVA SARMO s.r.l., l'ulteriore importo di € 3.919,62 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, alla voce “lavori” del Q.E. dell'opera, integrando l'impegno 2392/1_2019 con imputazione al Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490978 bilancio 2019, dal titolo “impianti sportivi – manutenzione straordinaria” (impegno padre 2392/0_2019), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di impegnare l'importo di complessivi € 607,81 al lordo degli oneri fiscali riflessi, quale fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da ripartire con successivo specifico atto, con imputazione al Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490978 bilancio 2019, dal titolo “impianti sportivi – manutenzione straordinaria” (impegno padre 2392/0_2019), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1204 del 17.07.2019 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

LP_2019_37 Sostituzione pavimentazione palestra scuola secondaria 1° grado J. Vittorelli di via Gen. Basso Progetto Esecutivo			Determinazione n. 1204/2019	Nuovo Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta							
Opere a base d'appalto edili ed impiantistiche	Euro	30.450,00	27.452,34	31.015,63			
Oneri della sicurezza	Euro	250,00	250,00	250,00			
Totale Lavori	Euro	30.700,00	27.702,34	31.265,63	490978	2019	2392/1
Somme a disposizione							
IVA 10%	Euro	3.070,00	2.770,23	3.126,56	490978	2019	2392/1
Spese tecniche incentivo art. 113 DLgs 50/2016	Euro	0,00	0,00	607,81	490978	2019	nuovo da imp. padre 2392/0
Lavori supplementari opere in economia	Euro	1.000,00	1.000,00	0,00	490978	2019	2392/0
Imprevisti	Euro	230,00	3.527,43	0,00	490978	2019	2392/0
Totale somme a disposizione	Euro	4.300,00	7.297,66	3.734,37			
Totale progetto	Euro	35.000,00	35.000,00	35.000,00			

5. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno – Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4° Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2392/2_art113
U	INT 2392/1_2019

Firmato digitalmente il 07/10/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 04/10/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/10/2019 al 22/10/2019