



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1941 / 2019	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2019\_44 EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI CUP I72G19000170001 - CIG ZB92A8C33D. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA A.S. ANDREATTA SRL.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 06.08.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 44.000,00 (di cui per lavori €37.770,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi pari a € 200,00), finanziati con contributo MISE ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 34 del 30.04.2019;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 1593 del 25.09.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte (TV), per un importo di netti € 24.383,00 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi; i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che, al fine di migliorare ed incrementare l'efficientamento degli impianti di illuminazioni presenti negli edifici scolastici, si rende necessario ed opportuno eseguire alcune lavorazioni supplementari di sostituzione della vetusta illuminazione interna in ulteriori plessi, nonché negli edifici già ricompresi nell'appalto principale, al fine di dare completezza all'intervento;

CONSIDERATO inoltre la necessità di provvedere quanto prima all'esecuzione di tali lavorazioni supplementari, stante il generale degrado dell'esistente illuminazione, che non garantisce livelli minimi d'illuminamento previsti dalla norma UNI EN 12464-1, oltre all'elevato assorbimento energetico, che spesso causa picchi di consumo tali da far interrompere l'alimentazione elettrica, con il pericolo di innesco di pericolosi fenomeni elettrici, causa di già riscontrati principio d'incendio;

ATTESO che quindi una pronta sostituzione dei vetusti corpi illuminanti con nuovi sistemi a led, consentono di evitare le suddette problematiche e di ottenere una notevole ed immediata riduzione dei consumi elettrici, soprattutto nel periodo invernale, ove le luci rimangono accese per buona parte della giornata;

PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare le opere supplementari in oggetto alla ditta affidataria dell'appalto principale, stante il favorevole ribasso offerto, oltre al fatto che un cambiamento dell'operatore arrecherebbe notevoli disguidi e duplicazione dei costi, anche in materia di sicurezza e di svolgimento dell'attività scolastica; l'affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le ulteriori opere, alle stesse favorevoli condizioni dell'appalto principale, con una ridotta tempistica e con orari d'intervento che consentono il regolare svolgimento dell'attività scolastica, senza alcuna interruzione;

ACQUISITO con nota prot. n. 82557 del 07.11.2019 il preventivo della ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte (TV), per l'esecuzione delle suddette opere supplementari, agli stessi prezzi e condizioni dell'appalto principale, per complessivi netti € 8.532,19- IVA 10% esclusa, pari al 34,99% dell'affidamento principale;

ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla stessa ditta appaltatrice principale, essendo l'importo dell'affidamento inferiore ai limiti ivi indicati;

ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC, nonché le necessarie certificazioni, in fase di affidamento dell'appalto principale;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 218 del 06.08.2019;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. 1902/2019, in funzione del presente affidamento, con imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.202 impegno 2580/0, dal titolo "efficientamento impianti illuminazione scuole", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I72G19000170001 e C.I.G. n. ZB92A8C33D;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

VISTI:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05/02/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020;

### D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, le opere supplementari in oggetto, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento, alla ditta di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte (TV) P.Iva 00313820268, verso il corrispettivo di netti €8.532,19 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi;
2. di impegnare, con beneficiaria la suddetta ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l., l'importo di complessivi € 9.385,41 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere in oggetto, alla voce "Lavori di completamento e supplementari" del Q.E. dell'opera, con imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.202 nuovo impegno 2580/3\_2019 (da impegno padre 2580/0\_2019), dal titolo "efficientamento impianti illuminazione scuole" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1902 del 07.11.2019 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente affidamento, come segue:

LP_2019_44 Efficientamento impianto illuminazione edifici scolastici Progetto Esecutivo			Determinazione n. 1902/2019	Nuovo Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta							
Opere a base d'appalto edili ed impiantistiche	Euro	37.570,00	27.836,52	27.836,52			
Oneri della sicurezza	Euro	200,00	200,00	200,00			
<b>Totale Lavori</b>	Euro	<b>37.777,00</b>	<b>28.036,52</b>	<b>28.036,52</b>	490372	2019	2580/1
Somme a disposizione							
IVA 10%	Euro	3.777,00	2.803,65	2.803,65	490372	2019	2580/1
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	Euro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	490372	2019	2580/0
Incentivo art. 113 DLgs 50/2016	Euro	755,40	1.132,92	1.132,92	490372	2019	2580/2

Lavori di completamento e supplementari CIG ZB92A8C33D ditta A.S. Andreatta SRL	Euro	197,60	10.526,91	9.385,41	490372	2019	2580/3
Imprevisti, residui	Euro	-	-	1.141,50	490372	2019	2580/0
Totale somme a disposizione	Euro	<b>6.230,00</b>	<b>15.963,48</b>	<b>15.963,48</b>			
<b>Totale progetto</b>	<b>Euro</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Pozza Diego - Capo Servizio Area IV Lavori Pubblici.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2580/3_2019

Firmato digitalmente il 14/11/2019 da BENACCHIO FRANCESCO / INFOCERT SPA valida dal 07/06/2018 12:26:49 al 07/06/2021 02:00:00 - Firmato digitalmente il 13/11/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 14/11/2019 al 29/11/2019