



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	235 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2020_30 SISTEMAZIONE LUCERNARI MUNICIPIO CUP I73G20000390004 CIG Z7C2E7BC55. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 01.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 37.000,00, di cui per lavori € 30.500,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 1762 del 22.10.2020 l'appalto è stato affidato alla ditta Costruzioni CUMAN GIUSEPPE di Cuman Giuseppe & C. snc di Marostica (VI) P.Iva 02210540247, per l'importo di € 28.609,20 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi;
- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 13,07% pari a netti € 3.739,20, inferiore quindi ai limiti ivi indicati;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 225 del 01.09.2020;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. n. 1762/2020, in funzione della presente variante, con imputazione al cap. 490499 cod.min. 1.05.2.0202;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dal R.U.P. Geom. Bruno Tosin in data 22.01.2021;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I73G20000390004 CIG Z7C2E7BC55;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021";

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area 4° LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione di perizia;
 - Atto di sottomissione;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice Costruzioni CUMAN GIUSEPPE di Cuman Giuseppe & C. snc, l'ulteriore importo di € 4.113,12 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando per medesimi € 4.113,12 l'impegno 600/2_2021 (da impegno padre 600/3_2021), con imputazione al capitolo n. 490499 bilancio 2021 cod. min. 1.05.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione;
3. di dare pertanto atto che l'affidamento in argomento passa da € 31.470,12 (IVA compresa) ad € 35.583,24 (IVA compresa);
4. di incrementare l'impegno n. 600/1_2021 di € 8,54, con beneficiario il geom. Mauro Moro, quale incremento dal 4% al 5% del dovuto contributo previdenziale Cassa Geometri, inerente l'incarico di coordinamento della sicurezza delle opere in argomento, con imputazione al medesimo cap. 490499 bilancio 2021 cod. min. 1.05.2.0202 (da impegno padre 600/3_2021);
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1762 del 22.10.2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

LP_2020_30 SISTEMAZIONE LUCERNARI MUNICIPIO. CUP I73G20000390004			Determinazione n. 1762/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
Progetto Esecutivo		Capitolo			Impegno	Quote	
Lavori	Euro	29.000,00	27.109,20	30.848,40			
Oneri della sicurezza	Euro	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
Totale Lavori	Euro	30.500,00	28.609,20	32.348,40	490499	600/2_2021	32.348,40
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	3.050,00	2.860,92	3.234,84	490499	600/2_2021	3.234,84
Spese tecniche	Euro	2.000,00	1.111,84	-	490499	imp. padre 600/3_2021	-
Spese tecniche coordinatore sicurezza CIG Z062E635AD geom. M. Moro	Euro	-	888,16	896,70	490499	600/1_2021	896,70
Opere di completamento	Euro	1.450,00	3.529,88	520,06	490499	imp. padre 600/3_2021	520,06
Totale somme a disposizione	Euro	6.500,00	13.650,00	4.651,60			4.651,60
Totale intervento	Euro	37.000,00	37.000,00	37.000,00			37.000,00

6. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante;
7. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4°.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 600/1_2021
U	INT 600/2_2021
U	rid 600/3 PADRE

Pubblicata sul profilo del committente il 01/04/2021

Firmato digitalmente il 11/02/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 11/02/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/02/2021 al 26/02/2021