



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	95 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-----------	-------------	-----------------------------------------------------

OGGETTO: **LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DEGLI ALPINI – CUP I77H15000370007 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE CIG 6481868EAC**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 26/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini redatto, in data novembre 2015, dall'Ufficio Tecnico Comunale coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all'art. 90 comma 6 del DLgs 12/04/2006 n. 163 che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 4.947.775,24 per lavori a base di gara ed Euro 1.752.224,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1977 del 30/12/2016 è stato aggiudicato, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 01093/2016 Reg. Prov. Coll. n. 00330/2016 REG.RIC, del 6/07/2016 pubblicata il 30/09/2016, l'appalto dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta NICO VARDANEGA S.r.l., con sede in Via Fornaci n. 25 31054 Possagno (TV) - P.IVA 03295030260, in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE AL.MA, con sede in Via Vito di Jasi n. 63 Aversa (CE), verso il corrispettivo di Euro 3.494.959,85 oltre oneri della sicurezza di Euro 504.619,74 per complessivi Euro 3.999.579,59;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9189 del 17/01/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stato risolto in danno all'appaltatore il contratto relativo ai lavori e ripristino del Ponte degli Alpini;
- con determinazione n. 1574 del 12/10/2018 sono stati affidati i lavori di *LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento*, secondo gli elaborati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018 alla Ditta **INCO S.r.l.** con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 verso il corrispettivo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 4.332.914,81**;
- con determinazione n. 1651 del 23/10/2018 è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori;
- con atto del Segretario Generale Repertorio n. 9271 del 16/11/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221;
- con verbale in data 26/11/2018 sono stati consegnati i lavori alla Ditta INCO S.r.l. dal quale si evince che gli stessi dovranno terminare entro il 25/03/2021;

Considerato che l'appaltatore ha avanzato in data 24/12/2018 una proposta di perizia in diminuzione redatta ai sensi dell'art. 162, comma 3, del D.P.R 207/10 Regolamento di esecuzione del D.Lgs n. 163/2006;

Vista la seguente documentazione tecnica di variante in diminuzione:

- A.00 – Relazione descrittiva e quadro economico di raffronto (aggiornata con prot. n. 3669 del 15/01/2019);
- A.01 - Relazione illustrativa (aggiornata con prot. n. 3669 del 15/01/2019);
- A.02 - Relazione tecnica sui carichi e relative combinazioni (acquisita al prot. n. 91269 del 24/12/2018);
- S.01 – Pianta e prospetto - Zona di intervento (acquisito al prot. n. 91269 del 24/12/2018);
- S.02 - Fase 0 e Fase 1 – Sollevamento (acquisito al prot. n. 91269 del 24/12/2018);
- S.03 - Fase 2 e Fase 3 – Reticolare inox (acquisito al prot. n. 91269 del 24/12/2018);
- S.04 - Fase 4 e Fase 5 – Controvento e rostri (acquisito al prot. n. 91269 del 24/12/2018);
- S.05 - Fase 6 e Fase 7 – Opere conclusive (acquisito al prot. n. 91269 del 24/12/2018);
- Programma esecutivo dettagliato (acquisito al prot. n. 2399 del 10/01/2019);

- Relazione Tecnica e di Calcolo - Sistema di sollevamento (acquisita al prot. n. 5086 del 21/01/2019);
- Tav. S01 - Dettagli elementi di fondazione - Sistema di sollevamento (acquisita al prot. n. 5086 del 21/01/2019);
- Tav. S02 - Dettagli elementi di carpenteria - Sistema di sollevamento (acquisita al prot. n. 5086 del 21/01/2019).

Dato atto che sulla proposta di variante sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Arch. Viviana Bonato, Direttore dei Lavori, del 15/01/2019;
- Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, acquisito al prot. n. 1902 del 09/01/2019;
- Ing. Gianmaria De Stavola, supporto al R.U.P., acquisito al prot. n. 4020 del 15/01/2019;
- Ing. Dario Foppoli, C.S.P. e C.S.E., acquisito al prot. n. 4950 del 18/01/2019.

Dato atto che la proposta di variante in diminuzione prevede:

- la modifica di alcune lavorazioni al fine di operare in cantiere più velocemente, sfruttando appieno l'attuale finestra invernale (dal 01/01 al 30/04), garantendo il rispetto dei termini di esecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini;
- migliora gli aspetti funzionali e non comporta alcuna riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto, nell'ottica della salvaguardia del bene tutelato, trattandosi di modifiche relative alle opere provvisorie e al suo sollevamento e non alle vere e proprie lavorazioni di consolidamento e recupero del ponte;
- rimangono inalterati sia la durata dei lavori sia le condizioni di sicurezza dei lavoratori;

Vista la relazione tecnica in data 21/01/2019 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento esprime il parere favorevole all'approvazione parziale della suddetta perizia prevedendo una diminuzione dell'importo dei lavori in contratto di Euro 6.612,56 e lo schema di Atto Aggiuntivo che prevede la riduzione del valore del contratto Rep. Rep. n. 9271, registrato alla serie 1T - Numero 12213 del 20/11/2018, da € 3.939.013,46 ad € 3.932.400,90 oltre IVA, unitamente al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

Considerato che la proposta migliorativa presentata dall'impresa sarà valutata nella sua interezza a seguito dell'acquisizione del parere della Soprintendenza;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. l'approvazione parziale della perizia di variante in diminuzione in premessa descritta, nei limiti espressi dalla Relazione del R.U.P. in data 21/01/2019, dei lavori di LP_2015_03 lavori di ripristino e

consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento redatta ai sensi dell'art. 162, comma 3, del D.P.R 207/10 Regolamento di esecuzione del D.Lgs n. 163/2006 con riduzione del valore contrattuale per l'importo di Euro 6.612,56;

2. l'approvazione lo schema di Atto Aggiuntivo che prevede la riduzione del valore del contratto Rep. Rep. n. 9271, registrato alla serie 1T - Numero 12213 del 20/11/2018, da € 3.939.013,46 ad € 3.932.400,90 oltre IVA, unitamente al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.

Firmato digitalmente il 21/01/2019 da STOCOCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -