



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	36 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-----------	-------------	---

OGGETTO: LP_2018_01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2018 CUP I77H18000000004 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA CIG 8122689EFF

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "LP_2018_01 Manutenzione straordinaria strade comunali 2018" CUP I77H18000000004 redatto dall'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici che prevede la messa in sicurezza di alcuni tratti di marciapiede nelle vie Tommaseo, e viale Toscana, allo scopo di rimuovere le condizioni di pericolo per pedoni e veicoli determinate dalla presenza delle alberature ai lati delle strade e contestualmente preservare il verde pubblico;
- l'opera denominata LP_2018_01 manutenzione straordinaria strade comunali 2018 è stata inserita nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, avente il codice CUI L00168480242201900038 e risulta essere finanziata con oneri di urbanizzazione;
- con determinazione n. 2097 del 4/12/2019 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. dell'art. 36 comma 2 lettera c del DLgs 18/06/2016 n. 50 dei lavori di "LP_2018_01 Manutenzione straordinaria strade comunali 2018" CUP I77H18000000004 CIG 8122689EFF Numero Gara A.N.A.C. 7615745;
- con determinazione n. 2268 del 18/12/2019 è stato aggiudicato l'appalto alla Ditta Battaglin Costruzioni S.r.l. con sede in 36060 Molvena (VI) Via del Progresso n. 27 P.IVA 01779700242 verso il corrispettivo di Euro 122.340,00 oltre oneri della sicurezza di Euro 5.000,00 per complessivi Euro 127.340,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 155.354,80;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9295 del 29/04/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto registrato all'Agenzia delle Entrate con i seguenti estremi: Serie: 1T Numero: 11863 del 13/05/2020;
- con determinazione n. 1384 del 27/08/2020 è stata affidata la fornitura di n. 10 pali per la pubblica illuminazione h8.8 zincati e dotati di morsettiere e sportello tipo zippo + 10 corpi illuminanti a led tipo AEC I-TRON 1 OC8 3.7-3M 700 STU-M, 6040lumen, 57W, alla Ditta MEB S.r.l. con sede legale in 36015 Schio (VI) Via Lago di Costanza n. 1 P.IVA 02282890249 verso il corrispettivo di Euro 3.736,60 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 4.558,65;

Visto:

- il verbale di consegna dei lavori in data 11/06/2020 dal quale risulta fissato al 19/09/2020 il termine di ultimazione degli stessi (100 giorni naturali e consecutivi);
- il verbale di sospensione dei lavori in data 6/08/2020;
- il verbale di ripresa dei lavori in data 23/09/2020 dal quale risulta fissato al 6/11/2020 il nuovo termine di ultimazione degli stessi;
- la nota prot. n. 71485 del 5/11/2020 con la quale il Responsabile del Procedimento ha concesso una proroga di giorni 60 giorni, naturali e consecutivi, fissando al 5/01/2021 il nuovo termine di ultimazione dei lavori;
- la determinazione n. 2005 del 26/11/2020 con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 86/NO del 24/11/2020 di Euro 65.296,62 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 79.661,88, emessa dall'Appaltatore Ditta Battaglin Costruzioni S.r.l., relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori
- CUP I77H18000000004 CIG 8122689EFF, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT35M0880705876000000153530;

Vista la seguente documentazione relativa alla perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici:

- perizia di variante – relazione tecnica;
- atto di sottomissione per modifica contrattuale e concordamento nuovi prezzi;

Dato atto che la perizia di variante:

- è stata redatto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del DLgs 18/04/2016 n. 50 per circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, posto che si sono rese necessarie delle opere per migliorare il sistema di raccolta acque meteoriche e per migliorare l'area di allettamento dei pini marittimi aumentando la permeabilità delle zone vicine agli apparati radicali e utilizzando sistemi utili ad un impatto minimamente invasivo nell'esecuzione dei lavori facendo ampio ricorso a scavi a mano;
- prevede una maggiore spesa per l'esecuzione dei lavori di Euro 17.680,87 oltre IVA al 22% pari al 13,88% dell'importo contrattuale;
- non altera la natura complessiva del contratto e rientra nei limiti di cui 106 comma 2 lettera b) del DLgs 18/04/2016 n. 50;
- non altera la spesa complessiva del progetto esecutivo, autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 13/12/2018, che resta invariata in Euro 200.000,00;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^a all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli elaborati di perizia di variante in corso d'opera redatti dal Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, Ing. Alberto Zambon, in premessa descritti;
2. di affidare l'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante in corso d'opera alla Ditta Battaglin Costruzioni S.r.l. con sede in 36064 Colceresa (VI) Via del Progresso n. 27 P.IVA 01779700242, verso il corrispettivo di Euro 17.680,87 oltre IVA al 22% per complessivi **Euro 21.570,66**;
3. di impegnare a favore della Ditta Battaglin Costruzioni S.r.l. con sede in 36064 Colceresa (VI) Via del Progresso n. 27 P.IVA 01779700242, l'importo di **Euro 21.570,66** al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490672 "Strade comunali - Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2020 impegno n. 1494/1_2020 finanziato con oneri di urbanizzazione (CUP I77H18000000004 CIG 8122689EFF);
4. di approvare a seguito dell'imputazione di spesa di cui all'art. 3 il nuovo quadro economico dell'opera LP_2018_01 Manutenzione straordinaria strade comunali 2018 CUP I77H18000000004 come di seguito riportato:

LP_2018_01 Manutenzione straordinaria strade comunali 2018		1384/2020	Nuovo	Crono programma finanziario				Liquidazioni	Da liquidare
LAVORI				Capitolo	Impegno	Quote	Anno		
Lavori soggetti a ribasso	Euro	122.340,00	122.340,00						
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	5.000,00	5.000,00						
Totale Lavori	Euro	127.340,00	145.020,87	490672	1494/2	127.340,00	2020	65.296,62	62.043,38

				490672	1494/1	17.680,87	2020		17.680,87
Somme a disposizione									
IVA sui lavori 22%	Euro	28.014,80	31.904,59	490672	1494/2	28.014,80	2020	14.365,26	13.649,54
				490672	1494/1	3.889,79	2020		3.889,79
Spese tecniche specialistiche	Euro	4.000,00	4.000,00	490672	1494/1	4.000,00	2020		4.000,00
Art. 113 DLgs 50/2016	Euro	3.106,00	3.106,00	490672	1494/3	3.106,00	2020		3.106,00
pali pubblica illuminazione	Euro	4.558,65	4.558,65	490672	1494/5	4.558,65	2020	4.558,65	-
Sottoservizi	Euro	32.755,55	11.184,89	490672	1494/1	11.184,89	2020		11.184,89
Tassa ANAC	Euro	225,00	225,00	490672	1242/4	225,00	2019	225,00	-
Totale somme a disposizione	Euro	72.660,00	54.979,13						
Totale complessivo	Euro	200.000,00	200.000,00			200.000,00		84.445,53	115.554,47

5. di dare atto che il Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon dell'Area Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	sub1494/6_2020

Firmato digitalmente il 12/01/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 12/01/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/01/2021 al 27/01/2021