



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1406 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_54 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - SCUOLA J.VITTORELLI DI VIA GEN. BASSO CUP I72G19000330004. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA CAROLLO SERRAMENTI SNC CIG ZD632BAD98.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08.04.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento di €152.000,00, di cui lavori € 136.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 1070 del 21.06.2021 l'appalto è stato affidato alla ditta CAROLLO Serramenti snc di Zero Branco (TV), per un importo di netti € 135.300,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi; i lavori, consegnati il 19.07.2021, sono in fase di esecuzione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 04.08.2021 è stato approvato il progetto per la realizzazione di ulteriori opere serramentistiche supplementari, da eseguirsi nell'ambito dell'opera in oggetto. Contestualmente è stato incrementato di € 25.000,00 l'investimento complessivo, passando quindi da € 155.000,00 a € 177.000,00;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno eseguire quanto prima le suddette lavorazioni supplementari, approfittando della sospensione estiva delle attività scolastiche ed al fine di dare completezza all'intervento in corso di efficientamento energetico, nonché di migliorare la funzionalità, fruibilità e sicurezza dell'edificio stesso;

PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare le opere supplementari in oggetto alla ditta affidataria dell'appalto principale, sia per dare uniformità estetica all'intervento stesso, sia per utilizzare gli stessi apprestamenti ed attrezzature già approntate in cantiere, senza quindi duplicazione dei relativi costi; l'affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le ulteriori opere, alle stesse condizioni dell'appalto principale, con una ridotta tempistica e con orari d'intervento che consentono il regolare utilizzo dei locali, senza alcuna interruzione;

ACQUISITO con nota prot. n. 51330 del 06.08.2021 il preventivo della ditta appaltatrice CAROLLO Serramenti snc, per l'esecuzione delle suddette opere supplementari, alle stesse condizioni tecniche dell'appalto principale, con un ribasso del 4%, migliore rispetto a quello offerto per l'appalto principale, per complessivi netti € 19.488,00- IVA esclusa (pari al 14,40% del contratto);

ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla stessa ditta appaltatrice principale, essendo l'importo dell'affidamento inferiore ai limiti ivi indicati;

ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC prot. INPS_25885858 del 21.04.2021, nonché le necessarie certificazioni, in fase di affidamento dell'appalto principale;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente affidamento rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 201/2021;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I72G19000330004 e CIG ZD632BAD98;

Pubblicata sul profilo del committente il 24/08/2021

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

D E T E R M I N A

1. di confermare gli impegni di spesa prenotati con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 04.08.2021, con la quale è stato approvato l'incremento di spesa dell'opera per € 25.000,00;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, i lavori supplementari in oggetto, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento, alla ditta CAROLLO Serramenti snc di Zero Branco (TV) P.Iva 00855880266, verso il corrispettivo di netti € 19.488,00 IVA 10% esclusa;
3. di impegnare, con beneficiaria la ditta CAROLLO Serramenti snc, l'importo di € 21.436,80 IVA10% compresa, per l'esecuzione delle opere in argomento, con imputazione al capitolo n. 491050 bilancio 2021 cod. min. 1.05.2.0202 nuovo da impegno padre 1907/0_2021, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato al conto capitale;
4. di impegnare ulteriori € 330,00 al lordo degli oneri fiscali riflessi, ad integrazione dell'impegno 1906/2_2021 cap. 491052 cod.min. 1.05.2.0202, già assunto con Det. n. 1070/2021 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi € 2.700,00, con imputazione al cap. 491050 bil. 2021 cod. min. 1.05.2.0202 nuovo impegno da imp. padre 1907/0_2021, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato al conto capitale;
5. di approvare, tenuto conto degli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, l'aggiornamento del quadro economico dell'opera, come segue:

LP_2019_54 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI CUP I72G19000330004	PROGETTO ESECUTIVO DGC 69/2021	AFFIDAMENTO LAVORI Det. 1070/2021	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma finanziario		
				Capitolo	Impegno	Quota
LAVORI						
Lavori a base d'appalto	€ 135.500,00	€ 134.800,00	€ 134.800,00			
Oneri della sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00			
TOTALE LAVORI	€ 136.000,00	€ 135.300,00	€ 135.300,00	491052	1906/1_2021 min	115401,29
				491050	1907/1_2021	19898,71
Somme a disposizione:						
IVA sui lavori 10%	€ 13.600,00	€ 13.530,00	€ 13.530,00	491052	1906/1_2021 min	11540,13
				491050	1907/1_2021	1989,87
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.370,00	€ 2.370,00	€ 2.700,00	491052	1906/2_2021 min	2370,00
				491050	nuovo da impegno padre 1907/0_2021	330,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	491052	1906/3_2021 min	30,00
Lavori supplementari (Iva compresa) Carollo Serramenti snc CIG ZD632BAD98	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.436,80	491050	nuovo da impegno padre 1907/0_2021	21436,80
Opere elettriche (Iva compresa)	€ 0,00	€ 111,42	€ 2.221,67	491050	impegno padre 1907/0_2021	2221,67
Opere di completamento, imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.122,95	491050	impegno padre 1907/0_2021	1122,95
Somme da ribasso d'asta (quota Ministero)	€ 0,00	€ 658,58	€ 658,58	491052	impegno padre 1906/0_2021 min	658,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 16.000,00	€ 16.700,00	€ 41.700,00			
TOTALE PROGETTO	€ 152.000,00	€ 152.000,00	€ 177.000,00			

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

Pubblicata sul profilo del committente il 24/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	Bilancio 2021
U	1907/2 ditta
U	1907/3 incentiv

Firmato digitalmente il 12/08/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 12/08/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/08/2021 al 27/08/2021