



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	328 / 2022	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2020_53 MIGLIORAMENTI CICLABILITA' URBANA - CUP I71B21001220004 - ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO - CIG Z3032CD709**

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 1717 del 01/10/2021, con la quale i lavori di "LP_2020_32 Miglioramenti ciclabilità urbana" sono stati affidati alla Ditta TES Spa, verso il corrispettivo di € 30.512,49 compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.078,57 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 33.563,74;

Vista la nota del Servizio strade e aree verdi, con cui si segnala la necessità di aumentare la quantità di linee per la segnaletica orizzontale in origine preventivate in quanto, durante i sopralluoghi propedeutici all'inizio lavori, è emerso che la segnaletica orizzontale delle vie inserite nel progetto necessita di maggiori interventi di manutenzione;

Dato atto che sussistono le condizioni per procedere all'applicazione del quinto d'obbligo sul contratto originario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Inteso di attivare l'opzione del quinto d'obbligo, aumentando l'importo contrattuale di € 5.146,46 oltre iva 10%, per un totale di € 5.661,11;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2021/2022/2023";

Pubblicata sul profilo del Committente 12/05/2022

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di attivare, con riferimento ai lavori di “LP_2020_32 Miglioramenti ciclabilità urbana”, affidati con determinazione n. 1717 del 01/10/2021 alla Ditta TES Spa con sede in Via dell'Artigianato 19 31050 Vedelago (TV) C.F./P.IVA 01971670268, l'opzione del quinto d'obbligo, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo aggiuntivo di € 5.146,46 oltre iva 10%, per un totale di € 5.661,11 (CIG Z3032CD709);
2. di integrare a favore della Ditta TES Spa, avente sede legale in Via dell'Artigianato 19 31050 Vedelago (TV) C.F./P.IVA 01971670268, l'impegno n. 681/2 Capitolo 490092 di € 5.661,11, imputando tale spesa all'impegno padre 681/1 Capitolo 490092;
3. di aggiornare, a seguito dell'imputazione di cui al punto precedente il quadro economico con relativo cronoprogramma finanziario dell'opera “LP_2020_32 Miglioramenti ciclabilità urbana” come segue:

LP_2020_53 Miglioramenti ciclabilità urbana - CUP I71B21001220004					Crono programma Finanziario			
A	Lavori		Affidamento	Nuovo Q.E.	Quota	Capitolo	Impegno	Liquidato
1	Lavori	Euro	28.433,92	33.580,38				
2	Oneri per la sicurezza	Euro	2.078,57	2.078,57				
	Totale lavori	Euro	30.512,49	35.658,95	35.658,95	490092	681/2 - integrare da imp. padre 681/1	-
B	Somme a disposizione							
1	IVA 10% su lavori	Euro	3.051,25	3.565,90	3.565,90	490092	681/2 - integrare da imp. padre 681/1	-
2	Spese tecniche cp ed IVA compresa	Euro	9.028,00	9.028,00	6.026,80	490092	588/0	6.026,80
					3.001,20	490092	677/0	-
3	Garanzie e coperture assicurative attività di verifica art. 112.4 - bis 163/06 - 1% di A	Euro	350,00	350,00	350,00	490092	681/1	-
4	Incentivi progettazione art. 113 DLgs 50/2016	Euro	700,00	700,00	700,00	490092	681/3	-
5	Imprevisti	Euro	6.358,26	697,15	697,15	490092	681/1	-
	Totale somme a disposizione	Euro	19.487,51	14.341,05				
	Totale progetto	Euro	50.000,00	50.000,00				

4. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei suddetti lavori, entro il limite massimo dell'impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, previa attestazione della regolarità dei lavori stessi da parte dell'ufficio competente;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon - Capo Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

Pubblicata sul profilo del Committente 12/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 681/2_2022

Firmato digitalmente il 03/03/2022 da Bertolo Mirko / ArubaPEC S.p.A. valida dal 28/05/2021 02:00:00 al 28/05/2024 01:59:59 - Firmato digitalmente il 01/03/2022 da ZAMBON ALBERTO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 05/08/2020 02:00:00 al 06/08/2025 01:59:59 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/03/2022 al 18/03/2022