



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	233 / 2022	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2020_12 CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO LIGNEO DELLA SALA OTTAGONALE DEL MUSEO CIVICO. CUP I77E19000050004 - 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI CIG 8854664BE1**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1024 del 07/07/2020 è stato affidato il servizio di:
 - verifiche strutturali e dello stato di conservazione dell'esistente, compresi i rilievi, la analisi visive, le indagini strumentali da effettuare in situ e interpretazione dei risultati;
 - progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, direzione lavori, direzione operativa del restauratore di beni culturali, contabilità e liquidazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.M. 154/2017, dal D. Lgs 42/2004, dal D.M. 17 gennaio 2018 e comprensivi di tutte le prestazioni specificate nel dettaglio dei corrispettivi determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;per i lavori di LP_2020_12 rinforzo solaio ottagonale museo civico (CUP I77E19000050004 CIG Z862CDF683) a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da:
 - Mandatario Arch. Maurizio Trevisan con studio in 31011 Asolo (TV) Via Belvedere n. 236 P.IVA 02494040260 C.F. TRVMRZ62M22C111B;
 - Mandante Ing. Pierluigi Brustolon con studio in 31033 Castelfranco Veneto (TV) Via delle Querce n. 3/A P.IVA 02490880263 C.F. BRSPLG63D11C111F;verso il corrispettivo di Euro 25.200,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 31.973,76**;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 15/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato dall'arch. Maurizio Trevisan (mandatario) e dall'ing. Pierluigi Brustolon (mandante), che prevede una spesa complessiva di € 130.000,00 di cui € 75.440,02 per lavori a base d'appalto compresi oneri sicurezza cantiere ed € 54.559,98 per somme a disposizione della Stazione Appaltante ed è stata prenotata la relativa spesa;
- con Determinazione n. 1554 del 10/09/2021 sono stati affidati i lavori di LP_2020_12 Consolidamento statico del solaio ligneo della sala ottagonale del museo civico - CUP I77E19000050004, all'operatore economico Asolo Costruzioni & Restauri snc di Salogni Luciano & C. avente sede legale in via Muson, 17/A – 31010 Monfumo (TV) - c.f. e p.i. 01927650265 per l'importo di € 64.818,42 oltre oneri sicurezza cantiere pari ad € 10.250,02 per un totale di € 75.068,44 oltre iva 10%;
- il contratto d'appalto è stato stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio (pec U67912 del 18/10/2021 pec E68005 del 19/10/2021);
- con verbale in data 10/11/2021 sono stati consegnati i lavori all'Appaltatore dal quale risulta fissato al 7/04/2022 il termine di ultimazione degli stessi (giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla del verbale);
- con determinazione n. 2288 del 15/12/2021 è stato affidato il servizio tecnico di collaudo statico in corso d'opera dei lavori all'Ing. Franco Gianni con studio in 31050 Vedelago (TV) Via Castelletti n. 34 P.IVA 03821750266 verso il corrispettivo di Euro 1.200,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 1.522,56 (CIG ZD23453A34);
- con determinazione n. 193 del 9/02/2022 è stato disposto il pagamento della fattura elettronica n. 153 del 20/12/2021 emessa dall'Appaltatore Ditta Asolo Costruzioni & Restauri S.n.c. avente sede legale in via Muson, 17/A – 31010 Monfumo (TV) – P.IVA 01927650265 di Euro 15.013,69 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 16.515,06, relativa all'anticipazione contrattuale;

Vista la seguente documentazione relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori:

- stato di avanzamento n. 1 a tutto il 25/01/2022 di Euro 53.671,68;
- registro di contabilità sottoscritto senza riserve;

Publicata sul profilo del Committente il 30/06/2022

- sommario del registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- certificato di pagamento n. 1 emesso il 1/02/2022 dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza di Euro 53.403,32 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 58.743,65;
- fattura elettronica n. 16 del 9/02/2022 emessa dall'Appaltatore Ditta Asolo Costruzioni e Restauri S.n.c. con sede in 31010 Monfumo (TV) Via Muson n. 17/A P.IVA 01927650265 di Euro 53.403,32 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 58.743,65;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il documento unico di programmazione 2022-2024 ed il bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano della performance e piano esecutivo di gestione 2021 – 2023;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- l'art. 67 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30/12/2019 di conferma degli incarichi ai dirigenti;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 78026 del 26/11/2021 di conferma degli incarichi ai dirigenti;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2021/2021/2023;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013, successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018, n. 89 del 28/04/2020 e n. 14 del 27/01/2022;

DETERMINA

1. di prendere atto della contabilità afferente il 1° stato di avanzamento dei lavori di LP_2020_12 Consolidamento statico del solaio ligneo della sala ottagonale del museo civico - CUP I77E19000050004 in premessa citata e di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 16 del 9/02/2022 emessa dall'Appaltatore Ditta Asolo Costruzioni e Restauri S.n.c. con sede in 31010 Monfumo (TV) Via Muson n. 17/A P.IVA 01927650265 di Euro 53.403,32 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 58.743,65 mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT27L083996148000000404248;
2. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1 di Euro 58.743,65 trova copertura finanziaria al Missione 5 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490426 "Museo civico - Rinforzo solaio ottagonale e solai" del Bilancio annualità 2022:
 - impegno n. 611/2_2022 per Euro 57.533,98 finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - impegno n. 668/2_2022 per Euro 1.209,67 finanziato con oneri di urbanizzazione;
3. di dare atto che il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

LP_2020_12 CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO LIGNEO DELLA SALA OTTAGONALE DEL MUSEO CIVICO - CUP I77E19000050004		Crono programma finanziario DLgs 118/2011				
		Capitolo	Quote	Impegno	Liquidazioni	Da liquidare
LAVORI						
Lavori	64.818,42					
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	10.250,02					
TOTALE LAVORI	75.068,44	490426	7.751,13	668/1_2022	1.099,70	6.651,43

Publicata sul profilo del Committente il 30/06/2022

		490426	67.317,31	611/2_2022	67.317,31	0,00
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA sui lavori 10%	7.506,84	490426	6.731,73	611/2_2022	6.731,73	0,00
			775,11	668/1_2022	109,97	665,14
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	1.508,80	490426	1.508,80	611/3_2022		1.508,80
Spese tecniche progettazione, DL, CRE - RTP	31.973,76	490426	21.473,76	628/0_2022	17.707,25	3.766,51
		490426	10.500,00	605/0_2022	-	10.500,00
Spese tecniche collaudo statico in corso d'opera	1.522,56	490426	1.522,56	611/4_2022	-	1.522,56
Spese progettazione ed esecuzione nuovo impianto di illuminazione e per restauro e ricollocazione di lampadario storico esistente	11.000,00	490426	11.000,00	611/1_2022	-	11.000,00
Pannelli grafici	610,00	490426	610,00	545/5_2021	610,00	
Tassa ANAC	30,00	490426	30,00	545/4_2021	30,00	
opere di completamento	779,60	490426	779,60	611/1_2022	-	779,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	54.931,56					
TOTALE COMPLESSIVO	130.000,00		130.000,00		93.605,96	36.394,04

4. di dare atto che:

- Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geom. Diego Pozza dell'Area 4[^] Lavori Pubblici;
- Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è l'Ing. Pierluigi Brustolon con studio in 31033 Castelfranco Veneto (TV) Via delle Querce n. 3/A P.IVA 02490880263 C.F. BRSP63D11C111F (CIG Z862CDF683);
- Il Direttore dei Lavori è l'Arch. Maurizio Trevisan con studio in 31011 Asolo (TV) Via Belvedere n. 236 P.IVA 02494040260 C.F. TRVMRZ62M22C111B (CIG Z862CDF683).

Firmato digitalmente il 15/02/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 15/02/2022 al 02/03/2022