



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	350 / 2023	Ufficio	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	----------------	-----------------------------------------------------

OGGETTO: LP_2021_04 INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RIPAVIMENTAZIONE DI VIA SCHIAVONETTI - MODIFICA CONTRATTUALE - CUP I73D21001720004 - CIG 935765987D

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera "LP 2021_04 Interventi per la mobilità sostenibile e l'eliminazione delle barriere architettoniche ripavimentazione di Via Schiavonetti", per una spesa complessiva di Euro 110.000,00 di cui Euro 90.205,95 per lavori ed Euro 19.794,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 1806 del 03/10/2022 i lavori sono stati affidati a Porfido ed Arte Consorzio Stabile per l'importo di € 85.385,10 compresi oneri per la sicurezza pari a € 6.365,18, oltre iva al 10%, per un totale di € 93.923,61;
- i lavori sono stati consegnati in data 22/11/2022, con termine contrattuale per la loro ultimazione fissato al 26/02/2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di lavori possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto e se essa non altera la natura contrattuale complessiva;

Visto il progetto relativo alla modifica contrattuale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon dell'Area IV, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e atto di sottomissione;
- Planimetria;

e che prevede la modifica della localizzazione dell'attraversamento pedonale, al fine di renderlo più agevole e sicuro;

Dato atto che:

- si prevede di diminuire l'importo complessivo dell'appalto a € 85.065,75, oneri per la sicurezza compresi, oltre iva al 10%, per complessivi € 93.572,33, con un importo netto contrattuale in diminuzione di € 319,35 oltre iva al 10%, pari ad una percentuale di diminuzione del 0,37%;
- gli oneri della sicurezza, pari a € 6.365,18 rimangono invariati rispetto all'importo contrattuale;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori stabilito in contratto viene prolungato di 12 giorni;
- la spesa complessiva dell'opera rimane invariata in € 110.000,00;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 13/02/2023;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27/12/2022 sono stati approvati il documento unico di programmazione 2023-2025 e il bilancio di previsione 2023-2025, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 sono stati approvati il Piano della Performance 2022-2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – Approvazione";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale dei lavori di "LP_2021_04 Interventi per la mobilità sostenibile e l'eliminazione delle barriere architettoniche ripavimentazione di Via Schiavonetti" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon dell'Area IV, come in premessa descritti;
2. di modificare il contratto in essere concluso con Porfido ed Arte Consorzio Stabile per i lavori di "LP_2021_04 Interventi per la mobilità sostenibile e l'eliminazione delle barriere architettoniche ripavimentazione di Via Schiavonetti", riducendo l'importo a netti € 85.065,75, con una diminuzione netta di € 319,35 oltre iva al 10%, pari a complessivi € 351,28;
3. di ridurre di **€ 351,28** l'impegno di spesa n. 759/3_2023 a favore di Porfido ed Arte Consorzio Stabile, avente sede legale in Via S. Antonio 96, 38041 Albiano (TN) – c.f. e p. iva 01978320222, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 759/4_2023 al capitolo 490494 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 (cod. min. 10.05.2.0202, PCF 2.02.01.09.012), finanziato con avanzo di amministrazione (CUP I73D21001720004 - CIG 935765987D);
4. di dare atto che la spesa complessiva del quadro economico dell'opera "LP 2021_04 Interventi per la mobilità sostenibile e l'eliminazione delle barriere architettoniche ripavimentazione di Via Schiavonetti" rimane invariata in complessivi € 110.000,00;
5. di approvare, tenuto conto delle modifiche degli impegni di spesa assunte con il presente provvedimento, la rideterminazione del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2021_04 INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RIPAVIMENTAZIONE DI VIA SCHIAVONETTI- CUP I73D21001720004	DET. 2381/2022	NUOVO Q.E.	Capitolo	Impegno	Anno
LAVORI					
Importo lavori	€ 79.019,92	€ 78.700,57			
Oneri sicurezza	€ 6.365,18	€ 6.365,18			
Totale Lavori	€ 85.385,10	€ 85.065,75	490494	759/3	2023
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA sui lavori 10%	€ 8.538,51	€ 8.506,58	490494	759/3	2023
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.804,11	€ 1.804,11	490494	759/2	2023
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	490494	2245/3	2022
Coordinamento sicurezza - Studio Bontorin e Associati - CIG Z17386DE0F	€ 2.512,22	€ 2.512,22	490494	759/1	2023
Opere a completamento	€ 11.730,06	€ 12.081,34	490494	imp. padre 759/4	2023
Totale somme a disposizione	€ 24.614,90	€ 24.934,25			

Totale complessivo	€ 110.000,00	€ 110.000,00			
---------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon - Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	rid 759/3_2023

Firmato digitalmente il 22/02/2023 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 21/02/2023 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 22/02/2023 al 09/03/2023