
Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

Registro 
Unico 705 / 2013 Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  CENTRO  PER 
L'INFANZIA NEL Q.RE RONDO'  BRENTA.  APPROVAZIONE PERIZIA 
DI  VARIANTE,  ATTO  DI  SOTTOMISSIONE  E  VERBALE 
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.-

IL   D I R I G E N T E
Premesso che: 

- con Deliberazione di  G.C. 29.11.2011 n. 335,  è stato approvato il  progetto esecutivo dei 
lavori di realizzazione del nuovo Centro infanzia nel quartiere Rondò Brenta, redatto dall’ing.  
Henry Zilio  di Bassano del Grappa in data giugno 2011, per una spesa complessiva di €  
1.053.000,00, di cui € 833.500,00 per lavori a base d’asta e la restante cifra quali somme a 
disposizione dell’Amministrazione

- la spesa complessiva di € 1.053.000,00 trova copertura sul fondo conservato a residui del 
bilancio 2010 al Cap. 400022 “Scuola Rondò Brenta”, finanziato con un mutuo della Cassa 
DD.PP. (Posizione n. 4549629/00), impegno n. 85887/0;

- con Determinazione n. 546 del 10.04.2012 l’appalto dei lavori di cui trattasi è stato affidato 
alla ditta COSBRENTA SRL di Rosà (VI) per l’importo di  € 757.204,24  (€ 13.115,49 per 
oneri di sicurezza compresi) oltre IVA 10%, pari ad un totale di €  832.924,67;

- il conseguente contratto è stato stipulato in data 05.10.2012, rep. n. 9011;
- a  favore  della  ditta  aggiudicataria  è  stato  assunto  l’impegno  di  spesa  n.  85887/3  con 

imputazione sul fondo conservato a residuo del bilancio 2010, cap. 400022;

Rilevato  che,  durante l’esecuzione  dei  lavori  si  è  reso necessario intervenire  per  quanto di 
seguito riportato:
- realizzazione  di  un  cordolo  in  calcestruzzo  perimetrale  all’edificio  per  l’ancoraggio  del 

marciapiede, comprensivo dell’armatura integrativa;
- realizzazione di una rasatura armata di rinforzo alla rifodera ventilata esterna per evitare il  

formarsi di possibili cavillature e micro fessurazioni, nonché sfondamenti da piccoli traumi e 
la perfetta impermeabilità del rivestimento;

- fornitura ed installazione di alcuni maniglioni antipanico del tipo push-bar su alcune porte da 
prevedere quali uscite di emergenza;

- fornitura di vetri per i serramenti perimetrali con migliore trasmittanza;
- fornitura e messa in opera di cassette di risciacquo da installarsi sulla muratura;
- realizzazione  di  alcuni  fori  e  alcune  demolizioni  puntuali  nella  muratura  in  c.a.  per 

l’alloggiamento di apparecchiature impiantistiche;
- realizzazione linea vita e accessibilità in sicurezza alla copertura;

Vista la nota del Servizio Fabbricati in data 26.03.2013, con allegata la documentazione relativa 
alla perizia di variante per le opere di cui trattasi, redatta dal D.LL. ing. Henry Zilio;

Dato  atto  che  l'importo  dei  lavori  in  appalto  a  seguito  della  perizia  di  variante  viene  
incrementato di € 37.620,06,  per cui l’importo contrattuale aggiornato ammonta ad € 794.824,30;



Accertato  che  la  maggiore  spesa  di  perizia  trova  copertura  nella  somma  stanziata  per 
l'esecuzione dell'opera, utilizzando il ribasso d’asta;

Ritenuto, quindi, di approvare il seguente Quadro Economico che, a seguito della perizia di va
riante,  ridefinisce le somme in appalto e le somme in amministrazione fermo restando l’importo 
complessivo di progetto in €  1.053.000,00:

DESCRIZIONE
IMPORTO DI 
PROGETTO

IMPORTO DI 
CONTRATTO

IMPORTO DI
PERIZIA

Capitolo Impegno

 Somme in appalto
Lavori € 820.384,51 744.088,75 781.708,81
Oneri per la sicurezza € 13.115,49       13.115,49 13.115,49
Totale lavori € 833.500,00 757.204,24 794.824,30 400022/2010 85887/3

Somme in amministrazione
IVA sui lavori 10% € 83.350,00 75.720,42 79.482,43 400022/2010 85887/3
Spese tecniche (compresi contr.Prev. e IVA 21%) 
ing. Henry Zilio

€ 91.029,21 91.029,21 91.448,66 400022/2010 85887/1 

Collaudi (compresi contr.Prev. e IVA 21%) € 5.000,00 5.000,00 5.000,00 400022/2010 85887/0
 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 4.167,50 4.167,50 4.374,55 400022/2010 85887/4
Art. 112 D.Lgs. 163/2006 smi 800,00 800,00 800,00 400022/2010 85887/0
Contributo Autorità Vigilanza contratti pubblici € 375,00 375,00 400022/2010 85887/5
Allacciamento per fornitura energia elettrica Enel € 1.926,25 400022/2010 85887/7
Allacciamento servizio idrico sanitario Etra spa € 1.138,50 400022/2010 85887/6
Allacciamenti, pubblicità, imprevisti  e arrotonda
menti, ribasso d’asta

€ 34.353,29 117.903,63 33.630,31 400022/2010 85887/0

Allacciamenti ed opere esterne non comprese nel
l’appalto

€ 40.000,00 400022/2010 85887/0

Sommano € 219.500,00 295.795,76 258.175,70
TOTALE COMPLESSIVO € 1.053.000,00 1.053.000,00 1.053.000,00

Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della Deliberazione di 
G.C. 27.12.2012 n. 368, con la quale si è provveduto all’assegnazione provvisoria del Piano Esecutivo 
di Gestione ai Dirigenti per l’anno 2013;

D E T E R M I N A

1) di approvare il quadro economico in premessa riportato e la perizia di variante, redatta dal 
direttore dei lavori ing. Henry Zilio, relativa ai lavori di realizzazione del nuovo Centro infanzia 
nel  quartiere Rondò Brenta, dando atto che le maggiori  opere comportano una spesa di  €  
37.620,06, oltre IVA 10% per un totale di € 41.382,07;

2) di approvare l’atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi,  contenente  
n. 6 NNPP, sottoscritti dalle parti in data 22.01.2013, che porta l’importo contrattuale da netti 
€ 757.204,24 a netti € 794.824,30;

3) di concedere per le maggiori opere una proroga sul tempo contrattualmente previsto per dare 
finiti i lavori, di giorni 30;

4) di  integrare  di  €  41.382,07  l’impegno  di  spesa  n.  85887/3,  assunto  a  favore  della  ditta  
appaltatrice COSBRENTA SRL, con imputazione sul fondo conservato a residuo del bilancio 
2010, cap. 400022,  finanziato con un mutuo della Cassa DD.PP. (Posizione n. 4549629/00);

5) di integrare di € 207,05 l’impegno di spesa n. 86909/5 assunto sul fondo conservato a residuo 
del bilancio 2010 - cap. 400022, per l’incentivo  previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 163/200;

6) di integrare di € 22.800,94 l’impegno di spesa n. 85877/1 assunto a favore del progettista e  
D.LL. ing. Henry Zilio, con imputazione al cap. 400022 del bilancio 2010.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  come  da  allegata  
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:   

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U 85887/1 INT
U 85887/3 INT
U 85887/4 INT
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