
RENATO GIA
INGEGNERE

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA
GIORNI

PROGR. DESCRIZIONE LAVORI DURATA 1  -  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Tempo Contrattuale 90gg

1 ESECUZIONE STRUTTURA METALLICA IN STABILIMENTO (60giorni)   60gg
2 ALLESTIMENTO CANTIERE 3gg
3 ASSEMBLAGGIO A TERRA DELLA PASSERELLA 16gg
4 SISTEMAZIONE BASE D'APPOGGIO PASSERELLA SULLE SPALLE 5gg
5 MODIFICA CANTIERE - ALLESTIMENTO GRU 2gg
6 MONTAGGIO PASSERELLA 1gg
7 MONTAGGIO SOLETTA PASSERELLA 2gg
8 COMPLETAMENTO MONTAGGIO RETI SICUREZZA SU PASSERELLA 2gg
9 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PASSERELLA 2gg
10 SPIANTO CANTIERE 2gg
11 PROVE E COLLAUDO

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
NUOVA PASSERELLA PEDONALE METALLICA

al km 51+619 DELLA LINEA FERROVIARIA
MESATRE - TRENTO
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