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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1902 / 2019 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_44 EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE EDIFICI 

SCOLASTICI CUP I72G19000170001 - CIG ZBE29AB15D. APPROVAZIONE 
VARIANTE IN CORSO D’OPERA. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 06.08.2019 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 44.000,00 (di cui per lavori 
€37.770,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi pari a € 200,00), finanziati con contributo 
MISE ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 34 del 30.04.2019; 

- con Determinazione Dir. Area IV n. 1593 del 25.09.2019 l’appalto in argomento è stato affidato 
alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte (TV), per un importo di netti € 24.383,00 
IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi; i relativi lavori sono attualmente in fase di 
esecuzione; 

- il Direttore dei Lavori ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di risolvere aspetti di 
dettaglio emersi in fase esecutiva ed apportare miglioramenti funzionali; si è reso quindi necessaria 
l’introduzione di nuove opere, nonché  la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all’intervento non alterano la natura complessiva 
del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell’opera e della sua 
funzionalità, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell’importo 
contrattuale del 14,98% pari a netti € 3.653,52, inferiore quindi ai limiti ivi indicati; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento oggetto del presente appalto rimane 
inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 218 del 06.08.2019; 

 

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con Det. 
1593/2019, in funzione della presente variante, nonché del conseguente aumento del fondo 
incentivo ex art.113 D.Lgs. n. 50/2016, prelevando quanto necessario dalla voce “opere di 
completamento”, con imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.202 impegno 
2580/0, dal titolo “efficientamento impianti illuminazione scuole”, che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria; 

 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTI i codici dell’opera CUP I72G19000170001 e C.I.G. n. ZBE29AB15D; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 
73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;  
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- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05/02/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 
direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti”; 
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”  
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020; 

  

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la 
variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell’Area IV 
LL.PP., che si compone dei seguenti elaborati: 
- Relazione di perizia; 
- Atto di sottomissione; 
- Verbale concordamento nuovi prezzi; 
- Computo variante; 
- Quadro comparativo; 

 

2. di impegnare, con beneficiaria la ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte (TV), 
l’ulteriore importo di € 4.018,87 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di 
cui alla presente variante, alla voce “lavori” del Q.E. dell’opera, integrando l’impegno 
2580/1_2019 con imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.202, dal titolo 
“efficientamento impianti illuminazione scuole” (impegno padre 2580/0_2019), che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria; 

 

3. di integrare di ulteriori € 377,52 al lordo degli oneri fiscali riflessi, l’impegno n. 2580/2_2019 di 
€755,40, assunto con Det. n. 1593/2019 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi 
€1.132,92, con imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.202 (impegno 
padre 2580/0_2019), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

4. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con Det. n. 1593 del 25.09.2019 e 
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue: 

 

LP_2019_44 Efficientamento impianto illuminazione  

edifici scolastici Progetto Esecutivo 

Determinazione 

n. 1593/2019 
Nuovo Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 

Capitolo Anno Impegno 

 Lavori a base d'asta              

 Opere a base d'appalto edili ed impiantistiche   Euro  37.570,00 24.183,00 27.836,52       

 Oneri della sicurezza   Euro  200,00 200,00 200,00       

 Totale Lavori   Euro  37.777,00 24.383,00 28.036,52 490372 2019 2580/1  

 Somme a disposizione               

 IVA 10%   Euro  3.777,00 2.438,30 2.803,65 490372 2019 2580/1  

Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)    Euro  1.500,00 1.500,00 1.500,00 490372 2019 2580/0  

Incentivo art. 113 DLgs 50/2016   Euro 755,40 755,40 1.132,92 490372 2019 2580/2  

Lavori di completamento e supplementari  Euro  197,60 14.923,30 10.526,91 490372 2019 2580/0  

 Totale somme a disposizione   Euro  6.230,00 19.617,00 15.963,48       

 Totale progetto  Euro  44.00,00 44.000,00 44.000,00       
 

5. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente 
variante; 

  

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Pozza Diego - Capo Servizio Area IV 
Lavori Pubblici. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U INT 2580/1_2019 

U INT 2580/2_2019 

 
Firmato digitalmente  il 07/11/2019 da BENACCHIO FRANCESCO / INFOCERT SPA valida 
dal 07/06/2018 12:26:49 al 07/06/2021 02:00:00 - Firmato digitalmente  il 07/11/2019 da 
STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/11/2019 al 22/11/2019 
 


