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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

678 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - MODIFICA 
CONTRATTUALE - CUP I77H19001510004 - CIG ZBA2B00484 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di “LP_2019_10 manutenzione straordinaria della pavimentazione del centro storico”; 
- con determinazione n. 498 del 2020 del 27/03/2020 i suddetti lavori sono stati affidati a Porfido ed Arte 

Consorzio Stabile di Albiano (TN) – c.f. e p. iva 01978320222, verso il corrispettivo di € 35.853,10 inclusi 
oneri per la sicurezza pari a € 2.040,00 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 43.740,78; 

- il contratto è stato concluso mediante scambio di corrispondenza il 30/03/2020; 
- i lavori sono stati consegnati alla ditta affidataria il 14/04/2020; 
 
Rilevata la necessità di ripristinare ulteriori 40 metri quadri di pavimentazione in porfido alle stesse condizioni 
del contratto in essere, per una somma aggiuntiva di € 4.477,72 esclusa iva al 22%; 
 
Visto l’art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che i contratti di lavori possano essere 
modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate 
all’art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto e se essa non altera la natura contrattuale complessiva; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020 - 2022; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi 
della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento 
annualità 2020/2021/2022; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 
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1. di modificare, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto in essere concluso 
con Porfido ed Arte Consorzio Stabile per i lavori di “LP_2019_10 manutenzione straordinaria della 
pavimentazione del centro storico”, integrandolo di un importo pari a € 4.477,72 esclusa iva, per 
complessivi € 5.462,82 (CUP I77H19001510004 - CIG ZBA2B00484); 
 

2. di integrare di € 5.462,82 l’impegno di spesa n. 1409/04_2020 da impegno padre n. 1409/3_2020, capitolo 
490558 (cod. min. 10.05.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020, finanziato con oneri 
di urbanizzazione, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, a favore di Porfido ed Arte 
Consorzio Stabile, avente sede legale in via S. Antonio 96, 38041 Albiano (TN) – c.f. e p. iva 01978320222; 

 
3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’opera “LP_2019_10 

manutenzione straordinaria della pavimentazione del centro storico” e non altera la spesa complessiva 
dello stesso che rimane invariata in complessivi € 50.000,00; 

 
4. di approvare, a seguito dell’imputazione di spesa di cui ai punti precedenti, la rideterminazione del quadro 

economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente: 
 

Crono programma finanziario DLgs 118/2011   

LP_2019_10 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA 
PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO 
STORICO - CUP I77H19001510004 

Progetto 
esecutivo 

Det. 
498/2020 

Nuovo QE Capitolo Impegno Anno Liquidazioni 
Impegno 
residuo 

LAVORI       
          

Importo lavori € 37.780,00 € 33.813,10 € 38.290,82         
  

Oneri sicurezza € 2.040,00 € 2.040,00 € 2.040,00         
  

Totale Lavori € 39.820,00 € 35.853,10 € 40.330,82 490558 1409/4 2020 € 0,00 € 40.330,82 

SOMME A DISPOSIZIONE                 

IVA sui lavori 22% € 8.760,40 € 7.887,68 € 8.872,78 490558 1409/4 2020 € 0,00 € 8.872,78 

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 € 796,40 € 796,40 € 796,40 490558 1409/2 2020 € 0,00 € 796,40 

Garanzie e coperture assicurative 
attività verifica 

€ 398,20 € 398,20 € 0,00 490558 
imp. 

padre 
1409/3 

2020 € 0,00 € 0,00 

Forniture inerenti € 225,00 € 5.064,62 € 0,00 490558 
imp. 

padre 
1409/3 

2020 € 0,00 € 0,00 

Totale somme a disposizione € 10.180,00 € 14.146,90 € 9.669,18       € 0,00 € 9.669,18 

Totale complessivo € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00       € 0,00 € 50.000,00 

 
 
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon – Capo Servizio Strade e Aree 

Verdi dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
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Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U INT 1409/4_2020 
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