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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1334 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_56 CAMPO DA RUGBY VIA GAIDON - TINTEGGIATURE 

ESTERNE DELLA CLUB HOUSE - STATO FINALE LAVORI E 
LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA POL-COLOR SRL - CUP 
I78G19000020004 - CIG Z8F2B0089D 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di “LP_2019_56 campo da rugby Via Gaidon - tinteggiature esterne della club house”, per un 
importo complessivo di € 37.000,00, di cui € 29.915,00 per lavori e € 7.085,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- con determinazione n. 2321 del 19/12/2019 il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di “LP_2019_56 campo da rugby Via Gaidon - tinteggiature esterne della club house” 
è stato affidato al Geom. Antonio Feltracco, dello Studio Tecnico Bontorin e Associati, verso il 
corrispettivo di € 1.480,00 oltre oneri previdenziali 4% e iva 22%, per complessivi € 1.877,83; 

- con determinazione n. 2305 del 19/12/2019 i lavori di “LP_2019_56 campo da rugby Via Gaidon - 
tinteggiature esterne della club house” sono stati affidati alla ditta Pol-Color srl di Fara Vicentino (VI), 
verso il corrispettivo di € 26.993,00 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 600,00 ed esclusa iva al 10%, per 
un totale di € 29.692,30; 

- con determinazione n. 547 del 02/04/2020 si è reso efficace il suddetto affidamento, ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.  49 
del 07/03/2018, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità 
semplificata e il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore 
dei lavori sulle fatture di spesa; 
 
Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:  
- stato di avanzamento dei lavori pari al finale per un importo pari a € 25.443,56 compresi oneri sicurezza 

cantiere; 
- libretto delle misure; 
- certificato di pagamento finale emesso dal Responsabile del Procedimento in data 16/07/2020 di € 

25.443,56 oltre iva al 10%; 
 
Rilevato che: 
- per i lavori sono stati impegnati € 26.993,00, iva esclusa; 
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 25.443,56, iva esclusa; 
 
Vista la fattura elettronica n. 6/A del 16/07/2020 emessa dalla ditta Pol-Color srl di € 25.443,56 oltre iva al 
10%, per complessivi € 27.987,92; 
 
Dato atto che il Direttore dei Lavori Dott. Diego Pozza ha apposto il visto sulla fattura di spesa in data 
20/07/202; 
 
Visto il DURC regolare della ditta Pol-Color srl; 
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Vista la nota prot. n. 47265 del 28/07/2020, con cui la Banca San Giorgio Quinto Valle Agno comunica che la 
ditta Pol-Color srl ha effettuato la cessione del credito pro solvendo per € 25.443,56 iva esclusa a favore della 
banca stessa; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020 - 2022; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi 
della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. 
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di dare atto che il Direttore dei Lavori Dott. Diego Pozza ha apposto il visto in data 20/07/2020 sulla 

fattura di spesa relativa ai lavori in oggetto, in luogo del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 
15 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.  49 del 7/03/2018; 
 

2. di prendere atto della contabilità finale dei lavori di “LP_2019_56 campo da rugby Via Gaidon - 
tinteggiature esterne della club house”, così come in premessa citata; 

 
3. di istituire il nuovo impegno padre n. 526/3_2020 sul capitolo 490976 del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2020 (cod. min. 6.01.2.0202); 
 

4. di ridurre i seguenti impegni: 
- n. 526/1_2020 di € 1.704,38, destinando tale risorsa al finanziamento del nuovo impegno padre n. 

526/3_2020; 
- n. 526/2_2020 di € 307,70, destinando tale risorsa al finanziamento del nuovo impegno padre n. 

526/3_2020; 
- n. 527/1_2020 di € 290,60, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell’impegno padre n. 

527/3_2020; 
 
5. di approvare il quadro economico finale dell’opera “LP_2019_56 campo da rugby Via Gaidon - 

tinteggiature esterne della club house” come segue: 
 

LP_2019_56 CAMPO DA 
RUGBY VIA GAIDON - 
TINTEGGIATURE ESTERNE 
DELLA CLUB HOUSE - CUP 
I78G19000020004 

Progetto 
esecutivo 

Det. 
2305/2019 

Stato finale 

Crono programma finanziario DLgs 118/2011 

Capitolo Impegno Anno Quote Liquidazioni 
Impegno 
residuo 

LAVORI       
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Importo lavori € 29.315,00 € 26.393,00 € 24.843,56           
  

Oneri sicurezza € 600,00 € 600,00 € 600,00           
  

Totale Lavori € 29.915,00 € 26.993,00 € 25.443,56 490976 526/1 2020 € 25.443,56 € 25.443,56 € 0,00 

SOMME A DISPOSIZIONE                   

IVA sui lavori 10% € 2.991,50 € 2.699,30 € 2.544,36 490976 526/1 2020 € 2.544,36 € 2.544,36 € 0,00 

Incentivi art. 113 DLgs 
50/2016 

€ 598,30 

€ 307,70 € 0,00 490976 526/2 2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 290,60 € 0,00 490978 527/1 2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese tecniche sicurezza - 
Geom. Antonio Feltracco - CIG 
Z3C2B4018A 

€ 3.443,56 € 1.877,83 € 1.877,83 490978 527/2 2020 € 1.877,83 € 0,00 € 1.877,83 

Opere a completamento € 51,64 € 4.831,57 € 7.134,25 

490976 

nuovo 
imp. 

padre 
526/3 

2020 € 2.012,08 € 0,00 € 2.012,08 

490978 
imp. 

padre 
527/3 

2020 € 5.122,17 € 0,00 € 5.122,17 

Totale somme a disposizione € 7.085,00 € 10.007,00 € 11.556,44             

Totale complessivo € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00         € 27.987,92 € 9.012,08 

 
 
6. di prendere atto che la ditta Pol-Color srl ha effettuato la cessione del credito pro solvendo a favore della 

Banca San Giorgio Quinto Valle Agno per € 25.443,56 iva esclusa e che il pagamento avverrà mediante 
bonifico sul conto corrente intestato alla ditta presso la banca stessa; 
 

7. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 6/A del 16/07/2020 emessa dalla ditta Pol-Color srl, avente 
sede legale in Via Boschiera 1/a, 36030 Fara Vicentino (VI) – c.f. e p. iva 01878610243, di € 25.443,56 
oltre iva al 10%, per complessivi € 27.987,92 mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN 
IT42Z0880760860002002028480 (CUP I78G19000020004 - CIG Z8F2B0089D); 

 
8. di dare atto che la spesa complessiva di € 27.987,92 di cui al precedente punto 7. trova copertura 

finanziaria al capitolo 490976 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 6.01.2.0202), 
finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 526/1_2020; 

 
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza – Capo Servizio Sviluppo e 

Investimenti dell’Area IV Lavori Pubblici.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U 526/1_2020ditta 

U INT 526/3 Padre 

U INT 527/3 Padre 
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U rid 526/1_2020 

U rid 526/2_2020 

U rid 527/1_2020 

 
Firmato digitalmente  il 19/08/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 19/08/2020 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/08/2020 al 03/09/2020 
 


