
Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 14/01/2020 

 
 

Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

2249 / 2019 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_44 EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE EDIFICI 

SCOLASTICI CUP I72G19000170001 CIG ZBE29AB15D – ZB92A8C33D. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE SALDO DITTA A.S. ANDREATTA GIUSEPPE&C. SRL 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 06.08.2019 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 44.000,00 (di cui per lavori 
€37.770,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi pari a € 200,00), finanziati con contributo 
MISE ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 34 del 30.04.2019; 

 

- con Determinazione Dir. Area IV n. 1593 del 25.09.2019 l’appalto in argomento è stato affidato 
alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. s.r.l. di Fonte (TV), per un importo di netti € 24.383,00 
IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi, giusto contratto prot. n. 76697 del 14.10.2019; 

 

- con Det. n. 1902 del 07.11.2019 è stata approvata una variante in corso d’opera che ridefinisce 
l’importo contrattuale in netti € 28.036,52- IVA esclusa, oneri per la sicurezza compresi; 

 

- con Det. n. 1941 del 13.11.2019, sono stati affidati alla medesima ditta appaltatrice i lavori 
supplementari nell'ambito del medesimo intervento in oggetto, per un importo di € 8.532,19 IVA 
esclusa, oneri per la sicurezza compresi; 

 

- i lavori in argomento sono stati consegnati all’appaltatore in data 15.10.2019, quindi sospesi per 7 
giorni dal 31.10.2019 al 07.11.2019, infine ultimati in data 19.11.2019, come risulta dai relativi 
verbali; il tempo impiegato per l’esecuzione è stato di 28 giorni, inferiore al termine contrattuale, 
stabilito in 30 giorni naturali e consecutivi. I lavori supplementari sono stati consegnati in data 
14.11.2019 ed ultimati in data 29.11.2019; 

 

- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 11.12.2019 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il 
Conto finale delle opere principali nonché dei lavori supplementari, assunti agli atti e firmati 
dall’Appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che gli importi complessivi dei lavori eseguiti 
ammontano rispettivamente a € 28.036,52 ed € 8.532,19 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del 
conto finale delle opere eseguite dall’appaltatore nell’ambito del presente intervento, ai sensi degli art. 
n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010; 

 

ACQUISITO per la ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. srl il regolare DURC, nonché la 
comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi della Legge n. 
136/2010; 

 

PRESO ATTO che l’appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili e i certificati 
di regolare esecuzione, senza riserva alcuna; con note prot. nn. 92134 e 92147 del 11.12.2019 
l’appaltatore ha inoltre trasmesso i certificati di conformità degli impianti eseguiti; 
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ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & 
C. srl, pari ad € 28.036,52 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 0928 del 30.11.2019, che trova 
imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 2580/1_2019; 

 

ATTESO inoltre che è possibile altresì liquidare il saldo dovuto alla medesima ditta per 
l’esecuzione dei lavori supplementari, pari ad € 8.532,19 IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 0929 del 
30.11.2019, che trova imputazione al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 
2580/3_2019; 
 

VISTO quanto disciplina l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 
207/2010; 
 

VISTI i codici dell’opera C.U.P. n. I72G19000170001 e C.I.G. n. ZBE29AB15D (appalto 

principale) e n. ZB92A8C33D (lavori supplementari); 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 

73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di 
direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 
05/02/2019;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti” ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 
24/07/2018; 
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;  
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”  
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020”; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, i 
certificati di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e dei lavori supplementari del 11.12.2019, 
nonché i relativi conti finali, i cui importi ammontano rispettivamente ad € 28.036,52 ed 
€8.532,19 IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi; 

2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge, ai fini e per gli effetti di quanto 
disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle 
garanzie prestate dalla Ditta Appaltatrice; 

3. di liquidare e pagare alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. SRL di Fonte (TV) P.Iva 
00313820268 le fatture n. 0928 di € 30.840,17, n. 0929 di € 9.385,41 datate entrambe 30.11.2019 
(pari a complessivi € 40.225,58 IVA 10% compresa), mediante bonifici bancari su c/c IBAN 
IT53B0891761480018003357948, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto 
eseguiti ed ultimati; 

4. di dare atto che la spesa complessiva, di cui al precedente punto 2, pari a € 40.225,58 IVA 10% 
compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 4.02.2.0202, 
impegni n. 2580/1_2019 per € 30.840,17 e n. 2580/3_2019 per restanti € 9.385,41; 

5. di dare atto che, alla luce delle suddette liquidazioni, l’intervento in argomento risulta concluso in 
ogni sua parte, con un residuo di € 2.641,50 al capitolo 490372 bilancio 2019 cod. min. 
4.02.2.0202, impegno n. 2580/0_2019; 

6. di approvare conseguentemente il quadro economico finale dell’opera, munito del 
cronoprogramma finanziario: 
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LP_2019_44 Efficientamento impianto illuminazione  

edifici scolastici Progetto Esecutivo 

Determinazione 

n. 1941/2019 
Nuovo Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 
Capitolo Anno Impegno 

 Lavori a base d'asta              

 Opere a base d'appalto edili ed impiantistiche   Euro  37.570,00 27.836,52 27.836,52       

 Oneri della sicurezza   Euro  200,00 200,00 200,00       

 Totale Lavori   Euro  37.777,00 28.036,52 28.036,52 490372 2019 2580/1  

 Somme a disposizione               

 IVA 10%   Euro  3.777,00 2.803,65 2.803,65 490372 2019 2580/1  

Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)    Euro  1.500,00 1.500,00 0,00 490372 2019 2580/0  

Incentivo art. 113 DLgs 50/2016   Euro 755,40 1.132,92 1.132,92 490372 2019 2580/2  
Lavori di completamento e supplementari  

CIG ZB92A8C33D ditta A.S. Andreatta SRL 
Euro  197,60 9.385,41 9.385,41 490372 2019 2580/3  

Imprevisti, residui Euro - 1.141,50 2.641,50 490372 2019 2580/0  

Totale somme a disposizione  Euro  6.230,00 15.963,48 15.963,48       

 Totale progetto  Euro  44.00,00 44.000,00 44.000,00       
 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Pozza Diego - Capo Servizio 

dell’Area 4° Lavori Pubblici 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U 2580/1_2019 

U 2580/3_2019 

 
Firmato digitalmente  il 18/12/2019 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 17/12/2019 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
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