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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

2331 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_50 MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E GRUPPO DI 

CONTINUITÀ PALAZZO DEL MONTE MUNICIPIO - AFFIDAMENTO 
LAVORI SUPPLEMENTARI - CUP I76E19000050004 - CIG Z9E2FDEC87 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 08/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di “LP_2019_50 messa a norma impianto elettrico e gruppo di continuità Palazzo del Monte 
Municipio” per un totale complessivo di € 90.000,00, di cui € 76.800,00 per lavori e € 13.200,00 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione; 

- con nota protocollata n.  82712/2019 è stato richiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire l’intervento in 
oggetto, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. n. 42/2004; 

- con determinazione n. 2254 del 18/12/2019 i lavori di “LP_2019_50 messa a norma impianto elettrico e 
gruppo di continuità Palazzo del Monte Municipio” sono stati affidati alla ditta Impeltec srls, avente sede 
legale in Via San Martino 18, 36016 Thiene (VI) p. iva 04072740246 per un importo di € 55.984,22 
compresi oneri per la sicurezza pari a € 830,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 61.582.64; 

- con determinazione n. 1637 del 05/10/2020 si è reso efficace l’affidamento dei lavori; 
- con determinazione n. 1742 del 19/10/2020 il servizio di coordinamento della sicurezza per la 

progettazione e per l’esecuzione dell’opera “LP_2019_50 messa a norma impianto elettrico e gruppo di 
continuità Palazzo del Monte Municipio” è stato affidato al Geom. Antonio Feltracco dello Studio Tecnico 
Bontorin e Associati per l’importo di € 1.300,00 oltre oneri previdenziali al 4% ed iva, per un totale di € 
1.649,44; 

 
Considerato che si rende necessario ed opportuno eseguire alcune lavorazioni elettriche supplementari per la 
messa a norma dell'impianto di illuminazione del Municipio, in analogia con l'appalto principale, sostituiendo i 
vetusti corpi illuminanti con nuovi sistemi a led che consentono di ottenere una notevole ed immediata 
riduzione dei consumi energetici, nonché di evitare ai lavoratori problematiche di affaticamento visivo; 
 
Preso atto della convenienza tecnico-economica di affidare le opere supplementari in oggetto alla ditta 
affidataria dell’appalto principale, stante il favorevole ribasso offerto, oltre al fatto che un cambiamento 
dell’operatore arrecherebbe notevoli disguidi e duplicazione dei costi, anche in materia di sicurezza e di 
svolgimento dell’attività degli uffici comunali; l'affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le 
ulteriori opere, alle stesse favorevoli condizioni dell'appalto principale, con una ridotta tempistica e con orari 
d’intervento che consentono il regolare utilizzo dei locali, senza alcuna interruzione, verso il corrispettivo di € 
22.631,96 iva esclusa (prot. n. 82502 del 10/12/2020); 
 
Attesa la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla stessa ditta appaltatrice, essendo 
l’importo dell’affidamento inferiore ai limiti ivi indicati; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020 - 2022; 
 
Visti:  
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- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi 
della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento 
annualità 2020/2021/2022; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare i lavori supplementari relativi all’opera “LP_2019_50 messa a norma impianto elettrico e gruppo 

di continuità Palazzo del Monte Municipio” sono stati affidati alla ditta Impeltec srls, avente sede legale in 
Via San Martino 18, 36016 Thiene (VI) p. iva 04072740246 per un importo di € 22.631,96 iva al 10%  
esclusa, per complessivi € 24.895,16 (CUP I76E19000050004 - CIG Z9E2FDEC87);  

 
2. di impegnare a favore della ditta Impeltec srls, avente sede legale in Via San Martino 18, 36016 Thiene 

(VI), c.f. e p. iva 04072740246, l’importo complessivo di € 24.895,16, con imputazione al capitolo 490382 
del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 1.08.2.0202), finanziato con avanzo di 
amministrazione (nuovo impegno da impegno padre 509/4_2020); 

 
3. di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel quadro economico dell’opera “LP_2019_50 messa 

a norma impianto elettrico e gruppo di continuità Palazzo del Monte Municipio” e non alterano la spesa 
complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 90.000,00; 

 
4. di approvare, tenuto conto degli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, la 

rideterminazione del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e 
precisamente: 

 

LP_2019_50 MESSA A NORMA 
IMPIANTO ELETTRICO E GRUPPO 
ELETTROGENO PALAZZO DEL 
MONTE MUNICIPIO - CUP 
I76E19000050004 

Progetto 
esecutivo 

Affidamento Nuovo QE 

Crono programma finanziario DLgs 118/2011 

Capitolo Impegno Anno Quota 

LAVORI               

Lavori a base d'asta  € 75.970,00 € 55.154,22 € 55.154,22         

Oneri di sicurezza  € 830,00 € 830,00 € 830,00         

Totale lavori € 76.800,00 € 55.984,22 € 55.984,22 
490346 508/1 2020 € 50.000,00 

490382 509/1 2020 € 5.984,22 

SOMME A DISPOSIZIONE               

IVA 10% su totale lavori € 7.680,00 € 5.598,42 € 5.598,42 490382 509/1 2020 € 5.598,42 

Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016  € 1.536,00 € 1.536,00 € 1.536,00 490382 509/2 2020 € 1.536,00 

Contributo Anac  € 30,00 € 30,00 € 30,00 490382 509/3 2020 € 30,00 

Servizio coordinamento sicurezza - 
Geom. Feltracco - CIG 
Z442EBDEDA 

- - € 1.649,44 490382 
nuovo da 

509/4 
2020 € 1.649,44 

Lavori supplementari - Impeltec 
srls – CIG Z9E2FDEC87 

€ 3.500,00 € 3.500,00 € 24.895,16 490382 
nuovo da 

509/4 
2020 € 24.895,16 
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Imprevisti - economie ai sensi del 
principio contabile DLgs 118/2011, 
All. 4/2, punto 5.4.10 

€ 454,00 € 23.351,36 € 306,76 490382 
imp padre 

509/4 
2020 € 306,76 

Totale somme a disposizione € 13.200,00 € 34.015,78 € 34.015,78         

TOTALE € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00         

 
5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei suddetti lavori, entro il limite massimo dell’impegno di 

spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, previa attestazione della 
regolarità dei lavori stessi da parte dell’ufficio competente; 

 
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin - Capo Servizio Immobili e 

Cimiteri dell’Area IV Lavori Pubblici Viabilità e Protezione Civile. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U 509/6_2020ditta 

U rid 509/4_2020 

 
Firmato digitalmente  il 23/12/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 23/12/2020 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
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