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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

447 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E 

RESTAURO DI PALAZZO STURM – RESTAURO E RICOLLOCAMENTO 
AFFRESCO SU SOFFITTO VANO SCALA. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO SALDO ALLA 
DITTA ARCART SRL. CUP I72C14000020005 - CIG Z4E2DBAC34. 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 

- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016, i lavori di completamento, conservazione e restauro di 
Palazzo Sturm sono stati aggiudicati alla ditta Frimat spa con sede legale in Via del Corso n. 117 - 00186 
Roma – p.i. 03920480245 che ha offerto il ribasso del 35,054% e, pertanto, per l’importo di € 697.531,09 
oltre oneri della sicurezza di € 55.592,97, oltre iva 10% per complessivi € 828.436,47 (CIG 668202771D); 

- i lavori sono stati ultimati in data 24/10/2018, come da certificato di ultimazione lavori e, con 
determinazione n. 610 del 21/04/2020, è stata approvata la Relazione, il Verbale di visita definitiva e il 
certificato di collaudo;  

- il progetto esecutivo dell’intervento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 
19/05/2016, prevedeva, fra l’altro, anche il restauro e il ricollocamento dell’affresco del soffitto del vano 
scala di Palazzo Sturm; 

- con determinazione n. 899 del 27/05/2019, pertanto, è stato affidato all’arch. Leonardo Lorenzoni di 
Pove del Grappa (VI), il servizio per la progettazione e direzione lavori del restauro e ricollocamento 
dell’affresco sul soffitto trapezoidale del vano scala di Palazzo Sturm; 

- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 385 del 10/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori in argomento; 

- in data 05/11/2019 prot. 82149 è pervenuta l’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio (prot. 26570 del 05/11/2019);  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 23/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di restauro e ricollocamento dell’affresco sul soffitto del vano scala di Palazzo Sturm che 
prevede un importo complessivo di progetto di € 60.000,00 di cui € 39.987,00 per lavori a base d’appalto 
compresi oneri sicurezza cantiere ed € 20.013,00 per somme a disposizione della stazione appaltante; 

- con nota prot. n. 15119 del 21/07/2020 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province Verona, Rovigo e Vicenza ha autorizzato l’esecuzione dell’intervento in oggetto (Ns. prot. n. 
45551 del 21/07/2020); 

- con determinazione n. 1352 del 20/08/2020, pertanto, i lavori di restauro e ricollocamento dell’affresco 
sul soffitto del vano scala di Palazzo Sturm sono stati affidati alla ditta Arcart srl avente sede legale in via 
Brigata Stella, 1 – 36075 Montecchio Maggiore (VI), c.f. e p. iva n. 03524250242 per l’importo di € 
23.854,36 oltre oneri per la sicurezza pari a € 4.500,00 per un totale di € 28.354,36 oltre iva 10%, per un 
totale complessivo di € 31.189,80 iva 10% compresa (CIG Z4E2DBAC34); 

- in data 25/08/2020 è stato sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, il 
contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori in argomento (Ns. prot. n. 53551 del 25/08/2020); 

 
Atteso che i lavori sono stati consegnati in data 21/10/2020 e ultimati in data 15/01/2021, in tempo utile 
contrattuale; 

 
Vista la seguente documentazione relativa allo stato finale dei lavori:  
- libretto delle misure; 

 



Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 28/05/2021 

 

- registro di contabilità sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e 
dall’Appaltatore senza riserve;  

- sommario del registro di contabilità; 
- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 15/01/2021, per complessivi € 28.354,36 oneri sicurezza cantiere 

di € 4.500,00 compresi; 
- relazione sul conto finale; 
- certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/03/2021 dal quale risulta che i lavori appaltati sono 

stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito a saldo dell’impresa per l’importo di € 28.354,36 oltre iva 
10%;  
 

Vista la fattura elettronica n. 10/00 del 10/03/2021 emessa dalla ditta Arcart srl avente sede legale in via 
Brigata Stella, 1 – 36075 Montecchio Maggiore (VI), c.f. e p. iva n. 03524250242 per l’importo di € 28.354,36 
oltre iva 10% per un totale complessivo di € 31.189,80; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del 
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei 
relativi allegati”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
della Performance 2021/2023e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”; 

 
Visti:  

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, 
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.; 

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai 
sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016. 
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di prendere atto della contabilità afferente lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 15/01/2021 dei lavori 
di “LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm – restauro e 
ricollocamento affresco su soffitto vano scala” in premessa citata; 
 
2) di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/03/2021 
dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida a favore della ditta 
appaltatrice il credito a saldo di € 28.354,36 compresi oneri sicurezza cantiere di € 4.500,00, oltre iva 10%;  
 
3) di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 10/00 del 10/03/2021 emessa dalla ditta Arcart srl avente sede 
legale in via Brigata Stella, 1 – 36075 Montecchio Maggiore (VI), c.f. e p. iva n. 03524250242 per l’importo di € 
28.354,36 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 31.189,80, mediante bonifico bancario sul seguente 
IBAN IT 65 T 03069 60539 100000001788; 
 
4) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3 di complessivi € 31.189,80 trova copertura finanziaria 
sul capitolo 490510 (cod. min. 5.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (imp. n. 
1607/14_2020), finanziato con avanzo di amministrazione; 
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5) di approvare il quadro economico finale dei lavori relativi al restauro e ricollocamento affresco su soffitto 
vano scala per complessivi € 60.000,00, e precisamente:  
 

LP_2016_14 LAVORI DI COMPLETAMENTO, 
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM - 

RESTAURO E RICOLLOCAMENTO AFFRESCO SU 
SOFFITTO DEL VANO SCALA - CUP I72C14000020005 

stato 
finale 

capitolo  
quote 

impegno  
 impegno_esigibilità liquidazioni 

impegno 
residuo 

LAVORI              

Lavori - ditta ARCART SRL - det n.  1352 del 
20/08/2020 - CIG Z4E2DBAC34 

23.854,36 
          

          

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 4.500,00           

TOTALE LAVORI 28.354,36 490510 28.354,36 1607/14_2020 28.354,36 0,00 

SOMME A DISPOSIZIONE             

iva al 10% su lavori 2.835,44 490510 2.835,44 1607/14_2020 2.835,44 0,00 

spese tecniche per progettazione e DL - arch. 
LEONARDO LORENZONI - det n. 899 del 24/05/2019 - 
CIG ZB928556E2 

10.778,76 490510 10.778,76 1607/7_2020 5.729,57 5.049,19 

spese per indagini diagnostiche - CMR - det 196 del 
06/02/2020 - CIG Z212BC0444 

1.830,00 490510 1.830,00 1607/12_2020 1.830,00 0,00 

spese per indagini diagnostiche e prove di laboratorio 
su cornice  

170,00 490510 170,00 
imp. Padre 

1607/11_2020 
  170,00 

lavori a completamento - ARCART SRL - det 337 del 
24/02/2021 CIG ZCB30BD6EF 

3.179,51 490510 3.179,51 
nuovo sub-imp da 

imp. Padre 
1607/11_2020 

0,00 3.179,51 

spese per indagini diagnostiche e prove di laboratorio 
su paramento del dipinto 

2.000,00 490510 2.000,00 
imp. Padre 

1607/11_2020 
  2.000,00 

spese pubblicità 200,00 490510 200,00 
imp. Padre 

1607/11_2020 
  200,00 

tassa ANAC 350,00 490510 350,00 
imp. Padre 

1607/11_2020 
  350,00 

interventi di manutenzione inerenti 10.301,93 490510 10.301,93 
imp. Padre 

1607/11_2020 
  10.301,93 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 31.645,64           

TOTALE PROGETTO 60.000,00   60.000,00   38.749,37 21.250,63 

 
6) di dare atto che i lavori di restauro e ricollocamento affresco su soffitto vano scala rientrano nell’ambito del 
progetto di “LP_2016_14 Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm” e non 
alterano l’importo complessivo dello stesso che rimane invariato in € 1.450.000,00, alla voce “restauro e 
ricollocazione dipinto su soffitto vano scala come prescritto dalla Soprintendenza I.V.A. compresa” del 
relativo quadro economico;  
 
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il 
dott. Diego Pozza dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 
 
Firmato digitalmente  il 11/03/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 
28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
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 Pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/03/2021 al 26/03/2021 
 


