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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1336 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2021_25 RIPASSATURA COPERTURE MUSEO CIVICO – CIG 

Z1A3134C3E – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE. 

 
IL   D I R I G E N T E 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 11.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell'opera “LP_2021_25 Ripassatura coperture Museo Civico” redatto dall’Arch. Alessandra Bonin dell’Area 

IV Lavori Pubblici - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di Euro 40.000,00, di cui per 

lavori Euro 35.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi; 

- con Determinazione n. 710 del 27.04.2021 l’appalto è stato affidato alla ditta “IMPRESA EDILE SBRISSA 

ANTONIO di SBRISSA VALTER SAS” di Rossano Veneto (VI), via Santa Giustina n.51 – P.IVA 04184150243, per 

l’importo di Euro 32.760,00 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi; 

 

Vista la seguente documentazione relativa alla modifica contrattuale redatta dal Direttore Lavori Arch. Alessandra 

Bonin dell’Area IV Lavori Pubblici - Servizio Immobili e Cimiteri in data 15/07/2021 composta dai seguenti elaborati: 

- relazione di perizia; 

- atto di sottomissione; 

- computo metrico di variante; 

- quadro comparativo; 

 

Dato atto che la modifica contrattuale: 

- prevede l’esecuzione di maggiori lavori per l’importo di Euro 2.443,52 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 

2.687,87; 

- gli oneri della sicurezza, pari a Euro 7.000,00, rimangono invariati rispetto all’importo contrattuale; 

- il tempo per l’esecuzione dei lavori stabilito in sede contrattuale viene prolungato di 30 giorni, per complessivi 

75 giorni naturali e consecutivi, dalla data di verbale di consegna di lavori; 

- non altera la sostanziale natura delle opere e non aumenta la spesa complessiva del progetto che rimane 

invariata ad Euro 40.000,00; 

- è stata redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 del DLgs 18/04/2016 n. 50; 

 

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Geom. Bruno Tosin in data 15/07/2021 e resa ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 del DLgs 18/04/2016 n. 50;  

 

Dato atto che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94  del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di 

programmazione 2021-2023 ed  il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 

2021 – 2023;  

 

Visti:  

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto 

rimasto in vigore; 

- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;  

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l’incarico di direzione 

dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco; 
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- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 

lavori pubblici, servizi e forniture”;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 

della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della legge n. 

190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;  

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 

del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;  

 

 D E T E R M I N A 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate, gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale 

dei lavori di “LP_2021_25 Ripassatura coperture Museo Civico” redatti dal Direttore Lavori Arch. Alessandra 

Bonin dell’Area IV Lavori Pubblici Servizio Immobili e Cimiteri; 

 

2. di modificare il contratto in essere concluso con la Ditta IMPRESA EDILE SBRISSA ANTONIO di SBRISSA VALTER 

SAS di Rossano Veneto (VI), via Santa Giustina n.51 – P.IVA 04184150243 per i lavori di “LP_2021_25 

Ripassatura coperture Museo Civico”, integrandolo di un importo di Euro 2.443,52 esclusa IVA al 10%, per 

complessivi Euro 2.687,87, e prolungando il tempo per l’esecuzione dei lavori di 30 giorni, per complessivi 75 

giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori; 

 

3. di integrare di Euro 2.687,87 l’impegno di spesa numero 1316/2_2021 a favore della Ditta IMPRESA EDILE 

SBRISSA ANTONIO di SBRISSA VALTER SAS di Rossano Veneto (VI), via Santa Giustina n.51 – P.IVA 04184150243 

assunto con determinazione di affidamento n. 710 del 27/04/2021, imputando la spesa sul capitolo 490522 

(cod. min. 5.01.2.0202) del bilancio di previsione 2021-2023 – esercizio finanziario 2021 finanziato con oneri di 

urbanizzazione (integrazione da impegno padre n. 1316/0_2021);  

 

4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’opera “LP_2021_25 Ripassatura 

coperture Museo Civico” e non alterano la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi 

Euro 40.000,00; 

 

5. di approvare, a seguito dell’imputazione di spesa di cui al precedente punto 3, il nuovo quadro economico 

dell’opera come sotto specificato: 

 

 

LP_2021_25 RIPASSATURA 

COPERTURE MUSEO CIVICO 

Det. 

710/2021   
Nuovo Q.E. Capitolo Impegno Anno  

LAVORI     
      

Importo lavori € 25.760,00 € 28.203,52       

Oneri sicurezza € 7.000,00 € 7.000,00       

Totale Lavori € 32.760,00 € 35.203,52 490522 

1316/2 

(integrato 

da imp. 

padre 

1316/0) 

2021 

SOMME A DISPOSIZIONE           

IVA sui lavori 10% € 3.276,00 € 3.520,35 490522 

1316/2 

(integrato 

da imp. 

padre 

1316/0) 

2021 

Servizio CSE - Geom. Bertollo Federico 

CIG Z723140E90 
€ 1.260,00 € 1.260,00 490522 1316/1 2021 

Imprevisti € 2.704,00 € 16,13 490522 1316/0 2021 

Totale somme a disposizione € 7.240,00 € 4.796,48       

Totale complessivo € 40.000,00 € 40.000,00       
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5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin, Capo Servizio Immobili e Cimiteri 

dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U INT 1316/2_2021 
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