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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1406 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_54 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - 

SCUOLA J.VITTORELLI DI VIA GEN. BASSO CUP I72G19000330004. 
AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA CAROLLO 
SERRAMENTI SNC CIG ZD632BAD98. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08.04.2021 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera in oggetto, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un 
investimento di €152.000,00, di cui lavori € 136.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi; 

- con Determinazione Dir. Area IV n. 1070 del 21.06.2021 l’appalto è stato affidato alla ditta 
CAROLLO Serramenti snc di Zero Branco (TV), per un importo di netti € 135.300,00 IVA 10% 
esclusa, oneri di sicurezza compresi; i lavori, consegnati il 19.07.2021, sono in fase di esecuzione; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 04.08.2021 è stato approvato il progetto per la 
realizzazione di ulteriori opere serramentistiche supplementari, da eseguirsi nell’ambito dell’opera in 
oggetto. Contestualmente è stato incrementato di € 25.000,00 l’investimento complessivo, passando 
quindi da € 155.000,00 a € 177.000,00; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno eseguire quanto prima le suddette  
lavorazioni supplementari, approfittando della sospensione estiva delle attività scolastiche ed al fine 
di dare completezza all’intervento in corso di efficientamento energetico, nonché di migliorare la 
funzionalità, fruibilità e sicurezza dell’edificio stesso;   

  

PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare le opere supplementari in oggetto 
alla ditta affidataria dell’appalto principale, sia per dare uniformità estetica all’intervento stesso, sia 
per utilizzare gli stessi apprestamenti ed attrezzature già approntate in cantiere, senza quindi 
duplicazione dei relativi costi; l'affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le ulteriori 
opere, alle stesse condizioni dell'appalto principale, con una ridotta tempistica e con orari 
d’intervento che consentono il regolare utilizzo dei locali, senza alcuna interruzione; 

 

ACQUISITO con nota prot. n. 51330 del 06.08.2021 il preventivo della ditta appaltatrice 
CAROLLO Serramenti snc, per l'esecuzione delle suddette opere supplementari, alle stesse 
condizioni tecniche dell'appalto principale, con un ribasso del 4%, migliore rispetto a quello offerto 
per l’appalto principale, per complessivi netti € 19.488,00- IVA esclusa (pari al 14,40% del contratto); 

 

ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla stessa ditta 
appaltatrice principale, essendo l’importo dell’affidamento inferiore ai limiti ivi indicati; 

 

ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC prot. INPS_25885858 del 

21.04.2021, nonché le necessarie certificazioni, in fase di affidamento dell’appalto principale; 
 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento oggetto del presente affidamento rimane 
inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 201/2021; 

 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTI i codici dell’opera CUP I72G19000330004 e CIG ZD632BAD98; 
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DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio 

pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. 

n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”;  

- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di confermare gli impegni di spesa prenotati con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 
04.08.2021, con la quale è stato approvato l’incremento di spesa dell’opera per € 25.000,00; 

 

2. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, i 
lavori supplementari in oggetto, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento, alla ditta 
CAROLLO Serramenti snc di Zero Branco (TV) P.Iva 00855880266, verso il corrispettivo di netti 
€ 19.488,00 IVA 10% esclusa; 

 

3. di impegnare, con beneficiaria la ditta CAROLLO Serramenti snc, l’importo di € 21.436,80 
IVA10% compresa, per l'esecuzione delle opere in argomento, con imputazione al capitolo n. 
491050 bilancio 2021 cod. min. 1.05.2.0202 nuovo da impegno padre 1907/0_2021, finanziato 
con avanzo di amministrazione libero applicato al conto capitale; 

 

4. di impegnare ulteriori € 330,00 al lordo degli oneri fiscali riflessi, ad integrazione dell’impegno 
1906/2_2021 cap. 491052 cod.min. 1.05.2.0202, già assunto con Det. n. 1070/2021 e relativo al 
fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con 
successivo specifico atto per complessivi € 2.700,00, con imputazione al cap. 491050 bil. 2021 
cod. min. 1.05.2.0202 nuovo impegno da imp. padre 1907/0_2021, finanziato con avanzo di 
amministrazione libero applicato al conto capitale; 

 

5. di approvare, tenuto conto degli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, 
l’aggiornamento del quadro economico dell’opera, come segue: 

LP_2019_54 EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICI COMUNALI  
CUP I72G19000330004 

PROGETTO 
ESECUTIVO 
DGC 69/2021 

AFFIDAMENTO 
LAVORI 

Det. 1070/2021 

NUOVO 
Q.E. 

Cronoprogramma finanziario 

Capitolo Impegno  Quota  

LAVORI             

Lavori a base d’appalto 135.500,00 € 134.800,00 € 134.800,00 €       

Oneri della sicurezza 500,00 € 500,00 € 500,00 €       

TOTALE LAVORI 136.000,00 € 135.300,00 € 135.300,00 € 
491052 1906/1_2021 min 115401,29 

491050 1907/1_2021 19898,71 

Somme a disposizione:             

IVA sui lavori 10% 13.600,00 € 13.530,00 € 13.530,00 € 
491052 1906/1_2021 min 11540,13 

491050 1907/1_2021 1989,87 

Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2.370,00 € 2.370,00 € 2.700,00 € 

491052 1906/2_2021 min 2370,00 

491050 
nuovo da impegno 
padre 1907/0_2021 

330,00 

Contributo ANAC  30,00 € 30,00 € 30,00 € 491052 1906/3_2021 min 30,00 

Lavori supplementari (Iva compresa) 
Carollo Serramenti snc CIG ZD632BAD98 

0,00 € 0,00 € 21.436,80 € 491050 
nuovo da impegno 
padre 1907/0_2021 

21436,80 

Opere elettriche (Iva compresa) 0,00 € 111,42 € 2.221,67 € 491050 
impegno padre 
1907/0_2021 

2221,67 

Opere di completamento, imprevisti 0,00 € 0,00 € 1.122,95  € 491050 
impegno padre 
1907/0_2021 

1122,95 

Somme da ribasso d'asta (quota Ministero) 0,00 € 658,58 € 658,58 € 491052 
impegno padre 

1906/0_2021 min 
658,58 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 16.000,00 € 16.700,00 € 41.700,00 €       

TOTALE PROGETTO 152.000,00 € 152.000,00 € 177.000,00 €       
 

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell’Area IV. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
   Bilancio 2021 
U 1907/2 ditta 
U 1907/3 incentiv 

 
Firmato digitalmente  il 12/08/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 12/08/2021 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
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