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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1304 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_15 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO E 

ANTINCENDIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - LIQUIDAZIONE 
SECONDO ACCONTO ALLO STUDIO ZONCHEDDU E ASSOCIATI - CUP 
I79G19000120004 - CIG Z6A2CEB40A 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 08/11/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità 

dell’opera “LP_2020_15 lavori di rifacimento impianto idrico e antincendio del mercato ortofrutticolo”, 
per una spesa complessiva prevista di € 170.000,00, di cui € 140.000 per lavori e € 30.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

- con determinazione n. 823 del 03/06/2020 il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione 
definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, la 
direzione lavori, il certificato di regolare esecuzione, la predisposizione della documentazione per la 
valutazione del progetto e scia ai fini antincendio relativo all’opera “LP_2020_15 lavori di rifacimento 
impianto idrico e antincendio del mercato ortofrutticolo” è stato affidato allo studio Zoncheddu e 
Associati verso il corrispettivo di € 19.700,00 esclusi oneri previdenziali e iva al 22%, per un totale di € 
24.995,36; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dell’opera “LP_2020_15 lavori di rifacimento impianto idrico e antincendio del 
mercato ortofrutticolo”; 

- con determinazione n. 2154 del 15/12/2020 i lavori di sono stati affidati alla ditta CO.MA.C. srl verso il 
corrispettivo di € 114.200,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00 ed esclusa iva al 10%, per un 
totale di € 125.620,00; 

- con determinazione n. 2215 del 17/12/2020 è stato liquidato un acconto di € 8.452,52 oltre oneri 
previdenziali ed iva allo Studio Zoncheddu e Associati; 

- con determinazione n. 1167 del 05/07/2021 è stato liquidato il primo stato di avanzamento lavori; 
 
Vista la fattura elettronica n. 62 del 20/07/2021 emessa dallo Studio Zoncheddu e Associati di € 4.648,72 oltre 
oneri previdenziali al 4% ed iva, per un totale complessivo di € 5.898,30, relativa all’acconto sulle prestazioni 
di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza corrispondenti all'emissione del primo stato di avanzamento 
lavori relativo all’opera “LP_2020_15 lavori di rifacimento impianto idrico e antincendio del mercato 
ortofrutticolo”; 
 
Vista l’attestazione del RUP Geom. Bruno Tosin di regolarità delle prestazioni svolte dallo studio di 
professionisti; 
 
Visto il DURC regolare dello Studio Zoncheddu e Associati; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021 - 2023; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
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- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 
quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 
ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. 
aggiornamento annualità 2021/2022/2023”; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 

 D E T E R M I N A  
 
1. di fare proprio quanto riportato in premessa e di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 62 del 

20/07/2021 emessa dallo Studio Zoncheddu e Associati di € 4.648,72 oltre oneri previdenziali al 4% ed 
iva, per un totale complessivo di € 5.898,30, al lordo della ritenuta d’acconto di € 929,74, e relativa 
all’acconto sulle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza corrispondenti all'emissione 
del primo stato di avanzamento lavori relativo all’opera “LP_2020_15 lavori di rifacimento impianto idrico 
e antincendio del mercato ortofrutticolo”, mediante bonifico bancario sul conto IBAN 
IT68Y0200860165000040933910 (CUP I79G19000120004 - CIG Z6A2CEB40A); 

 
2. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1. di complessivi € 5.898,30 trova copertura finanziaria 

al capitolo 490460 "Mercato ortofrutticolo - Impianto idrico" del bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2021 (cod. min. 14.02.2.0202), finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 582/0_2020; 

 
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin – Capo Servizio Immobili e 

Cimiteri dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 
Firmato digitalmente  il 28/07/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 
28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
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